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Resuelto mediante el cual se autoriza prérroga de ciento sesenta y cinco (165) dias calendario al
plazo de entrega de la obra y Orden de Cambio por Aumento de Costo a favor del contratista por
Catorce Mil Noventa y Seis Balboas con 34/100 (B/.14,096.34) al contrato O-02-2019, suscrito con
la empresa FRANCO Y FRANCO INGENIERIA, S.A. para continuar con el desarrollo del
PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE COCINA,
COMEDOR Y REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA RENACIMIENTO,
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DISTRITO DE CHANGUINOLA,
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educacion suscribié con la empresa FRANCO Y FRANCO INGENIERIA, S.A.
el Contrato No.0-02-2019, para desarrollar el proyecto “DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y
CONSTRUCCION DE COCINA, COMEDOR Y REPARACIONES GENERALES PARA LA
ESCUELA RENACIMIENTO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA,
DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO” por la suma de Seiscientos
Noventa y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Nueve balboas con 90/100 (B/. 694,349.90).

Que mediante Orden de Proceder notificada, se autorizdé a la empresa FRANCO Y FRANCO
INGENIERIA, S.A. para que iniciara la obra a partir del 30 de abril de 2019, por un periodo de
doscientos cuarenta (240) dias calendario.

Qué mediante adenda 1y Resuelto 1142 de 23 de marzo de 2020, se le concedi6 a la empresa
prorroga de noventa (90) dias calendario, al Contrato 0-02-2019, extendiendo el tiempo de la obra
hasta el 24 de marzo de 2020.

Que mediante Nota 2020-PRY054-005 de 16 de marzo del 2020, la empresa FRANCO Y
FRANCO INGENIERIA, S.A. solicité de manera formal al Ministerio de Educacién la propuesta de
Orden de Cambio N° 1, por aumento de costo. (1540)

Que mediante Nota 2020-PRY054-011 de 11 de junio del 2020, la empresa FRANCO Y FRANCO
INGENIERIA, S.A. solicité al Ministerio de Educacion extension de Tiempo al Contrato O-02-2019,
por ciento sesenta y cinco (165) dias Calendario. (1497)

Que la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura solicita mediante MEMORANDO
DINIA.GSP.139.0438-20, del 15 de septiembre del 2020, tramite de Adenda 2 por Extensiéon de
Tiempo y Orden de Cambio por aumento de costo al Contrato O-02-2019, a favor de la empresa
FRANCO Y FRANCO INGENIERIA, S.A.

Que mediante Informe de Justificacién Técnica y de Viabilidad la Direccién Nacional de Ingenieria
y Arquitectura, con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa, indica que esta
justificacion de tiempo obedece a las siguientes razones. (fojas 1552-1 559)

CONTRATO N°: 0-02-2019
EMPRESA CONTRATISTA:
FRANCO & FRANCO INGENIERIA, S.A.

L ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD:
A continuacion, se presentan los antecedentes de la solicitud de prérroga de tiempo N° 2:

* Que el, MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante publico la primera convocatoria
del Acto Publico N° 2018-0-07-0-01-LV-034831, el 14 de septiembre de 2018 del proyecto
denominado "DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE COCINA COMEI;!\:);R’\_:W\
Y REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA RENACIMIENTO, UBICADO ENEE™” G&plr)
CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DISTRITO CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BO _*Jgé‘; B\
DEL TORO". g

: ‘{?f{n DE ¥~



N D

* Que el, MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 6452 de 26 de diciembre de 2018,
adjudica la licitacion por mejor valor N° 2018-0-07-0-01-LV-034831, correspondiente al proyecto
"DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR Y
REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA RENACIMIENTO, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DISTRITO CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS
DEL TORO, a la empresa, FRANCO Y FRANCO INGENIERIA, S.A., por un monto de
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE BALBOAS CON
90/100 (B/. 694,349.90).

* Que el, MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa contratista,
FRANCO Y FRANCO INGENIERIA, S.A., formalizan el contrato N° 0-02-2019; el cual se refrendd
por la, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA, el dia 04 de abril de 2019.
El mismo fue firmado, en representacién del Estado panamefio por el Exministro de Educacion,
Ricardo A. Pinzén, y por parte de la empresa contratista, por el sefior Eliecer Franco Tejeira y
Francisco Franco Gamboa.

* Que mediante la Orden de Proceder N° DNIA.GSP.139.3.0008-19 con fecha del dia 15 de abril de
2019, el MINISTERIO DE EDUCACION da la Orden de Proceder a la empresa, FRANCO Y
FRANCO INGENIERIA, S.A, y asi inicie a ejecutar la obra.

Que de acuerdo a la Clausula Tercera del Contrato el Contratista de la obra esta obligado a ejecutar la obra
y terminarla integra, en un periodo de doscientos cuarenta (240) dias calendarios contados a partir del dia
29 de abril de 2019, hasta el 25 de diciembre de 2019.

* Que él, MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 1142 de 23 de marzo de 2020,
autoriza la prérroga de noventa (90) dias calendarios a la empresa contratista, FRANCO Y FRANCO
INGENIERIA, S.A. para la entrega de los servicios contratados.

Il LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:
Mediante nota 2020- PRY054-005 de fecha 24 de marzo de 2020, la empresa FRANCO Y FRANCO
INGENIERIA, S.A., presento de manera formal la propuesta de la Orden de Cambio N° 1, por aumento de
costo, basandose en las siguientes razones:

o«

Orden de cambio N°1

Esquema de proyecto aprobado y As Build.

Esquema de proyecto As Build

Calculo del muro de contencién nuevo requerido en la parte posterior de talud. (Material,
mano de obra y acarreo).

Analisis de precios unitarios para muro de contencién

Costo de horarios personal y factor prestacional.

Cotizacion de materiales.

Precios de acarreo...”
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Mediante nota 2020-PRY054-011 del 11 de junio de 2020 y recibida el 11 de junio de 2020, el Contratista
solicita extensién de tiempo al Contrato 0-02-2019 por CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DIAS
calendario, basandose en lo siguiente:

“

Antecedentes:

La Entidad, mediante Orden de Proceder DNIA.GCP.139.3. 0008-19 del 15 de abril de 2019,
establecié la Fecha de Inicio al 30 de abril de 2019 y la Fecha Final seria 25 de diciembre de 2019,
Posteriormente, el 20 de septiembre de 2019, mediante Nota 2019-PRY054-031, El Contratista
solicitd, justificando debidamente las causas del atraso no imputables a él, la primera extensién de
tiempo por 90 dias calendario adicional al tiempo para ejecutar la obra y terminaria integra.

El 24 de octubre de 2019, la Entidad, mediante Nota DINIA.GSP.139.0281-19 del 22 de octubre de
2019, previo anélisis de la primera solicitud de extensién de tiempo comunica sobre la autorizacién
de la referida solicitud y conviene iniciar los trémites de legalizacién de la Adenda No. 1 al Contrato
No. 0-02-2019 por 90 dias calendario.

El 14 de noviembre de 2019, El Contratista, mediante Nota 201 9-PRY054-053 radicd las Pdlizas de
Fianza y Seguro, conforme a Nota DINIA.GSP.139.0281-19, requeridas para la formalizaci '
Adenda No. 1.
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En Adenda No.1 al Contrato No. 0-02-2019, las partes convienen que el nuevo plazo para la
entrega final de la obra es 330 dias calendario, contados a partir de la Fecha de Inicio indicada
en la Orden de Proceder; asi la nueva fecha de entrega seria el 24 de marzo de 2020.

La Adenda No.1 al Contrato No. 0-02-2019, hoy dia, en trémite de legalizacién distinguida con el
SCAFID No. 9122656, a la cual dimos seguimiento ante la Entidad mediante Nota 2020-PRY54-005
del 2 de marzo de 2020.

El Contratista, mediante Nota 2020-PRY054-003 del 06 de febrero de 2020, a 47 dias calendario
antes de la Fecha Final, le solicitd a la Entidad la Inspeccién en Sitio del Proyecto para la verificacién
final de la obra, para lo cual propone 20 de febrero de 2020, diligencia que no fue practicada por
razones que MEDUCA estaba atendiendo otros cierres de proyectos en la provincia.

Nuevamente, El Contratista, mediante Nota 2020-PRY054-004 del 27 de febrero de 2020, solicitd
formalmente a la Entidad la Inspeccién en Sitio del Proyecto para la verificacion final de la obra,
diligencia que fue practicada el 28 de febrero de 2020, a 25 dias calendarios antes de la Fecha Final
convenida.

De la diligencia de Inspeccién Final para la Entrega de la Obra, del 28 de febrero de 2020, se hace
necesario la legalizacion de la Orden de Cambio No. 1 que registre y documente las modificaciones
ejecutadas en el periodo comprendido de diciembre 2019 a febrero de 2020, asi como la entrega de
documentacion de cierre de proyecto tales como Manuales de Usuario y el permios de ocupacion
de la Cocina - Comedor.

A inicio de marzo de 2020, el normal desenvolvimiento de las cosas en la Republica de Panama es
afectado por motivo de la enfermedad infecciosa COVID 19 y con ello las afectaciones del ritmo
normal de las actividades de construccion.

El 13 de marzo de 2020, mediante Resolucién de Gabinete No. 11, se declara el Estado de
Emergencia Nacional, como consecuencia de los efectos generados por la enfermedad infecciosa
COVID-19.

El 24 de marzo de 2020, como parte de las medidas adoptadas por el Organo Ejecutivo con el objeto
de mitigar los efectos causados por la pandemia, se emitié el Decreto Ejecutivo 506, que ordena la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion en todos los proyectos
actualmente en desarrollo en el territorio nacional, por 30 dias calendario contados a partir del 26
de marzo de 2020.

El 24 de abril de 2020, se expidié el Decreto Ejecutivo No.548 por el cual se prorroga por el término
de 30 dias calendario la suspensién temporal de la actividad de la industria de la construccién,
ordenado en el Decreto Ejecutivo 506 del 24 de marzo de 2020.

A la fecha de la presente solicitud, la actividad de la industria de la construccién en infraestructura
no priorizadas, en el territorio nacional, se encuentra suspendida.

A. EXPLICACION DE CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA

A.1 De las Aprobaciones y Permisos

De acuerdo a los Antecedentes, presentado anteriormente, queda documentado que El Contratista a
47 dias ante de la Fecha Final estaba en condiciones de entregar la Obra, diligencia que se practicé el
28 de febrero de 2020 (25 dias antes de la Fecha Final) en presencia de la Inspeccién de la Entidad y
el Fiscalizador de la Contraloria General de la Republica, quedando pendiente la formalidades y
legalizacién de una orden de cambio y aportar Manuales de Usuario; asi como también; concluir con
los tramites de ocupacion de la Cocina-Comedor ante el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamé
-Estacion de Changuinola y el Municipio de Almirante, tema que entré en suspensién oficial desde el 25
de marzo de 2020 por el Estado de Emergencia Nacional.

Los Manuales de Usuario fueron radicados y en cuanto a la Orden de Cambio No. 1, se inicié los trémites
desde marzo de 2020 y nos encontramos todavia en esa actividad, pendiente de las formalidades de
legalizacion.

A.2 Explicacion de causa de Fuerza Mayor o Fortuito

En deber de acatar el Estado de Emergencia Nacional, las vigentes legislaciones y las actuales medidas
de prevencién y control por la enfermedad infecciosa COVID-19, las actividades del Contratist
encuentran temporalmente paralizadas como lo ordena el Decreto Ejecutivo No. 506 del 24 de
de 2020 por 30 dias calendario y también el Decreto Ejecutivo No. 548 del 24 de abril de 2020,
dias calendario.
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Igualmente, los tramites de aprobacién de Permiso de Ocupacion, ante las Entidades correspondientes,
se han visto suspendidas por los referidos Decretos.

B. ESTIMADO DE AFECTACION POR LOS ATRASOS

Extensién por causas no imputables al Contratista:

Motivos de documentacién de cierre de proyecto:

-Atraso en la consecucién del permiso de ocupacion.

-Estado de Emergencia Nacional para enfrentar COVID-19.
-Tramites de aprobacion y legalizacién de Orden de Cambio No. 1

RESUMEN DE SOLICITUD DE EXTENSION DE TIEMPO

Cant. Dias
ACIIVIDAD Calendario
Atraso para consecucion de permiso de ocupacion. 30
Decreto No. 506, suspension de la Construccion
30
Decreto No. 548, suspension de la Construccion 30
Asumiendo 25 dias mas de suspension de la industria de la
construccion, obras no priorizadas (hasta 20 de junio/2020) 25
Tiempo para tramite de legalizacion y refrendo de Orden de
Cambio No. 1 y Adenda No. 2 por parte MEDUCA 50
165

Extensién de Tiempo No. 2 solicitado por afectacién: 165 dias calendario
Ejecucién del Contrato, Adenda No. 1: 330 dias calendario
Ejecucion del Contrato, Adenda No. 2: 495 dias calendario...”

lil. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion del Contratista, lo
que vemos viable la justificaciéon de Prérroga de CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DIAS calendario
adicional y la Orden de Cambio al contrato, debido a lo siguiente:

1. CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA
El contrato O-02-2019, dio inicio el 30 de abril de 2019, con tramites administrativos tales como
sometimiento de materiales, topografia de terreno, pruebas de campo de percolacion y capacidad de soporte
de suelo.
Debido a nueva distribucién politica en la provincia de Bocas del Toro, con la constitucién oficial del Distrito
de Almirante, el contratista tuvo que esperar a que las autoridades competentes tomaran posesion para la
presentacién de anteproyecto, para tramite de permisos provisionales de construccién. Para el 24 de
septiembre de 2019, el proyecto tiene un avance fisico de 24.95%, el dia 08 de octubre de 2019, se procedio
a verificar en campo el avance del proyecto y el mismo muestra un avance fisico de 42.44%.
En vista de que en estas fechas los tramites administrativos del contrato continuaban en revision y
aprobaciones, el contratista procede a solicitar una adenda de extension de tiempo de 90 dias calendarios
con fecha de vencimiento 24 de marzo de 2020 para darle una terminacién al 100% a la obra.
Adicional, el proyecto requiere de una orden de cambio debido a que en verificacion en campo se observo
que en la parte posterior del centro educativo, en el area cercana a pabell6n existente, se encontraba un
talud que mostraba deslizamientos, por lo cual era necesario la construccién de un muro de contencion.

Velando por los intereses del Estado y por la seguridad de los estudiantes, se tom¢ la decision de dar
prioridad a la construcciéon de un muro de contenciéon. Se adecuaron espacios para aprovechar las
estructuras ya existentes y se redujo el area de la cocina-comedor para redisefiar de manera posible y
efectiva la construccién de esta area. De esta manera sustentamos la disminucién de ciertas actividades
contempladas en el alcance general y compensamos con actividades nuevas necesarias dentro del disefio
por lo que se tiene un aumento en el costo del contrato. A raiz de este cambio el contrato se ve afectado en
una orden de cambio por un aumento de costos ya que el trabajo requerido y necesario tenia un precio
mayor previamente contratado.

Con base a lo anterior generamos esta Orden de Cambio por Aumento de Costo y conforme a lo estipulado
en el Pliego de Cargos, Capitulo || Condiciones Especiales, punto 2.1 Ordenes de Cambio que enmarca lo
siguiente:
“ORDEN DE CAMBIO Documento administrativo emitido por la Entidad Licitante, mediante el
cual se autoriza o aprueba la adicién o modificacion al contrato, con base en el int -
ESTADO, siempre y cuando no se modifique la clase ni el objeto del mismo”.
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En virtud de lo anterior, y con el propésito de garantizar la inversion y comodidad a la poblacién estudiantil
en su uso cotidiano y a la comunidad en general, como lo establece el mismo pliego; resulta necesario
ajustarse a los requerimientos actuales y reales de la obra a impactar, buscando siempre el mejor interés
del Estado y del orden publico, Motivo por lo cual se disminuyen y eliminan algunas actividades y se agregan
actividades nuevas segun el orden de los ITEMS:

ACTIVIDADES A DISMINUIR, A ELIMINAR Y ACTIVIDADES NUEVAS PARA EL CENTRO EDUCATIVO
RENACIMIENTO

 DISMINUIRY/O ELIMINAR. -~ D B UNITARIO

ACTIVIDADES A
DISMINUIR
2 Construccion de cocina M2 20.07 972.40 19,516.07
comedor(incluye el area de
fogén)
SUB B/. 19,5616.07
TOTAL
I.T.B.M.S. B/ 1,366.12
TOTAL DE ACTIVIDADES A TOTAL B/. 20,882.19 V4
DISMINUIR
ACTIVIDADES A ELIMINAR
6.00 Construccion de asta de GLOBAL 1.00 2,574.00 2,574.00
saludo a la bandera
14.00 Mantenimiento por 3 afios GLOBAL 1.00 1,430.00 1,430.00
SUB Bl
TOTAL 4,004.00
I.T.B.M.S. BI.
280.28
TOTAL DE ACTIVIDADES A TOTAL BI.
ELIMINAR 4,284.28 v
Item ACTIVIDADES A UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
AUMENTAR Y/O NUEVAS: UNITARIO
ACTIVIDADES NUEVAS
Construccion de muro en ML 13.50 539.14 7,278.39

parte posterior
SUB B/ 7,278.39

TOTAL
.T.B.M.S. B/ 509.49
TOTAL DE ACTIVIDADES TOTAL B/.7,787.88 v
NUEVAS
ACTIVIDADES A
AUMENTAR
6.00 Construccion de cobertizo M2 36.78 500.50 18,408.39
14.00 Construccion de acera M2 30.79 357.50 11,007.43
SUB B
TOTAL 29,415.82
L.T.B.M.S. B/ 2,059.11
TOTAL DE ACTIVIDADES TOTAL BJ. 31,474.93 /
NUEVAS
TOTAL DE ACTIVIDADES A Bl. 25,166.47 -
DISMINUIR Y/O ELIMINAR:
TOTAL DE ACTIVIDADES A BI. 39,262.81

AUMENTAR Y/O NUEVAS:

DIFERENCIA BI. -14,096.34
Total a aumentar al proyecto: B/. 14,096.34

Considerando que a la fecha, el proyecto fisicamente esta terminado se calcula que se requieren 75 dias
calendarios para que se formalice administrativamente la Orden De Cambio Por Aumento De Costo del
proyecto en referencia ya que los documentos fueron gestionados en la fecha de vencimiento de adenda
N°1. :
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2. EXPLICACION DE CAUSA DE FUERZA MAYOR O FORTUITO

Considerando que el tramite de la orden de cambio continuaba en revision por el Departamento de
Ejecucién e Inspeccién de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, el tiempo segun los
siguientes Decretos que involucran los efectos de la Pandemia por COVID-19 dentro del sector de la
construccion, y debido a que la empresa adopté estos lineamientos en la Obra.

El pasado 11 de marzo, la Organizacion Mundial de La Salud (OMS) declaré la enfermedad coronavirus
(COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagacion de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de
personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaracién que, a nivel de la
Republica de Panama, dio lugar a la emision de la Resolucién de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020,
por medio de la cual se declar6 el Estado de Emergencia Nacional y se dictan otras disposiciones.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 504 del 23 de marzo de 2020, que establece disposiciones sobre las
medidas de cuarentena y/o aislamiento que se ordene a las personas diagnosticadas como caso
sospechoso o positivo por COVID-19" y Decreto ejecutivo N° 505 de 23 de marzo de 2020 que establece
modificaciones al articulo 1 del Decreto ejecutivo N° 490 del 17 de marzo de 2020, que establece el toque
de queda en la Republica de Panama y dicta otras disposiciones”, ocasion6 la irregularidad de personal
administrativo en la Institucién, Se estima que por ser este un eventos de caso fortuito que afecta a toda la
economia del pais se calcula que por actividades atrasadas producto de la pandemia:

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, ordend la suspension temporal de la
actividad de la industria de la construccion en todos los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio
nacional a partir de las 11:59 p.m. del dia miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de treinta
(30) dias calendarios.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prorroga por el termino de treinta (30)
dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion, en los mismos
términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020, se prdrroga por el termino de quince (15)
dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién, en los mismos
términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020, se prorroga por el termino de quince (15)
dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién a partir del dia 10
de junio de 2020, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24
de marzo de 2020.

Se estima que por ser este un eventos de caso fortuito que afecta a toda la economia del pais se calcula
que por actividades atrasadas producto de la pandemia 90 DIAS CALENDARIOS.

Se adjuntan decretos en referencia:

* Decreto Ejecutivo N° 81 del 20 de marzo de 2020.
* Decreto Ejecutivo N° 504 del 23 de marzo de 2020.
* Decreto ejecutivo N° 505 del 23 de marzo de 2020.
* Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.
e Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020.

* Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020.
e Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020

En conclusion, después de haber analizado la solicitud, acogiéndonos a los informes de las visitas en obra

y la sustentacién del Contratista, se considera viable y justificamos la extensién de tiempo de 165 dias

calendario basandose en lo establecido en la ley 22 de Contrataciones Publicas en el siguiente articulo:
“Articulo 81: Cesién de prérroga, los retrasos que fueran producidos por causas no
imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos,
daran derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso”.

Por lo anterior, el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucién e Inspeccién aprueban los
CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DIAS calendario de prérroga de tiempo adicional al plazo de
cumplimiento al contrato en mencién y Un Aumento de Costos de catorce mil con noventa y seis balboas y
34/100 (B/.14,096.34).

Dado en la ciudad de Panama, a los 12 dias del mes de junio de 2020.” (sic)
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EL CONTRATISTA aporté el Endoso No. 1 a la Fianza de Cumplimiento No. FC-013778-0 emitido
por ASEGURADORA GLOBAL, S.A. la cual cubre la extension de tiempo autorizada y el Aumento
de Costo.

EL CONTRATISTA aporté el Endoso 4 a la Péliza de Responsabilidad Civil General No. 06-01-
956151-0 expedido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A,, el
cual cubre la extension de tiempo autorizada. (Foja 1589)

Que los Articulos 91 y 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenado por la
Ley 61 de 2017, establecen las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato,
asi como la concesion de prorroga respectivamente, ajustandose el presente caso a la normativa,
por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de ciento sesenta y cinco (165) dias calendario al plazo
de entrega de la obra objeto del Contrato 0-02-2019, a suscribirse con la empresa FRANCO Y
FRANCO INGENIERIA, S.A., para continuar con el desarrollo del PROYECTO: “DISENO,
DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE COCINA, COMEDOR Y REPARACIONES
GENERALES PARA LA ESCUELA RENACIMIENTO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE
VALLE DE AGUA, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el Aumento de Costo a favor del Contratista por catorce mil
noventa y seis balboas con 34/100 (B/.14,096.34) al Contrato 0-02-2019, a suscribirse con la
empresa FRANCO Y FRANCO INGENIERIA, S.A., para continuar con el desarrollo del
PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE COCINA,
COMEDOR Y REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA RENACIMIENTO,
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DISTRITO DE CHANGUINOLA,
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de dos (2) dias habiles, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 91 y 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006, ordenado por la Ley 61 de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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