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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 1 AL CONTRATO 0-05-2019 DEL ACTO PUBLICO N° 2018-0-07-0-06-PE-035092
PROYECTO: “ESTUDIO, DISENO Y DESARROLLO DE PLANOS PARA ELIMINAR
CIMIENTOS, ESTRUCTURAS DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA, FUNDACIONES,
PISO, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METALICA DE PABELLON, CANCHA Y
COBERTIZO INCLUSO; REMODELAR COBERTIZOS # 1, 2, 3, MEDIO MODULO DE
SERVICIO SANITARIO, AULA DE IP.H.E., PABELLON # 2, PABELLON # 3, Y
CONSTRUCCION DE COBERTIZO # 4, COBERTIZO # 5, KIOSCO, PABELLON # 1,
CANCHA TECHADA, PLAZA DE SALUDO A LA BANDERA, MURO DE HORMIGON DM,
CERCA DE ALAMBRE DE CICLON, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA,
SISTEMA CONTRA INCENDIO, PLANTA DE TRATAMIENTO, RED Y ACOMETIDA
ELECTRICA TRIFASICA, PARA LA ESCUELA JOSE DOLORES CARRIZO, UBICADA EN
EL CORREGIMIENTO DE OCU Y DISTRITO DE ocU, PROVINCIA DE HERRERA,
REPUBLICA DE PANAMA”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefa, mayor
de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicién de Ministra
de Educacién, actuando en nombre y reprgsentacién de EL ESTADO, por una parte, y por la
otra, CARMEN VALDES DE RODRIGUEZ, mujer, panamefa, mayor de edad, con cédula
de identidad personal No.6-66-369, actuando en nombre y representacion de la Empresa
CONSTRUCTORA, SIMASA, S.A,, sociedad anénima debidamente constituida y registrada
en (Mercantil) Folio No.511875 del Registro Publico, en lo sucesivo LA CONTRATISTA, han
convenido en celebrar la presente Adenda No. 1 por Extensién de Tiempo al Contrato No.
0-05-2019, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: Modificar el literal “c” de la Clausula TERCERA (Obligaciones del Contratista), el
cual quedara asi: — —

TERCERA: (Obligaciones del Contratista) LA CONTRATISTA: )

c. Entregar la obra descrita en la clausula Primera que antecede, total y debidamente
terminada, dentro del término de seiscientos sesenta y siete dias (667) DIAS
CALENDARIO, tal y como se describe en la clausula Tercera del contrato, contados a

partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo
extensiones a que hubiere lugar.

SEGUNDA: Modificar la clausula Octava Fianza de Cumplimiento, la cual quedara asi:

OCTAVA: Fianza de Cumplimiento:

1. FIANZA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA como garantia de
cumplimiento del presente CONTRATO, hace entrega de la Fianza de
Cumplimiento No. 05-01-25663-0, por un monto de DOS MILLONES
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS UN BALBOAS CON 05/100 (B/. 2,01 9,501.05),
que equivale al setenta por ciento (70%) del valor del CONTRATO mas un periodo
de tres (3) afios después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae LA
CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafios que puedan
producirse por una construccién deficiente y la reposicién de aquellos materiales
defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro
del periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad

exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el
texto de modelo de fianza.

LA EMPRESA CONTRATISTA presenta el Endoso 1, Fianza de Cumplimiento
No. 05-01-25663-0, emitida por ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre la
extension de tiempo autorizada.
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TERCERA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta: Péliza de Seguros, la cual quedara asi.

VIGESIMA QUINTA: Pdéliza de Seguros: LA CONTRATISTA presenta Endoso 1 de seguro
de Poliza de Responsabilidad Civil No. 06-01-0025686-0, emitida por ALIADO SEGUROS
S.A., que cubre la extension de tiempo autorizada y los dafios que sufran terceros en su
persona y propiedad a causa de la ejecucion de la obra. El limite de la responsabilidad sera
diez (10%) por ciento del valor total del contrato.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato
0-05-2019 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segun lo exige el
Articulo 967 del Cédigo Fiscal, toda vez que sé aplica la exencion determinada por el Articulo
36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del
Cadigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado
por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEXTA: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 87 del Texto Unico
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984,
Ley Organica de la Contraloria General de la Republica.

Confom)es las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de
Panama,alos OCE_  (/2)dias del mes de Wouembae de dos mil veinte (2020).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,
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GERARDO SOLIS
CONTRALOR GENERAL
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