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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto No. - Panama 7OF0)

POR EL CUAL SE OTORGA EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-01-2018 PARA EL
PROYECTO DE: “DISENO Y CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION
GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO VICTORIANO LORENZO UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE LAS LOMAS, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI".

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educacién suscribid el Contrato 0-01-2018 con la empresa
INVERSIONES CCO S.A.S., para el proyecto: “DISENO Y CONSTRUCCION, AMPLIACION
Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO VICTORIANO LORENZO
UBICADO El,"iul EL CORREGIMIENTO DE LAS LOMAS, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA
DE CHIRIQUI":

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la empresa INVERSIONES CCO S.A.S., para
que inicie formalmente los trabajos, cuya fecha de inicio de ejecucion fue a partir del dia 31 de
julio de 2018;

Que a través de la Nota No.CCO-164-2019, fechada 17 de julio de 2019, la empresa
INVERSIONES CCO S.A.S., solicitd extension de plazo del proyecto por ciento setenta y dos
(172) dias calendario, a fin de completar el proceso;

Que mediante Nota de Justificacion de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura,
fechada 15 de enero de 2020, y con viabilidad del Viceministro de Infraestructura Educativa
se Indica que la justificacién por extension de tiempo obedece a las siguientes razones;

/. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:
Mediante nota CCO-164-2019, con fecha 17 de julio del 2019, la cual sustenta atrasos en el proyecto
a causa de la aprobacion en el estudio de suelos por las siguientes razones:

Il. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar la peticion del Contratista,
lo que vemos viable la justificacién de Prérroga, debido a lo siguiente:

1. El estudio de suelos se radico en MEDUCA el dia 8 de noviembre de 2018, sin embargo, se
recibe respuesta hasta el 27 de diciembre de 2018, donde solicita subsanaciones al estudio

2. Posteriormente por temas de festividades de fin de ano, la UTP reactivé sus labores hasta el

dia 14 de enero de 2019, por lo que se radicé las subsanaciones del estudio de suelos el 16 de

enero de 2019,

Se racibe el visto bueno por parte de MEDUCA el dia 22 de enero de 2019.

Al momento de realizar la revision del disefio estructural, MEDUCA solicité ampliacién de los

conceplos emitidos en el informe de suelos de la UTP.

5. Para poder superar esta problematica se contratt el 28 de marzo de 2019 una firma externa
privada para realizar nuevamente tanto el estudio de suelos como el estudio geofisico.

6. Finalmente se radico el dia 29 de abril de 2019 el nuevo estudio de suelos y estudio geofisico
junto con la primera nueva version de planos estructurales de cimentacion, siendo estos
indispensables para poder iniciar cualqufer actividad de ejecucian en campo.

7. Se recibe aprobacion de MEDUCA el 5 de julio de 2019 de los planos estructurales.
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Observacién: se adjunta nota de sustento CCO-164-2019 del 17 de julic de 2019 por parte de la
empresa y nolas que avalan esla informacidn.

Basado en lo mencionado anteriormente, después de analizar la solicitud del Contratista y poder cumplir
con la terminacion del Proyecto en su ltotalidad y que el mismo sea funcionable; se considera aprobada
la solicitud, por lo que el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e In.specmdn
aprueban los CIENTO SETENTA Y DOS (172) DIAS CALENDARIO de Prorroga. h
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Que a través de la Autorizacién de Prérroga No.1 fechada 15 de enero de 2020, se le
conceden ciento setenta y dos (172) dias calendario de prérroga al Contrato 0O-01-2018,
extendiendo el periodo hasta el 11 de julio de 2020;

Que la empresa INVERSIONES CCO S.A.S., aportd el Endoso N* 4 a la Fianza N°031850732,
de SEGUROS SURAMERICANA, S.A., el cual cubre la extensién otorgada y vigente hasta el
11 de julio de 2020, y el Endoso N°3 a la Péliza de Todo Riesgo Contratista N°151806284,
emitida por SEGUROS SURAMERICANA S A., el cual cubre la extension de tiempo otorgada.

Que mediante Memorando DINIA GSP.139.0199-19 fechada el 16 de abril de 2020, emitida
por la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, solicitan se proceda con el tramite de
Adenda No.1 de tiempo.

Que el Articulo 77, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al
interés pablico y el Articulo 81, regula lo concerniente a la concesion de prérroga, ambos del
Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la empresa INVERSIONES CCO S.A.S., prorroga de
ciento setenta y dos (172) dias calendario para que culminen la obra objeto del contrato O-
01-2018 para el proyecto de: “DISENO Y CONSTRUCCION, AMPLIACION Y
REMODELACION GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO VICTORIANO LORENZO
UBICADO Elhll EL CORREGIMIENTO DE LAS LOMAS, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA
DE CHIRIQUI",

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
de 2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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