REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No. 5 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-07-2017 Licitacién
por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-08-LV-027811

Contrato O-07-2017, suscrito con la empresa JAPA DE PANAMA, S.A. para la ejecucion de la
Licitacion Por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-08-LV-027811 PROYECTO: “DISENO.
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE UN MODULO
DE SERVICIO SANITARIO, UN PREESCOLAR. MARQUESINA DE ENTRADA, CERCA
PERIMETRAL.,ESTACIONAMIENTOS, PABELLON NUEVO QUE CONSTA DE AULA DE
APOYO Y BIBLIOTECA, COBERTIZO, NUEVAS GRADERIAS PARA CANCHA
EXISTENTE, ESTABILIZACION DE TERRENO, CANALIZACION DE AGUA, TANQUE DE
RESERVA, CASETA DE BOMBEO Y REPARACIONES GENERALES DE PABELLONES
No. 'Y No. 2, CANCHA TECHADA. ESCUELA ALTOS DE CABUYA.” UBICADO:
CORREGIMIENTO DE 24 DE DICIEMBRE, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMA.
REPUBLICA DE PANAMA.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GUADALUPE GORDAY DE VILLALOBOS, mujer,
panamena, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion
de Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte. y
por la otra, JOSE ANTONIO PEREZ, varén, panameiio, mayor de edad, con cédula No.8-92-393,
en su calidad de representante legal de la empresa JAPA DE PANAMA, S.A.. Sociedad Anonima.
debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la Republica de Panama en Folio 2491,
en lo sucesivo se denominara EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda
No.5 de Extension de Tiempo al Contrato No. O-07-2017 autorizada por el Resuelto 2581 del 24
de agosto de 2020 de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la Clausula TERCERA del CONTRATO 0-07-2017, que quedara asi:

“TERCERA: Duracion. El término de duracion de este Contrato sera de MIL DOSCIENTOS
VEINTITRES (1,223) dias calendario, contados a partir del dia hébil siguiente a la fecha de
notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar y de acuerdo al
siguiente cronograma de entrega:

PROYECTO “DISENO, DESARROLLO DE | Entrega  de | Desarrollo, Revision. Construceion v | Plazo de
PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL | Diseiio y | Aprobacion de Planos| Entrega del | Entrega Toal
PROYECTO DE UN MODULO DE SERVICIO | Planos en | de Construccion Proyecto

SANITARIO, UN PREESCOLAR. | Anteproyectio

MARQUESINA DE ENTRADA. CERCA | 30 Dias 45 Dias calendanio I.148 Dias 1.223  Dias
PERIMETRAL, ESTACIONAMIENTOS. | calendario calendario calendario

PABELLON NUEVO QUE CONSTA DE AULA
DE APOYO Y BIBLIOTECA. COBERTIZO,
NUEVAS GRADERIAS PARA CANCHA
EXISTENTE, ESTABILIZACION DE
TERRENO. CANALIZACION DE AGUA,
TANQUE DE RESERVA, CASETA DE
BOMBEO Y REPARACIONES GENERALES
DE PABELLONES No. | y No2. CANCHA
TECHADA. ESCUELA ALTOS DE CABUYA.™
UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE 24 DE
DICIEMBRE. DISTRITO Y PROVINCIA DE
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA

SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modific:
la Clausula CUARTA, literales ¢ y d del COTRATO 0-07-2017, que quedara asi:
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EL CONTRATISTA hace entrega del Endoso 04 de la Fianza No. 85B71218. emitida
por ASSA COMPANIA DE SEGUROS, S.A.. el cual cubre UN MILLON
CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO BALBOAS CON
33/100 (B/. 1,417,608.33), correspondiente al 70% del valor del contrato. Esta fianza
puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en poliza
de companias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados
por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) afios después de que
la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones que contrac EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los
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desperfectos o dafios que puedan producirse con una construccion deficiente y la
reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando
tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo
responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe
utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de la
Repuiblica, incluido en el Articulo 2.2, Capitulo II, del Pliego de cargos y
especificaciones.

Se aportd endoso No.05 a la Fianza de Cumplimiento No.85B71218, emitido por
ASSA COMPANIA DE SEGUROS., con vigencia hasta el 7 de noviembre de 2020,
(foja, 7420);

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada. dentro del término de MIL DOSCIENTOS VEINTITRES (1,223) dias
calendario contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la
Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.

TERCERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la Clausula VIGESIMO QUINTA (del contrato O-07-2017), que quedara asi:

VIGESIMA QUINTA: Péliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Poliza de
Responsabilidad Civil No.07B60889 emitida por ASSA COMPANIA DE
SEGUROS., para cubrir los dafios que sufran terceros en su persona y propiedad a
causa de la ejecucion de la obra. El limite de la responsabilidad sera diez (10%) por
ciento del valor total del contrato.

El Contratista aporta el original de endoso de Poliza de Responsabilidad Civil
No.07B60889, emitida por ASSA COMPANIA DE SEGUROS, con vigencia, hasta
el 7 de noviembre de 2020, (Foja 7419).

CUARTA: Las partes acuerdan que el resto del Contrato O-07-2017 se mantiene en los mismos
términos y condiciones en que fue pactado originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segin lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6
del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973 del Cédigo Fiscal y el
Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con lo estipulado en el articulo 74 del
Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, por ¢l
cual se adopta la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy en la ciudad de Panama.
alos y Lln-"\ﬁne“l‘ 29) dias del mes de DC“\J bl de 2020.
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