REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto 337‘? Panama, Zﬂ 7 AZQJE’ HENF oF 202{0

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.
0-01-2019 PARA LA LICITACION POR MEJOR VALOR NO. 2018-0-07-0-01-LV-
034832 PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION
DE PABELLON NUEVO DE (1) UN AULA TEORICA, MODULO DE COCINA
COMEDOR, MODULO SANITARIO, DIRECCION, PLAZA CIVICA CON TARIMA
Y ASTA DE BANDERA, COBERTIZOS Y REPARACIONES GENERALES PARA LA
ESCUELA NUEVA ESTRELLA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO RAMBALA,
DISTRITO CHIRIQUi GRANDE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi¢ el Contrato No. 0-01-2019, con la empresa CONSTRUCTORA
CUMO, S.A., para la Licitacion Por Mejor Valor No. 2018-0-07-0-01-1v-034832,
PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE
PABELLON NUEVO DE (1) UN AULA TEORICA, MODULO DE COCINA COMEDOR,
MODULO SANITARIO, DIRECCION, PLAZA CIVICA CON TARIMA Y ASTA DE
BANDERA, COBERTIZOS Y REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA
NUEVA ESTRELLA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO RAMBALA, DISTRITO
CHIRIQUI GRANDE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”.

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa CONSTRUCTORA CUMO, S.A.,
para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de DOSCIENTOS
CUARENTA (240) dias calendario para la ejecucion de la obra, contados a partir del dia
habil siguiente a su fecha de notificacion;

Que mediante Adenda N° 1 se concede una extensiéon de tiempo de DOSCIENTOS
CUARENTA (240) dias calendario al contrato N° 0-01-2019, que fue aprobado previamente
a través de Resuelto N° 1870 de 10 de junio de 2020.

Que mediante nota ECC-2019-NE-0013 con fecha de 1 de septiembre de 2020, la Empresa
Constructora CUMO S.A., solicita una extensién de tiempo, (FOJA 1161).

Que mediante Informe de Justificacién Técnica y Viabilidad la Direcciéon Nacional de
Ingenieria y Arquitectura y con Viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa.
justifican el tiempo adicional establece entre otras cosas a lo siguiente :

I11. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

En la nota N® ECC-2019-NE-0012 recibida el 05 de agosto de 2020, el Contratista se acoge
al Decreto Ejecutivo No 506 del 24 de marzo de 2020 por la paralizacion de las actividades
a raiz de'la Pandemia Covid-19 y solicita tiempo a la vigencia hasta el 21 de enero de 2021.
MEDUCA procedié a verificar y analizar el tramite, para el cual considera el tiempo que la
industria de la construccion continta suspendido y esto ocasiond retraso en las actividades.
Se le solicita por medio de la NOTA: DIABT-08-20-15 del 25 de agosto de 2020, que para
evaluar el tiempo de culminacién del proyecto, se limitaré a lo establecido en la cantidad de
dias mediante Decretos.

En la nota N° ECC-2019-NE-0013 recibida el 01 de septiembre de 2020, el
Contratista solicita que se le otorgue tiempo, terminando el 14 de febrero de 2021. MEDUCA
procedi6 a verificar y analizar el tramite, en el cual aun estando la paralizacién de la industria
de la construccion, considera el tiempo solicitado y considera viable la justificacién de



prérroga, en resumen le otorga CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154) DiAS
calendario adicional al contrato, indicamos a lo siguiente:

e EXPLICACION DE CAUSA DE FUERZA MAYOR O FORTUITO

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organizacién Mundial de La Salud (OMS) declaro6 la
enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagacién de esta
enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados
como producto de este virus; declaracion que, a nivel de la Republica de Panama, dio
lugar a la emision de la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio
de la cual se declar6 el Estado de Emergencia Nacional y se dictan otras disposiciones.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 504 del 23 de marzo de 2020, que establece
disposiciones sobre las medidas de cuarentena y/o aislamiento que se ordene a las
personas diagnosticadas como caso sospechoso o positivo por COVID-19" y Decreto
Ejecutivo N° 505 de 23 de marzo de 2020 que establece modificaciones al articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 490 del 17 de marzo de 2020, que establece el toque de queda en
la Repuiblica de Panama y dicta otras disposiciones”, ocasioné la irregularidad en la
asistencia del personal administrativo en la Institucion, se estima que por ser este un
evento de caso fortuito que afecta a toda la economia del pais se calcula que por
actividades atrasadas producto de la pandemia:

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, ordeno la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccién en todos los proyectos
actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del dia
miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de treinta (30) dias calendario.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prorroga por el
término de treinta (30) dias calendario la suspensién temporal de la actividad de la
industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020, se prorroga por el
término de quince (15) dias calendario la suspensién temporal de la actividad de la
industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020, se prorroga por el
término de quince (15) dias calendario la suspensién temporal de la actividad de la
industria de la construccion a partir del dia 10 de junio de 2020, en los mismos términos
expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840 de 20 de junio de 2020, se prorroga por el
término de quince (15) dias calendario la suspensién temporal de la actividad de la
industria de la construccion a partir del dia 26 de junio de 2020, en los mismos términos
expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020, se prorroga por el
término de quince (15) dias calendario la suspensién temporal de la actividad de la
industria de la construcci6n a partir del dia 11 de julio de 2020, en los mismos términos
expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020,

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020, se prorroga por el
término de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la
industria de la construccion a partir del dia 26 de julio de 2020, en los mismos términos
expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.



Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A de 10 de agosto de 2020, se prorroga por el
término de quince (15) dias calendario la suspensién temporal de la actividad de la
industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos
por el MINSA para evitar mds contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no
podra mantener la misma cantidad de personal que tenia antes de la pandemia para
cumplir sus metas y cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las
actividades se veran afectadas, ante esta situacion.

* LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS
EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMA:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucion del
contrato; esto basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se
Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-
COVID-19 en Panama; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

“.. C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE
PERSONAS EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlara la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de manera
que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts
entre personas).

e Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad
maxima de personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir
con el distanciamiento fisico establecido de 2 mits.

Comedores;

Salones de reuniones y capacitacion;
Cafeterias,

Puestos de Atencion;

Bodega...”

QO 0000

e Nos basamos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Ptiblicas en el
siguiente articulo:

e “Articulo 95: Concesion de prérroga. Los retrasos que fueran producidos
por causas no _imputables al contratista o cuando se den_situaciones de
fuerza mayor o casos fortuitos, dardn derecho a que se extienda el plazo del
contrato por un periodo no menor al retraso, que serd tramitado de_oficio
0 a peticion de parte por la entidad contratante”,

Sin__perjuicio _de lo _establecido, las _prdrrogas __modificardn,

proporcionalmente, los términos establecidos y se documentardn como
ajustes a la orden de compra o adendas al contrato originalmente suscrito.
También el contratista_tendrd derecho a la_extensién del periodo_de
ejecucion, cuando el perfeccionamiento _del contrato _se efectiie _con
posterioridad _a_los ciento veinte dias calendario _de concluido el
procedimiento de seleccion de contratista.”

Por lo anterior, el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucién e Inspeccién
aprueban los CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154) DIAS calendario de prérroga de
tiempo adicional al plazo de cumplimiento al contrato en mencién.

Que a través de la Autorizacion de prérroga N° 2 fechada 9 de septiembre de 2020, se le
conceden ciento cincuenta y cuatro (154) dias calendario de prérroga al Contrato O-01-
2019, extendiéndose el periodo hasta el 14 de febrero de 2021, (foja 1169).
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Que la empresa CONSTRUCTORA CUMO, S.A., aport6 el Endoso N° 2 a la Fianza de
Cumplimiento N° 031955423 de SEGUROS SURAMERICANA, S.A., el cual cubre la
extension de tiempo otorgada y vigente hasta 14 de febrero de 2021, y Péliza de
Responsabilidad Civil N° 013300029327 emitida por SEGUROS SURAMERICANA,
S.A., vigente hasta el 14 de febrero de 2021 (fojas 1177-1178).

Que mediante memorando DINIA.GSP.139.0593-20 fechado 29 de octubre de 2020, emitido
por la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, solicitan se proceda con el tramite de
Adenda N°2 de tiempo (fojal186).

Que el Articulo 91, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato con base al
interés publlco y el Articulo 95, regula lo concerniente a la concesion de prérroga, ambos del
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prérroga de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
(154) dias calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. 0-01-2019,
suscrito entre EL ESTADO y la empresa CONSTRUCTORA CUMO, S.A., para el
“DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE PABELLON NUEVO
DE (1) UN AULA TEORICA, MODULO DE COCINA COMEDOR, MODULO
SANITARIO, DIRECCION, PLAZA CIVICA CON TARIMA Y ASTA DE BANDERA,
COBERTIZOS Y REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA NUEVA
ESTRELLA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO RAMBALA, DISTRITO CHIRIQU{
GRANDE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO".

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacién.

ARTICULO TERCERO Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos
e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 91 y 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27

de junio de 2006 ordenado por la Ley 61 de 2017, Decreto Ejecutivo N° 40 de 10 de abril de
2018.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA GENERA

20 Nov 2020
ES COPIA AUTENTICS




