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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE_EDUCACION

Resuelto Juﬂ% Panama, :'-2% M;i/embm%ém;o

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 1 AL CONTRATO 0-06-2019 DEL ACTO
PUBLICO N° 2018-0-07-0-01-LV-034673 del PROYECTO: "DISENO, DESARROLLO
DE PLANO Y CONSTRUCCION DE DOS (2) DOS AULAS TEORICAS, UN (1)
PREESCOLAR, MODULO DE SERVICIO SANITARIO, ADMINISTRACION,
LABORATORIO DE INFORMATICA, CANCHA TECHADA Y REPARACIONES
GENERALES, PARA LA ESCUELA BARRIADA GUAYMi, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE ALMIRANTE, DISTRITO CHANGUINOLA, PROVINCIA DE
BOCAS DEL TORO."

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato O-06-2019. con la EMPRESA CONSTRUCTO_RA
CUMO, S.A., para que realizara los trabajos del PROYECTO: "DISENO,
DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE DOS (2) DOS AULAS
TEORICAS, UN (1) PREESCOLAR, MODULO DE SERVICIO SANITARIO,
ADMINISTRACION, LABORATORIO DE INFORMATICA, CANCHA TECHADA Y
REPARACIONES GENERALES, PARA LA ESCUELA BARRIADA GUAYMI,
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE ALMIRANTE, DISTRITO CHANGUINOLA,

PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO.”

Que mediante Orden de Proceder se autorizé a la EMPRESA CONSTRUCTORA
CUMO, S.A., para que iniciara formalmente los trabajos en el plazo de doscientos
ochenta (280) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de
notificacion, es decir a partir del veintinueve (29) de abril de 2019, debiendo culminar el
dia dos (02) de febrero de 2020:

Que a través de Nota ECC-2018-EBG-0014 de 22 de noviembre de 2019, la EMPRESA
CONSTRUCTORA CUMO, S .A., solicité se le concediera una extension de tiempo
hasta el quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020) para finalizar la nueva
terminacién del proyecto. (sic) (fojas 1028-1029);

Que mediante informe de Justificacién Técnica y de Viabilidad fechada diecisiete (17)
de enero de 2020, la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura con viabilidad del
Viceministerio de Infraestructura, justifica el tiempo adicional solicitado por la
EMPRESA CONSTRUCTORA CUMO, S A., (fojas 1033-1032) por los siguientes
motivos:

. PRORROGA: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS
PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS
TEORICAS, UN (1) PREESCOLAR, MODULO DE SERVICIO SANITARIO, ADMINISTRACION,
LABORATORIO DE INFORMATICA, CANCHA TECHADA Y REPARACIONES GENERALES, PARA
LA ESCUELA BARRIADA GUAYMI, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE ALMIRANTE,
DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO."

CONTRATO N° 0-06-2019
EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CUMO S.A.

I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:
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1. Demora de la revisiébn y aprobacion del anteproyecto y estudio de impacto ambiental ha

tomado mas tiempo del previsto.

2. Latransicién de gobiermo tuvo cierta repercusion en los procesos de aprobacion e inclusive
aun existe cierta demora en la aprobacién final del anteproyectoy EIA..."
Il. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:
Para determinar la viabilidad de la solicitud. se procedio a verificar y analizar la peticion del
Contratista, lo que vemos viable la justificacion de Prérroga por lo siguiente:

El proceso de revisién y aprobacion de planos de Anteproyecto fue demorado, ya que desde la
primera entrega de la revisién hasta la aprobacién de los planos de anteproyecto (mes de junio al
27 de noviembre de 2019), se le devolvié al contratista por subsanar, lo cual causé un atraso de
175 dias calendario el inicio de la obra de actividades criticas como el mejoramiento del pabellén
existente y el trdmite oportuno de los permisos de construccion.

Por lo antes comentado, teniendo conocimiento a la fecha, que la Revisién y Aprobacion de
los planos finales de arquitectura, estructura, plomeria, etc., se mantiene en procesoa la
fecha, se ha considerado un atraso de 50 dias calendario para el inicio de las actividades
de construccién de los edificios nuevos.

Analizando las condiciones climaticas imperantes que se presentan en la provincia de
Bocas del Toro, producirda cambios en los regimenes de lluvia, y esto ultimo afectara el
ingreso del equipo en la obra, ejecucion de las actividades de construccién, lo cual pueden
generar alteracién significativa en los cronogramas previstos, por lo que consideramos
un atraso por imprevistos de 15 dias calendario. A continuacion, presentamos en cuadro de
entrada y salida de planos, en el proceso de aprobacién que conlleva cambios en los Disefios
Estructurales y Anteproyecto, y por lo tanto, el tiempo considerado de atraso en el Contrato:
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Basado en lo anterior, segun los informes de visita a campo y analizar la nota antes descrita se
considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el Jefe del Departamento
de Ejecucién e Inspeccién aprueban los DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS calendario de

Prorroga.
Dado en la ciudad de Panama, a los 17 dias del mes de enero de 2020.” (SIC)

Que mediante Autorizaciéon de Prérroga N° 1 expedida el quince (15) de agosto de
2020, la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura concede doscientos cuarenta
(240) dias calendario de prérroga, extendiéndose el periodo hasta el veintinueve (29)
de septiembre de dos mil veinte (2020) (foja 1079);

Que la EMPRESA CONSTRUCTORA CUMO, S.A., aport6 el Endoso 2 a la Fianza de
Cumplimiento FICC-7542 emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. el
cual cubre la extension de tiempo autorizada (foja 1,060);

Que la empresa EMPRESA CONSTRUCTORA CUMO, S.A., aporto renovacion de
Pdliza de Responsabilidad Civil No. 06-1001071-1, emitida por ACERTA COMPANIA
DE SEGUROS, S.A,, el cual cubre la extension de tiempo autorizada (foja 1,059);

Que la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura mediante Memorando
DINIA.GSP.139.0364-20 solicita se confeccione Adenda 1 por Extensién de Tiempo al
Contrato Meduca O-06-2019 (foja 1,068):

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006,
establecen las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, asi
como la concesién de prérroga respectivamente, ajustandose el presente caso a la
normativa, por lo tanto; )

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de doscientos cuarenta (240) dias
calendario al Contrato 0-06-2019, con la EMPRESA CONSTRUCTORA CUMO, S.A.
para que realizara los trabajos para el proyecto de "DISENO, DESARROLLO DE
PLANO Y CONSTRUCCION DE DOS (2) DOS AULAS TEORICAS, UN (1)
PREESCOLAR, MODULO DE SERVICIO SANITARIO, ADMINISTRACION,
LABORATORIO DE INFORMATICA, CANCHA TECHADA Y REPARACIONES
GENERALES, PARA LA ESCUELA BARRIADA GUAYMI, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE ALMIRANTE, DISTRITO CHANGUINOLA, PROVINCIA DE
BOCAS DEL TORO.”

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del
27 de junio de 2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre
de 2006. De conformidad a lo establecido al articulo 100 de la Ley No. 61 de 27 de
septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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