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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA N°4 POR EXTENSION DE TIEMPO
CONTRATO 0-19-2017

“DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ (10) AULAS TEORICAS, TRES (3) MODULOS SANITARIOS,
AULA DE RECURSOS, ENFERMERIA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL,
COBERTIZOS Y REMODELACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA
DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI".

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion de Ministra de Educacion, actuando
en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, CARLOS ISAZA ROQUEBERT,
varén, panamefio, mayor de edad, con cédula No.8-481-392, actuando en representacion de la empresa
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A,, sociedad anénima debidamente constituida y
registrada en (MERCANTIL) FOLIO No. 402599 del Registro Pblico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA,
han convenido en celebrar la presente Adenda No.4 de Extension de Tiempo al Contrato No. 0-19-2017,
de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, Modificar los literales ¢
y d, de la Clausula Tercera, y |a Clausula Quinta las cuales quedaran de la siguiente manera:

TERCERA: Obligaciones del Contratista.
8. =

c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO equivalente
a un SETENTA por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza
No. 04-02-18478-0, por el monto de DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS QUINCE BALBOAS CON 91/100 (B/. 2,286,915.91), emitida por
ALIADO SEGUROS, S.A. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de
crédito de EL ESTADO, en poliza de compafiias de seguros, mediante garantia bancaria 0
cheques librados 0 certificados por bancos locales.

Esta fianza se mantendré en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafios que puedan
producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos
suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado.
Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En las
fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la
Contraloria General de la Republica.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.04 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-02-18478-0
de la aseguradora ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre los ciento setenta y un (171) dias
calendario adicionales a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de
Proceder, refrendo o cumplida la condicién a la cual se sujeta el contrato.

\@ d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente

3 terminada dentro del término de NOVECIENTOS NOVENTA'Y UN (991) DIAS CALENDARIO

“ de ejecucion de laobra y el plazo de vigencia del contrato sera dentro de los MIL CINCUENTA
Y UN (1,051) DIAS CALENDARIO.
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“DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ (10) AULAS | 820 DIAS CALENDARIO 171 DIAS 991 DIAS

TEORICAS, TRES (3) MODULOS SANITARIOS, AULA CALENDARIO CALENDARIO
DE RECURSOS, ENFERMERIA,  QUIOSCO,
ESTACIONAMIENTOS,  CERCA  PERIMETRAL,
COBERTIZOS Y REMODELACION DE ESTRUCTURAS
EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE
MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI®
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QUINTA: Ejecucién del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos de
construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION a los
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN (991) DiAS CALENDARIO, contados a partir del dia habil siguiente a la
notificacion de la Orden de Proceder.

SEGUNDA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta del Contrato que quedara asi:

VIGESIMA QUINTA: Pélizas de seguros. EL CONTRATISTA presenta LAS
SIGUIENTES Pélizas y el Endoso No. 6 de la Péliza de Todo Riesgo para Contratista No.
18-04-0018548-0 de la aseguradora ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension
del tiempo concedido, ademéas se esta eliminando el punto 2 de Responsabilidad Civil,
toda vez que la misma aparece dentro de la Pdliza de Seguro Todo Riesgo para
Contratista (Tipo Car).

Esta Péliza de Seguro cubre lo siguiente:

Cobertura “A” Basica, Cobertura “B" Terremoto, Cobertura “C" Huracan, Vendaval, Ciclon,
Tempestad, Inundacién, Cobertura ‘D" dafios causados por el contratista (mantenimiento),
Coberturas “E y F” Responsabilidad Civil Extracontractual, Cobertura “G” Remocion de
Escombros, Propiedades Existentes.

1. Seguro Contra Todo Riesgo para la Construccion (Tipo CAR) 18-04-0018548-0, emitida
por Aliado Seguros, por la suma de B/.3,267,022.73, que debe cubrir el 100% del valor
total de la obra, que lo proteja asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de
Educacion y sus representantes, a terceros por cualquier dafio ocasionado en la obra
durante su ejecucion; reclamo por lesiones corporales, muerte o dafios a la propiedad
(publica - privada) que puedan surgir de sus operaciones bajo el Contrato, ya sean
realizadas por este, por cualquier subcontratista o cualquier persona empleada por ellos
directa o indirectamente, la cual es cruzada con la de responsabilidad civil establecida
en el pliego de cargos. La Pdliza de Responsabilidad Civil para cubrir los dafos o
perjuicios causados por EL a EL MINISTERIO DE EDUCACION y/o a terceros en el
curso de la ejecucion del presente CONTRATO. La pdliza de Responsabilidad Civil no
debe ser menor del 40% del valor total de la obra aunque el incidente ocurra al inicio, 0
en las primeras fases de construccion de la misma.

2. En caso de que el proyecto involucre demolicion, el contratista debera incluir también
una péliza por Remocion de Escombros con una cobertura minima del 5% del monto
total de la obra. Las pdlizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados
y el monto de las indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas. El
Contratista tendra la obligacion de notificar cualquier modificacién, cambio o cancelacion
de las pdlizas aqui descritas al MINISTERIO DE EDUCACION y que involucran el
proyecto que se esta ejecutando.

Las pdlizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de
las indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas.

El CONTRATISTA tendra la obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio o
cancelacion de las pdlizas aqui descritas a EL ESTADO y que involucran el proyecto que
se esta ejecutando.

TERCERA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-19-2017
mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.
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CUARTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2
de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cédigo Fiscal y el Articulo 7 del
Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de
noviembre de 2011.

QUINTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto unico de laLey
22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la
Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panama,
alos _ CtaThe (<2 ) dias del mesde 272z ¢ i dedos mil veinte (2020).

POR EL ESTADO, P RDE BN POR EL CONTRATISTA,

P

MARUJA G. DE VILLALOBOS ' -

MINISTRA DE EDUCACION \Z\ CONSTRUCCIONES Y
s w0 REMODELACIONES EUROX, SA,

REFRENDO

GERARDO SOLIS

CONTRALOR GENERA /

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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