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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCAGION
Resuelto 4//05 Panama, Z a1 ALt/ 2mbes, 2030 .

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 4, AL CONTRATO 0-12-2017 DE LA
LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2016-0-07-0-12-LV-027630, para el
PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE
LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: GUARI
DEL CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS; Y CENTRO EDUCATIVO OLA
DEL CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA
NGABE BUGLE, REGION NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi6é el Contrato 0-12-2017, con la empresa A&A ARROYO Y
ASOCIADOS, S.A., para que realizara los trabajos para el proyecto de “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: GUARI DEL
CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS; Y CENTRO EDUCATIVO OLA DEL
CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA
NGABE BUGLE, REGION NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA”.

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a A&A ARROYO Y ASOCIADOS,
S.A., para que iniciara formalmente los trabajos en el plazo de seiscientos cincuenta
(650) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de
notificacion, es decir a partir del veintiséis (26) de julio de 2017, debiendo culminar
el dia seis (06) de mayo de 2019;

Que mediante Resuelto No.5760-A- de 8 de noviembre de 2018, se modificé la
CLAUSULA QUINTA (Obligaciones del Estado y pagos) del Contrato O-12-2017.

Que mediante Resuelto N0.4765 de 4 de Septiembre de 2019, se autoriz6 ADENDA
2 por extension de tiempo por ciento ochenta y cinco (185) dias calendario al
Contrato 0-12-2017.

Que mediante Resuelto No.1856 de 8 de junio de 2020, se autorizé ADENDA 3 por
extensién de tiempo por doscientos cincuenta (250) dias calendario al Contrato O-
12-2017.

Que a través de NOTA 219-MEDUCA-LV-027630 de fecha (15) de junio de 2020,
la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A solicito se le concediera una
extension de tiempo de doscientos cincuenta (250) dias calendario para finalizar la
ejecucion de la obra. (Foja 4623-4624), que mediante Nota N°223-MEDUCA-LV-
027630, de (11) de agosto de 2020, la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS,
S.A., solicité cambio en la extension de tiempo del plazo de cumplimiento del
Contrato 0-12-2017, de doscientos setenta y tres (273) DIAS CALENDARIO;

Que mediante informe de Justificacion Técnica y de Viabilidad fechada treinta (30)
de septiembre de 2020, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura con
viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, justifica el tiempo adicional solicitado
por la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A,, por los siguientes motivos:
(Foja 4632-4639);
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PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS DEMOLICION DE ESTRUCTURA
TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: GUARI DEL
CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS; Y CENTRO EDUCATIVO OLA DEL
CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE
BUGLE, REGION NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA"

CONTRATO N°: O-12-2017
EMPRESA CONTRATISTA: A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A
NUMERO DE ACTO PUBLICO: 2016-0-07-0-12-LV-027630

I. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD:

A continuacion, se presentan los antecedentes de |a solicitud de prérroga de tiempo No.
3 (Adenda N°.4):

* Que el MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 850 del 15 de
febrero de 2017, adjudica Ia licitacién por mejor valor N° 2016-0-07-0-12-LV-027630,
correspondiente al “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS DEMOLICION DE
ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE
LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: GUARI
DEL CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS; Y CENTRO EDUCATIVO OLA
DEL CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA
NGABE BUGLE, REGION NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA”, a la empresa,
A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., por un monto de tres millones setecientos
veinte dos mil ochocientos cuarenta y cuatro balboas con 05/100 (B!. 3,722,844 .05).

* Que el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa
contratista, A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., formalizan el contrato 0-12-2017:
el cual se refrendé por la, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE
PANAMA. El mismo fue firmado, en representacion del Estado panamefio por la
Ministra de Educacién Marcela Paredes de Vasquez y por parte de la empresa
contratista, por el Ing. Marnel A. Arroyo Espinoza.

* Que mediante la Orden de Proceder DNIA.GSP.139.3.017-17 con fecha del 14 de
julio de 2017, debidamente notificada el dia 25 de julio de 2017, el MINISTERIO DE
EDUCACION da la Orden de Proceder a la empresa, A&A ARROYO Y
ASOCIADOS, S.A., y asi inicie a ejecutar la obra a partir del 26 de julio de 2017.

* Que el MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto 5760-A del 08 de
noviembre de 2018, autorizé la Modificacion de la Clausula Quinta (Obligaciones del
Estado y pago) del contrato N° 0-12-2017, suscrito entre El Estado y la empresa
A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para el “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES
Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: GUARI DEL CORREGIMIENTO DE CERRO
IGLESIAS; Y CENTRO EDUCATIVO OLA DEL CORREGIMIENTO DE LAJERO,
DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE BUGLE, REGION NEDRINI,
REPUBLICA DE PANAMA”, suscribiéndose la Adenda N°1 por modificacién de
Clausula al Contrato, con fecha del 08 de noviembre de 2018, debidamente
refrendada por Contraloria General de la Republica de Panama, el 01 de enero de
2019.

* Que el MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto 4765 del 04 de
septiembre de 2019, autorizé Ciento Ochenta y cinco (185) dias calendario al
contrato N° 0-12-2017, suscrito con la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS,
S.A., para el “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS DEMOLICION DE
ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE
LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: GUARI
DEL CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS; Y CENTRO EDUCATIVO OLA
DEL CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA
NGABE BUGLE, REGION NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA", suscribiéndose
la Adenda N°2 por Extension de Tiempo al Contrato, debidamente refrendada por
Contraloria General de la Republica de Panama, el 18 de noviembre de 2019.
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* Que el MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto 1856 del 08 de junio
de 2020, autorizé6 Doscientos Cincuenta (250) dias calendario al contrato N° O-
12-2017, suscrito con la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para el
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO
RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: GUARI DEL
CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS; Y CENTRO EDUCATIVO OLA DEL CORREGIMIENTO
DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE BUGLE, REGION NEDRINI,
REPUBLICA DE PANAMA”, suscribiéndose la Adenda N°3 por Extensién de Tiempo al
Contrato.

Il. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:
Mediante Nota N°219-MEDUCA-LV-027630, del 15 de junio de 2020, recibida el 18 de
junio de 2020, la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., solicité prorroga en el
plazo de cumplimiento del Contrato 0-12-2017, de DOSCIENTOS CINCUENTA (250)
DIAS CALENDARIO, basandose en las siguientes razones:

“...Solicitamos formalmente se realicen los tramites correspondientes para realizar la
adenda de tiempo N°.4 para el contrato en referencia, basados en las justificaciones
presentadas anteriormente para adenda de tiempo N°.3 ya que a la fecha aun no
contamos con el refrendo de dicha adenda y el tiempo para finalizar el contrato con
esta adenda de tiempo es para 14 de julio de 2020, quedando escasamente 29 dias
de ejecucion.

Ya que esto es un tramite que no depende en nuestra empresa y el no refrendo de
esta adenda de manera oportuna esté causando atraso en los proyectos ya que los
avances logrados no son posibles de facturar y posteriormente realizar gestién de
cobros por consiguiente no se puede realizar el tramite con los bancos que muy
diligentemente me han financiado los proyectos a la fecha.

Por todo lo anterior solicitdé nuevamente no sean concedidos 250 dias de prorroga
para finalizar el contrato en referencia.

A continuacion, hacemos entrega de nuestros sustentos para solicitud de adenda N°4.

1. Atrasos en tramites por parte de MEDUCA en el refrendo de adenda de tiempo
N°3

Nuestra empresa solicito extension de tiempo N°3 para el proyecto en referencia,
mediante la nota N°211-MEDUCA-LV-027630 del 12 de noviembre de 2019. Este
tiempo solicitado fue sustentado y aprobado por el inspector de campo asignado
por el Ministerio. Sin embargo, al dia de hoy nuestra empresa no tiene el refrendo
de la adenda N°3 y tal como le hemos explicado en notas anteriores, esta situacion
no nos permite facturar los avances que tenemos en campo y ha afectado nuestro
financiamiento con las entidades bancarias. A la fecha aun estamos en espera de
la nota de solicitud de endoso de fianzas por parte de MEDUCA.

Si tomamos en cuenta la fecha de entrega de la nota solicitando la extension 12
/11/2019 al dia de hoy 15/06/2020, tenemos un total de 216 dias calendario de
atrasos no imputables a nuestra empresa.

2. Atrasos por lluvia

Las intensas lluvias que se han presentado desde el mes de agosto han
deteriorado el camino que fue mejorado por nuestra empresa, adicional a esto el
constante paso de vehiculos de reparto han hecho que el acceso sea imposible ya
que su rodadura es de arcilla.

Evidentemente los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, son los
meses mas lluviosos en el pais por esta razén solicitamos nos conceda una
extension de tiempo. Y podemos considerar un atraso por mal clima, lluvias y mal
acceso de 120 dias calendario.

RESUMEN
DETALLE DIAS CALENDARIO
1. ATRASOS EN TRAMITES POR PARTE DE 216 dias calendario

MEDUCA EN EL REFRENDO DE ADENDA /
DE TIEMPO N°.3 120 dias calendari
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2. ATRASOS POR LLUVIA

TOTAL, DIAS DE ATRASOS 336 DIAS CALENDARIO

Para finalizar queremos manifestar que de los 336 dias calendarios de atrasos
Justificados, considerando que la solicitud de nuestra parte de 250 dias calendarios
adicionales es razonable para su aprobacion, ya que las mismas no son imputables
a nuestra empresa...”

Mediante Nota N°221-MEDUCA-LV-027630, del 30 de junio de 2020, recibida el 6 de
julio de 2020, la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., solicité cambio en la
extensién de tiempo del Contrato 0-12-2017, por QUINIENTOS (500) DIAS calendario
basandose en las siguientes razones:

“...Como es de su conocimiento la adenda N°1 del contrato consistié en la
modificacion de la Clédusula Quinta, por un motivo ajeno a nuestra empresa. La
adenda N°2 correspondia a una adenda de tiempo que vencié el 07 de noviembre de
2019 y la misma fue refrendada 11 dias después. Debido a que a que el porcentaje
de avance para la entrega sustancial con fecha 10 de octubre de 2019 de este
proyecto fue de un 96.29%, este proyecto esta en un limbo contractual: por este
motivo después de refrendada la adenda N°2, se procedié con la primera solicitud de
la adenda N°3 que corresponde a otra solicitud de extension de tiempo.

Para este proyecto el porcentaje real en campo es de 97.01% ya que contamos con
los permisos de ocupacion de municipio y bomberos; y el porcentaje pendiente
corresponde al suministro e instalacién de paneles y baterias solares, ya que el resto
del sistema esta completo.

Es importante mencionar que estas escuelas estan entregadas al MEDUCA y en uso
por parte de la comunidad educativa.

A la fecha la primera extension del tiempo solicitado en la adenda N°3, que fue
Justificada por nuestra empresa y aprobada por el inspector de campo, vence el 14 de
Julio de 2020, sin que el Ministerio de Educacion nos haya solicitado los endosos de
las fianzas. Razon por la cual estamos solicitando reestructurar esta solicitud para
que esté en tiempo vigente. Cabe mencionar que la falta definicion de todos estos
tramites administrativos por parte del MEDUCA ocasionan atrasos a la obra y
sobrecostos a nuestra empresa.

El tiempo que a continuacién estamos justificando se debe a muchos factores que no
son imputables a nuestra empresa y es el tiempo necesario para culminar estas
escuelas y entregar con acta final al Meduca al 100% de ejecucion.

Solicitamos formalmente se realicen los tramites correspondientes para realizar la
adenda de tiempo N°3 para el contrato en referencia, basados en las justificaciones
presentadas.

Ya que esto es un trdmite que no depende de nuestra empresa y el no refrendo de
esta adenda de manera oportuna esta causando atrasos en los proyectos ya que los
avances logrados no son posibles de facturar y posteriormente realizar gestion de
cobros por consiguiente no se pueden realizar el tramite con los bancos que muy
diligentemente me han financiado los proyectos hasta la fecha.

Por todo lo anterior solicito nuevamente nos sean concedidos 500 dias de prérroga
retroactivos tomando como fecha inicial el vencimiento de la adenda N°2 (8 de
noviembre de 2019) y fecha final el 01 de abril de 2021.

Esto se hace con el fin de que de aprobarse en tiempo oportuno la adenda N°3,
estemos en tiempo vigente y asi realizar la instalacion del sistema fotovoltaico y hacer
la entrega final al 100% a conformidad de ambas partes.

Este tiempo solicitado considera todos los atrasos incluyendo estos tiempos de
pandemia, que como usted bien sabe este proyecto no fue incluido dentro del listado
de proyectos que presenté el Ministerio de Educacion ante el Ministerio de Salud,
para ser reactivados dentro del bloque 2.

Reiteramos nuestro compromiso de terminar la obra al 100% y en lo humanamente
posible, solicitamos su cooperacion, de que nos aprueben esta adenda N°3 y nuestra/3
empresa se compromete en lo posible traer el equipo y hacer la instalacion del
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sistema fotovoltaico, antes de la fecha de vencimiento solicitada, para que éste sea
el dltimo trémite de extension de tiempo y podamos cerrar este proyecto, con su Acta
de entrega Final.

A continuacion, hacemos entrega de nuestros sustentos para la solicitud de adenda
N°3.

1. Atrasos en Tramites por parte de MEDUCA en el refrendo de Adenda de
Tiempo N°2

Nuestra empresa solicito extension de tiempo N°2 para el proyecto en referencia y
realizamos la entrega oportuna de los endosos de fianzas solicitados por
MEDUCA, mediante la Nota 161-MEDUCA-LV-027630 del 03 de abril de 2019. Sin
embargo, el refrendo de la adenda con la extension de tiempo se dio el 18 de
noviembre de 2019 y tal como le hemos explicado en notas anteriores, esta
situacion no nos permitié facturar los avances que teniamos en campo y afecté
nuestro financiamiento con las entidades bancarias.

Sitomamos en cuenta la fecha de entrega de los endosos 03/04/2019 al dia de del
refrendo 18/11/2019, tenemos un total de 229 dias calendario de atrasos no
imputables a nuestra empresa.

2. Atrasos en tramites por parte de MEDUCA en la primera solicitud de Adenda
N°3
Nuestra empresa solicito extension de tiempo N°3 para el proyecto en referencia,
mediante la nota N°211-MEDUCA-LV-027630 del 12 de noviembre de 2019. Este
tiempo solicitado fue sustentado y aprobado por el inspector de campo asignado
por el Ministerio. Sin embargo, al dia de hoy nuestra empresa no tiene el refrendo
de la adenda N°3 y tal como le hemos explicado en notas anteriores, esta situacién
no nos permite facturar los avances que tenemos en campo y ha afectado nuestro
financiamiento con las entidades bancarias. A la fecha atin estamos en espera de
la nota de solicitud de endoso de fianzas por parte de MEDUCA.
Si tomamos en cuenta la fecha de entrega de la nota solicitando la extensién 12
/11/2019 al dia de hoy 30/06/2020, tenemos un total de 231 dias calendario de
atrasos no imputables a nuestra empresa.

3. Atrasos por lluvia

A continuacion, presentamos cuadro resumen de las precipitaciones diarias segun
registro diario de ETESA en su estacion de DAVID, sin embargo, nuestras escuelas
se encuentran en el area de comarca donde las precipitaciones son mas
constantes y con mayor intensidad y de los cuales no aparecen registros.

TABLA RESUMEN DATOS ETESA
DAVID
MESES DIAS LLUVIA SIN TRABAJAR
ENERO 2019 0
FEBRERO 2019 1
MARZO 2019 2
ABRIL 2019 9
MAYO 2019 22
JUNIO 2019 15
JuLIO 2019 15
AGOSTO 2019 22
SEPTIEMBRE 23
2019
OCTUBRE 2019 25
NOVIEMBRE 2019 14
DICIEMBRE 2019 10
TOTAL 158 DIAS

158 dias, segun registros de ETESA
(Adjunto datos diarios de ETESA).

. Atrasos por Emergencia Nacional Covid-19
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Tomando en cuenta el dia en que el MINSA declaro el primer caso por COVID-19
en Panama, el 09 de marzo de 2020, ya que las autoridades comarcales
inmediatamente realizaron sus cercos sanitarios y se vio afectado nuestro paso
hacia las escuelas, a la fecha de hoy 30 de junio de 2020, ya que atn no contamos
con autorizacién por parte de MEDUCA Y MINSA para reactivar las actividades,
tenemos un tiempo no imputable a nuestra empresa de 113 dias calendario.
Nuestra empresa ya entrego al MITRADEL todos los formularios y requisitos
basicos para el retorno a la normalidad por medio de la plataforma digital, habilitada
para este fin.

Adjunto Noticia sobre cercos sanitarios en comunidades indigenas, donde
manifiestan que desde el primer dia que se detecté el primer caso, ellos colocaron
su cerco sanitario. El cual a la fecha aiin se mantiene.

RESUMEN
DETALLE DIAS CALENDARIO
1. ATRASOS EN TRAMITES POR PARTE DE
MEDUCA EN EL REFRENDO DE ADENDA
DE TIEMPO N°2

229 dias calendario

1. ATRASOS EN TRAMITES POR PARTE DE
MEDUCA EN LA PRIMERA SOLICITUD DE
ADENDA N°3

231 dias calendario

2. ATRASOS POR LLUVIA 158 dias calendario

3. ATRASOS POR EMERGENCIA NACIONAL
coviD-19 113 dias calendario

TOTAL, DIAS DE ATRASOS 731 DIAS CALENDARIO

Para finalizar queremos manifestar que de los 731 dias calendarios de atrasos
Justificados, consideramos que la solicitud de nuestra parte de 500 dias calendario
adicionales es razonable para su aprobacién, ya que las mismas no son imputables
a nuestra empresa..."

Mediante Nota N°223-MEDUCA-LV-027630, del 11 de agosto de 2020, recibida el 13 de
agosto de 2020, la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., solicité cambio en la
extension de tiempo del plazo de cumplimiento del Contrato 0-12-2017, de (273) DIAS
CALENDARIO, basandose en las siguientes razones:

“...En base a la solicitud recibida por medio de su nota N°.DNIA.DEI.139.0724.20, e
hacemos entrega formal de las correcciones solicitada a nuestra nota de sustento
para la Adenda de tiempo N°4

Solicitamos formalmente se realicen los tramites correspondientes para realizar la
adenda de tiempo N°4 para el contrato en referencia, basados en las justificaciones
presentadas anteriormente para adenda de tiempo N°3 ya que a la fecha aun no
contamos con el refrendo dicha adenda y el tiempo para finalizar el contrato con esta
adenda de tiempo es para 14 de julio de 2020, quedando escasamente 29 dias de
ejecucion.

Ya que esto es un tréamite que no depende de nuestra empresa y el no refrendo de
esta adenda de manera oportuna esta causando atrasos en los proyectos ya que los
avances logrados no son posibles de facturar y posteriormente realizar gestion de
cobro por consiguiente no se puede realizar el trdmite con los bancos que muy
diligentemente me han financiado los proyectos hasta la fecha.

Por todo lo anterior solicité nuevamente nos sean concedidos 273 dias de prorroga
para finalizar el contrato en referencia, tomando como fecha inicial el vencimiento de
la adenda N°3 (14 de julio de 2020) y fecha final el 13 de abril 2021.

A continuacion, hacemos entrega de nuestros sustentos para solicitud de adenda N°4.

1. Atrasos en tramites por parte de MEDUCA en el refrendo de adenda de tiempo
N°3
Nuestra empresa solicito extension de tiempo N°3 para el proyecto en referencia,
mediante la nota N°211-MEDUCA-LV-027630 del 12 de noviembre de 2019. Este
tiempo solicitado fue sustentado y aprobado por el inspector de campo asignado
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no nos permite facturar los avances que tenemos en campo y ha afectado nuestro
financiamiento con las entidades bancarias. A la fecha aun estamos en espera de
la nota de solicitud de endoso de fianzas por parte de MEDUCA.

Si tomamos en cuenta la fecha de entrega de la nota solicitando la extensién 12
/11/2019 al dia de hoy 11/08/2020, tenemos un total de 273 dias calendario de
atrasos no imputables a nuestra empresa.

RESUMEN
DETALLE DIAS CALENDARIO
1. ATRASOS EN TRAMITES POR PARTE DE
MEDUCA EN EL REFRENDO DE ADENDA DE 273 dias calendario
TIEMPO N°.3
TOTAL, DIAS DE ATRASOS 273 DIAS CALENDARIO

Para finalizar queremos manifestar que todos estos atrasos son justificados,
considerando que la solicitud de nuestra parte de 273 dias calendario adicionales
es razonable para su aprobacién, ya que las mismas no son imputables a nuestra
empresa...”

lIl. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de las solicitudes, se procedié a verificar y analizar las
peticiones del Contratista, por lo cual el MINISTERIO DE EDUCACION, ve viable la
justificacién de las solicitudes de extension de tiempo, pero otorga un tiempo de
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES (273) DIAS calendario al plazo de cumplimiento del
Contrato, debido a lo siguiente:

Podemos verificar que la entrega sustancial por medio del Acta REF: 020 de este contrato
tiene fecha 10 de octubre de 2019 con un 96.29% de avance fisico; por este motivo después
de refrendada la adenda N°2 el 18 de noviembre de 2019, y la misma tenia vigencia hasta
el 07 de noviembre de 2019, fue donde el contratista procedié con la primera solicitud de la
adenda N°3 que corresponde a la extension de tiempo N°2 hasta el 14 de julio de 2020,
tiempo en el que el Contratista se comprometia con la entrega de las actividades pendientes
al 100%, reflejadas en el recibo sustancial.

Basandonos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Publicas, Decreto Ejecutivo
506 del 24 de marzo de 2020, que estipula lo siguiente:

“...Articulo 81. Concesién de Prérroga. Los retrasos que fueran producidos
por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza
mayor o casos fortuitos, daran derecho a que se extienda el plazo del contrato
por un periodo no menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prérrogas modificaran, proporcionalmente,
los términos establecidos y se documentaran como adiciones o adendas al
contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendra derecho a la extension del periodo de ejecucion,
cuando el perfeccionamiento del contrato se efectie con posterioridad a los
ciento veinte dias calendario de concluido del procedimiento de seleccion del
contratista...”

Segun las notas N°219-MEDUCA-LV-027630, N°221-MEDUCA-LV-027630 y N°223-
MEDUCA-LV-027630, la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., verifica y solicita
formalmente se realicen los tramites correspondientes para la extension de tiempo N°.3,
que corresponde a una Adenda No. 4 al contrato. El mismo basados en atrasos por
refrendos de Adenda anterior, atrasos por lluvias en el afio 2019 que no fue contemplado
anteriormente, y atrasos por tiempo a raiz de la situacién por la paralizacion de la industria
de la construccién por Pandemia COVID-19. MEDUCA analiza las razones y acepta lo
indicado por el contratista, sin embargo, le otorga un tiempo estimado para que pueda
entregar las actividades pendientes segun cronograma de obra.

De igual manera podemos mencionar en este informe el sustento de la paralizacion de la
industria de la construccion por Pandemia COVID-19, tiempo que no es imputable para el
Contratista:

4 ¢ A,




El pasado 11 de marzo, la Organizacion Mundial de La Salud (OMS) declar la
enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagacion de
esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos
suscitados como producto de este virus; declaracion que, a nivel de la Republica de
Panama, dio lugar a la emision de la Resolucién de Gabinete N° 11 de 13 de marzo
de 2020, por medio de la cual se declaré el Estado de Emergencia Nacional y se
dictan otras disposiciones.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, ordené
la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion en
todos los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir
de las 11:59 p.m. del dia miércoles 25 de marzo de 2020. Se le otorga una
vigencia de treinta (30) dias calendarios.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prorroga
por el término de treinta (30) dias calendario la suspensién temporal de la
actividad de la industria de la construccién, en los mismos términos
expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de
2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020 se
prorroga por el término de quince (15) dias calendario la suspensién
temporal de la actividad de la industria de la construccion, en los mismos
términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de
marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020 se prorroga
por el término de quince (15) dias calendario la suspensién temporal de la
actividad de la industria de la construccién, en los mismos términos
expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de
2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840 de 24 de junio de 2020 se prorroga
por el termino de quince (15) dias calendario la suspensién temporal de la
actividad de la industria de la construccién, en los mismos términos
expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de
2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020 se prorroga
por el término de quince (15) dias calendario la suspensién temporal de la
actividad de la industria de la construccién, en los mismos términos
expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de
2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020 se prorroga
por el término de quince (15) dias calendario la suspensién temporal de la
actividad de la industria de la construccién, en los mismos términos
expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de
2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A de 10 de agosto de 2020 se
prorroga por el término de quince (15) dias calendario la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccion, en los mismos
términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de
marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha de 4 de septiembre
de 2020, que levanta la suspension temporal de labores de |a actividad de la
industria de la construccién y dicta otras medidas.

Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos

por el MINSA para evitar mas contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no
podra mantener la misma cantidad de personal que tenia antes de la pandemia para
cumplir sus metas y cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de

las actividades se veran afectadas, ante esta situacion.
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* LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS
POST-COVID-19 EN PANAMA:
El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucion del
contrato; esto basado en la Resolucién N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se
Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-
COVID-19 en Panama; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

‘... C. DISTANCIAMIENTO FiSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS
EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.
Se controlara la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de
manera que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada
persona (2mts entre personas).
» Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad
maxima de personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir
con el distanciamiento fisico establecido de 2 mts.

o Comedores;

o Salones de reuniones y capacitacion;
o Cafeterias;

o Puestos de Atencion;

o Bodega...”

En resumen, se otorga el tiempo basado en, solicitud del retraso por Adenda No. 3 referente
a la Extension de Tiempo No. 2.

Por lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas, las evaluaciones y
verificaciones de |la notas y soportes presentados por el contratista, el Cronograma de Obra
y el Expediente Administrativo del contrato en mencién, el Inspector de Obra y el Jefe del
Departamento de Ejecucion e Inspeccion; aprueban la préorroga de DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES (273) DIAS calendario, para la ejecucién del proyecto y vigencia del
contrato.” (sic)

Que mediante Autorizacion de Prérroga N° 3 expedida el treinta (30) del mes de
septiembre de 2020, el Departamento de Inspeccion de Obras de la Direccion de
Ingenieria y Arquitectura, concede doscientos setenta y tres (273) dias calendario
de prorroga, extendiéndose el periodo hasta el trece (13) de abril dos mil veintiuno
(2021). (foja 4641)

Que la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A,, aport6 el Endoso No. 4 a la
Fianza de Cumplimiento No. 070-001-000016388-000000 expedido por CIA.
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A,, el cual cubre la extensién de tiempo
autorizada. (foja 4651)

Que la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A, aporté Endoso de
Responsabilidad Civii No. 040-001-000008255-000009 expedido por CIA.
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A, el cual cubre la extensién de tiempo
autorizada. (foja 4650).

Que la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., aport6 Endoso No. 2 a
Fianza de Pago Anticipado No. 070-001-000016389-000000, emitida por la CIA.
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., la cual cubre la extension de tiempo
autorizada. (foja 4649).

Que la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura mediante Memorando
DINIA.GSP.139.0614-20 solicita se confeccione Adenda por Extension de Tiempo
al Contrato 0-12-2017. (Foja 4661)

Que el Articulo 77 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 establecen
las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, ajustandose
el presente caso a la normativa, por lo tanto;
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de doscientos setenta y tres (273) dias
calendarios al Contrato O-12-2017 suscrito con la empresa A&A ARROYO Y
ASOCIADOS, S.A., para finalizar los trabajos para el PROYECTO de: "“DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: GUARI DEL
CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS; Y CENTRO EDUCATIVO OLA DEL
CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA
NGABE BUGLE, REGION NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacién.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del
27 de junio de 2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre
de 2006. De conformidad a lo establecido al articulo 100 de la Ley No. 61 de 27 de
septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Yol




