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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto_3800-4 Panama, ) b 2050

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 1 AL CONTRATO 0-09-2019 DEL ACTO
PUBLICO N° 2018-0-07-0-02-LV-034802 del PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO
DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES. DEMOLICIONES,
REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE PLOMERIA,
ELECTRICIDAD Y NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA DEL C.E.B.G. JOSE NADAL
SILVA UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE LA PINTADA, DISTRITO DE LA
PINTADA Y PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”™.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato 0-09-2019, con la CONSTRUCTORA CON
FUTURO, S.A., para que realizara los trabajos para el proyecto de “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES.
DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE
PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA DEL C.E.B.G.
JOSE NADAL SILVA UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE LA PINTADA, DISTRITO
DE LA PINTADA Y PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA "

Que mediante Orden de Proceder se autorizé a CONSTRUCTORA CON FUTURO,
S.A., para que iniciara formalmente los trabajos en el plazo de trecientos sesenta (360)
dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es
decir a partir del trece (13) de noviembre de 2019, debiendo culminar el dia seis (6) de
noviembre de 2020:

Que a través de Nota No. 0-09-2019-022 del 26 de agosto de 2020, la empresa
CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A., solicité se le concediera una extension de
tiempo de ciento sesenta y seis (166) dias calendario para finalizar la ejecucién de la
obra (foja 1817);

Que mediante informe de Justificacion Técnica y de Viabilidad fechada veintisiete (27)
de agosto de 2020, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura y con viabilidad
del Viceministerio de Infraestructura, (fojas 1865-1867) justifican el tiempo adicional
solicitado por la empresa CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A,, por los siguientes
motivos:

PRORROGA DE CIENTO SESENTA Y SEIS (166) DIAS CALENDARIO

PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVAS
INSTALACIONES, DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE
PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA DEL C.E.B.G. JOSE NADAL
SILVA, UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE LA PINTADA, DISTRITO DE LA PINTADA Y
PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”.

CONTRATO N° 0-09-2019
EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A.

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD:

A continuacion, se presentan los antecedentes de la solicitud de prorroga de tiempo N° 1:

it ”'f-fh,\ Que el, MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 1153 de 18 marzo de
--%,72019, adjudicé la licitacion por mejor valor N° 2018-0-07-0-02-LV-034802,

£ %\correspondiente al proyecto “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION
DE NUEVAS INSTALACIONES, DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y
ﬂf)ECUAcmNES, TRABAJOS DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y NUEVA ACOMETIDA
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ELECTRICA DEL DBG JOSE NADAL SILVA, UBICADO EIQ)RREGIMIENTO DE LA
PINTADA, DISTRITO DE LA PINTADA Y PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE
PANAMA”, a la empresa, CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A., por un monto de tres
millones setecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa y un balboas con
39/100 (B/. 3, 788, 491. 39).

Que el, MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa
contratista, CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A., formalizo el contrato N° 0-09-
2019, del proyecto denominado “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES, DEMOLICIONES, REMODELACIONES
Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y NUEVA ACOMETIDA
ELECTRICA DEL C.E.B.G. JOSE NADAL SILVA, UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE LA
PINTADA, DISTRITO DE LA PINTADA Y PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE
PANAMA”; el cual se refrendd por la, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DE PANAMA, el dia 25 de septiembre de 2019. El mismo fue firmado el dia 30 de
abril de 2019, en representacién del Estado panamefio por el Exministro de
Educacion, Ricardo Pinzdn, y por parte de la empresa contratista la sefiora, José
Joaquin Guzman.

Que mediante la Orden de Proceder N° DNIA.GSP.139.0016-19 con fecha del dia 4
de octubre de 2019, debidamente notificada el dia 12 de noviembre de 2019, el
MINISTERIO DE EDUCACION, da la Orden de Proceder a la empresa,
CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A., para ejecutar la obra en un periodo de
trescientos sesenta (360) dias calendario, cuya fecha inicio fue el 13 de noviembre
de 2019 y fecha de finalizacién el 06 de noviembre de 2020.

2. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante nota nimero 0-09-2019-022 con fecha del 26 de agosto del 2020, emitida por la
empresa, CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A., solicité prorroga de ciento sesenta y seis
(166) dias calendarios adicionales, basandose en las siguientes razones:

2.1,

2.2.

NOTA 0-09-2019-017 CON FECHA DEL 18 DE JUNIO DEL 2020:

"

Consideramos que por la crisis econémica que estamos viviendo, es mds
factible presentar cuentas mensuales ya que mejoraria enormemente el flujo
de efectivo, y asi hacerle frente a los compromisos adquiridos en la ejecucion
del proyecto.

”

NOTA 0-09-2019-022 CON FECHA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2020:

"

Debido a la situacién que vivimos en el pais a causa del COVID-19, las
actividades de la industria de la construccion fueron suspendidas mediante
el Decreto Ejecutivo No.506 del 24 de marzo 2020, solicitamos formalmente
una prorroga de 166 dias calendarios, para la entrega del proyecto de la
referencia

n

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion de
la empresa, CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A., mediante la nota 0-09-2019-022 con
fecha del 26 de agosto del 2020, y en base a la informacion de la ejecuciéon del proyecto y
las causas no imputables al Contratista, el MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza prérroga
_de ciento sesenta y seis (166) dlas calendarios y modificacion de la Clausula Quinta del

Comrato en donde indica que “... los porcentaje se efectuardn de acuerdo al porcentaje de

éoﬂgcck;on de la obra, segun mdrca la tabla de porcentaje minimo para presentar cuentas tal
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como lo establece el plic ;o de cargos ..."” y debe decir “ ... los pag@deberén ser mensuales
por avances de obra ...” ; tal cual se evidencia a continuacién:

3.1. PANDEMIA COVID-19:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento sesenta y seis (166) dias calendario, que va
desde el 25 de marzo de 2020 (fecha en que el Gobierno Nacional, mediante Decreto
Ejecutivo Suspende las Actividades de Construccion en la Republica de Panamad, debido a la
Pandemia COVID-19), hasta el 07 de septiembre de 2020 (fecha en que el Gobierno
Nacional, reactiva las Actividades de Construccion en la Republica de Panama, debido a la
Pandemia COVID-19); debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organizacién Mundial
de La Salud (OMS) declaré la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en
virtud de la propagacion de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas
afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaracion que, a nivel de
la Republica de Panamad, dio lugar a la emision de la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de
marzo de 2020, por medio de la cual se declaro el Estado de Emergencia Nacional.

Adicional, y en atencion a la solicitud de la empresa contratista, esta Entidad justifica y
aprueba que por el tema de Pandemia COVID-19, y con el objetivo de hacer frente a los
compromisos adquiridos en la ejecucion de la obra, los pagos sean por avance de obray de
manera mensual.

A continuacion, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa
contratista:

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se
ordena la suspensién temporal de labores de la actividad de la industria de la
construccion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga
la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un
periodo de treinta (30) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

¢ Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga
la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccidon por un
periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga
la suspensién temporal de la actividad de la industria de la construccién por un
periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

¢ Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga
la suspensién temporal de la actividad de la industria de la construccién por un
periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga
la suspensién temporal de la actividad de la industria de la construccién por un
periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacién.

¢ Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prorroga
por el término de quince dias calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020,
la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion, en los
mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de
marzo de 2020.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha de 10 de agosto de 2020,
prorroga por el término de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la
actividad de la industria de la construccién, a partir del lunes 10 de agosto de 2020,
en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506
de 24 de marzo de 2020.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa
Contratista y el Ministerio de Educacién), las evaluaciones y verificaciones de la nota
presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del
Contrato en mencidn, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector
de Obray el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccion de Obras, aprueban prorroga
A :Hétjsnto sesenta y seis (166) dias calendario, en consideracion a los tramites explicados en
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En virtud de lo anterior, se aprueban ciento sesenta y seis (166) dias calendario adicional al
plazo de cumplimiento al contrato en mencion.

Dado en la ciudad de Panama, a los veintisiete (27) dias del mes de agosto de 2020.” (sic)

Que mediante Autorizacion de Prérroga N° 1 expedida el veintisiete (27) de agosto de
2020, la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede ciento sesenta y seis
(166) dias calendario de prérroga, extendiéndose el periodo hasta el veintiuno (21) de
abril de dos mil veintiuno (2021) (foja 1868);

Que la empresa CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A., aportd el Endoso No.1 a la
Fianza de Cumplimiento FICC-7713-0 emitida por ACERTA COMPANIA DE
SEGUROS, S.A,, el cual cubre la extension de tiempo autorizada (foja 1889);

Que la empresa CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A., aporté Renovacion de Pdliza
de Responsabilidad Civil No. 06-1001133-1, emitida por ACERTA COMPANIA DE
SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension de tiempo autorizada. (foja 1880)

Que la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, mediante Memorando
DINIA.GSP.139.0552-20 solicita se confeccione Adenda 1 por Extension de Tiempo al
Contrato Meduca 0-09-2019 (foja 1894);

Que los Articulos 91 y 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenado
por la Ley 61 de 2017, establecen las reglas taxativas para las modificaciones y
adicionales al contrato, asi como la concesion de prorroga respectivamente,
ajustandose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de ciento sesenta y seis (166) dias
calendario al Contrato Meduca 0-09-2019, con la empresa CONSTRUCTORA CON
FUTURO, S.A., para que realizara los trabajos para el proyecto de “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES.
DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE
PLOMERlA ELECTRICIDAD Y NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA DEL C.E.B.G.
JOSE NADAL SILVA UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE LA PINTADA, DISTRITO
DE LA PINTADA Y PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de dos (2) dias habiles, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 91 y 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27
de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017 y Decreto Ejecutivo No. 40 de 10 de
abril del 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MAaﬁ. DE VIL

Ministra de Educacion
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