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POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.O-16-2018
“DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE PROYECTO QUE INCLUYE:
DEMOLICION DE ESPACIOS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE PABELLONES Y
ESPACIOS NUEVOS, ADECUACIONES Y REPARACIONES PABELLONES EXISTENTES Y
REPARACIONES GENERALES ELECTRICAS Y SANITARIAS, ENTRE OTROS PARA EL
LP.T.A. DE TONOSi, UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE EL CACAO, DISTRITO
TONOSI Y PROVINCIA DE LOS SANTOS, REPUBLICA DE PANAMA®

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que ¢l Estado suscribid el Contrato No.O-16-2018, suscrito con el CONSORCIO COMGER, para la
Licitacion Por Mejor Valor No. No. 2018-0-07-0-07-LV-033193 “DISENO. DESARROLLO Y
("DNSTR[..FFCI(:JN DE PROYECTO QUE INCLUYE: DEMOLICION DE ESPACIOS EXISTENTES,
CONSTRUCCION DE PABELLONES Y ESPACIOS NUEVOS, ADECUACIONES Y
REPARACIONES PABELLONES EXISTENTES Y REPARACIONES GENERALES ELECTRICAS
Y SANITARIAS, ENTRE OTROS PARA EL IPTA. DE TONOSI, UBICADO EN:
['DRREGIMIENTG DE EL CACAO, DISTRITO TONOSI Y PROVINCIA DE LOS SANTOS.
REPUBLICA DE PANAMA™

Que mediante Orden de Proceder, se autorizd al CONSORCIO COMGER, para que inicie formalmente
los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS SETENTA (670) dias calendario para la ejecucion
de la obra, contados a partir del dia hibil siguiente a su fecha de notificacion:

Que mediante la Nota CMG-IPTA-TONOSI-060, con fecha del 28 de julio del 2020, visible a foja 2860,
¢l CONSORCIO COMGER, solicitd se le concediera una extension de tiempo del Contrato No.O-]6-
2018;

Que en Informe de Justificacion Técnica v Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingemeria y
Arquitectura y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura, fechada |8 de agosto de 2020, visible
a fojas 2862 a 2867, establece que la extension de tiempo al Contrato No.O-16-2018, obedece entre otras
cosas, a lo siguente:

I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

e Que él, MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante publico la primera
comvocatoria del Acto Publico N° 2018-0-07-0-07-LV-033193, ¢l 07 de febrero de 2018, del
provecto denominado “PROYECTO: DISENQ, DESARROLLO Y C ONSTRUCCION DE
PROYECTO QUE INCLUYE: DEMOLIC ION DE ESPACIOS EXISTENTES,
CONSTRUCCION DE PABELLONES Y ESPACIOS NUEVOS, ADECUACIONES Y
REPARACIONES PABELLONES EXISTENTES Y REPARACIONES GENERALES
ELECTRICAS Y SANITARIAS, ENTRE OTROS PARA EL LP.T.A. DE TONOSI. UBICADO
EN: CORREGIMIENTO DE EL CACAO, DISTRITO TONOSI ¥ PROVINCIA DE LOS
SANTOS, REPUBLICA DE PANAMA.”™

o Oue él, MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 4262 de 24 de agosto de
2018, adjudica la licitacion por mejor valor N° 2018-0-07-0-07-LV-033193, correspondiente al
provecto “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCC. ION DE PROYECTO
QUE INCLUYE: DEMOLICION DE ESPACIOS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE
PABELLONES Y ESPACIOS NUEVOS, ADECUACIONES Y REPARACIONES
PABELLONES EXISTENTES Y REPARACIONES GENERALES ELECTRICAS Y
SANITARIAS, ENTRE OTROS PARA EL LP.T.A. DE TONOSL UBICADO EN:
CORREGIMIENTO DE EL CACAO, DISTRITO TONOSI Y PROVINCIA DE LOS SANTOS,
REPUBLICA DE PANAMA.". al consorcio de empresas, CONSORCIO COMGER, por un
monto de siete millones cuatrocientos dos mil ochocienios sesenta v siete con 33/100 Balboas

(B/. 7.402,867.33).

e Que él. MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante v la empresa contratista,
CONSORCIO COMGER. formalizan el contrato N® 0-16-2018, denominado “PROYECTO:
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DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE PROYECTO QUE INCLUYE:
DEMOLICION DE ESPACIOS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE PABELLONES Y
ESPACIOS NUEVOS, ADECUACIONES ¥ REPARACIONES PABELLONES
EXISTENTES ¥ REPARACIONES GENERALES ELECTRICAS Y SANITARIAS, ENTRE
OTROS PARA EL LP.T.A. DE TONOSI. UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE EL
CACAO, DISTRITO TONOSI Y PROVINCIA DE LOS SANTOS, REPUBLICA DE
PANAMA?™; ¢l cual se firmo el 29 de octubre de 2018. El mismo fue firmado, en representacion
del Estado panameno por el Exministro de Educacion, Ricardo A. Pinzon y por parte de la
empresa contratista, por el sefior Luls Gaitan,

o Que mediante la Orden de Proceder DNIA.GSP.139.3.0003-19 de fecha 11 de enero de 2019,
debidamente notificada el dia 01 de febrero de 2019 el MINISTERIO DE EDUCA CION da la
Orden de Proceder a la empresa, CONSORCIO COMGER para ejecutar la obra en un periodo
de SEISCIENTOS SETENTA (670) DIAS CALENDARIOS, cuya fecha de inicio fue el 04 de
febrero de 2019 v fecha de finalizacion el 04 de diciembre de 2020,

2. LOSOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

o Oue Mediante la nota N® CMG-IPTA-TONOSI-060, con fecha de 28 de julio de 2020, la
empresa CONSORCIO COMGER, solicito prorroga en el plaze de cumplimiento del
Contrato ()-16-2018. denominado “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO ¥
CONSTRUCCION DE PROYECTO QUE INCLUYE: DEMOLICION DE ESPACIOS
EXISTENTES, CONSTRUCCION DE PABELLONES Y ESPACIOS NUEVOS,
ADECUACIONES Y REPARACIONES PABELLONES EXISTENTES Y
REPARACIONES GENERALES ELECTRICAS Y SANITARIAS, ENTRE OTROS
PARA EL L.P.T.A. DE TONOSL UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE EL CACAO,
DISTRITO TONOSI ¥ PROVINCIA DE LOS SANTOS. REPUBLICA DE
PANAMA”, por Ciento veinte (120) dias calendarios, en la cual mencionan lo siguiente

La presente nota, tiene como finalidad solicitar muy respetuosamenie v dar
formalidad a las siguientes inquictudes, que tenemos como empresa con los
trabajos que estamos efecutando en campo del provecto que usted inspecciona.
La presente tiene como finalidad solicitarles una extension de tiempo de ejecucion
de la por 120 dias quedando esto dentro del tiempo de vigencia del CONTRATO
0-16-2018 “"DISENQ. DESARROLLO Y construccion DE PROYECTO QUE
INCLUYE: demolicion DE ESPACIOS EXISTENTES, construccion DE
PABELLONES vy ESPACIOS NUEVOS, ADECUACIONES Y
REPARACIONES PABELLONES EXISTENTES vy REPARACIONES
GENERALES eléctricas ¥ SANITARIAS, ENTRE OTROS PARA EL LP.T.A.

DE TONOSI. UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE EL CACAO, DISTRITO
TONOSI ¥ PROVINCIA DE LOS SANTOS, REPUBLICA DE PANAMA™

Solicitud que hacemos en base a los siguiente

A. Lo establecido en el decreto ejecutivo No. 306 de 24 de marzo del 2020
donde se ordena la suspension temporal de la actividad de la industria de
la construccion por un periodo de 30 dias.

B. Lo establecido en el decreto ejecutivo No 548 del 24 de abril del 2020
donde se prorroga la suspension temporal de la actividad de la industria
de la construccion un periodo de 30 dias mas.

C. Las mayorias de los proveedores no estan trabajando a su maxima
capacidad o no han iniciados labres debido a que sus bloques no estan
abiertos, causando demoras en la entrega de material en obra de hasia 30
dias en el caso de los proveedores locales, y en los imternacionales hasta
60) dias. lo que a su vez repercuie en retrasos al momento de realizar las
actividades.

D. Debido a todas las exigencias del ministerio de salud v establecidas en
protocolo para contrarrestar el covid-19, entre ellas ¢l uso de las
mascarillas, el distanciamiento social, no tener mas de tres personas en un
area de trabajo, entradas a diferentes horas del personal entre otras,
afecta en gran medida el rendimiento estimado originalmente para la
ejecucion de las actividades.



3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedic a verificar y analizar la peticion del
Contratista, mediante Nota N° CMG-IPTA-TONOSI-060 de 28 de julio 2020, en donde solicite
ciento veinte (120) dias calendarios adicionales q!' contrato en mencion, luego del analisis
carrespondiente, el MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza la justificacion de prorroga de
ciento veinte (120) dias calendarios: tal cual se evidencia a continuacion:
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PANDEMIA COVID-19:

El. MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucion del contrato;
va que segun el cronograma de trabajo por la empresa del provecto en mencion. podemos
abservar como toda las actividades, se ven afectadas v son desfasadas a partir del 24 de marzo
del 2020, debide a que el pasado 11 de marzo, la Organizacion Mundial de La Salud (OMS)
declaro la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagacion de
esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas vy los decesos suscitados
como producto de este virus; declaracion que, a nivel de la Repiblica de Panama, dio lugar a la
emision de la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se
declard el Estado de Emergencia Nacional y se dictan otras disposiciones,

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 504 del 23 de marzo de 2020, que establece disposiciones
sobre las medidas de cuarentena v/o aislamiento que se ordene a las personas diagnosticadas
coma caso sospechoso o positive por COVID-19" y Decreto ejecutivo N® 5305 de 23 de marzo
de 2020 que establece modificaciones al articulo 1 del Decreto gjecutiva N° 490 del 17 de marzo
de 2020, que establece el toque de queda en la Repuiblica de Panama y dicta otras disposiciones ™.
ocasiono la irregularidad de personal administrative en la Institucion. Se estima que por ser éste
un evento de caso fortuito que afecta a toda la economia del pais se caleula gue por actividades
atrasadas producto de la pandemia.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, ordend la suspension temporal
de la actividad de la industria de la construccion en fodos los provectos actualmente en
desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del dia miércoles 25 de marzo de
2020. Se le die una vigencia de treinta (30) dias calendarios.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prorroga por el termino de
treinta (30) dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo | del Decreto Ejecutivo N* 506
de 24 de marzo de 2021,

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mavo de 2020, se prorroga por el termino de
quince (15) dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo | del Decreto Ejecutivo N® 506
de 24 de marzo de 2021).

Que mediante Decreto Ejecutivo N® 709 de 10 de junio de 2020, se prorroga por el termino de
guince (15) dias calendarios  la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion a partir del dia 10 de junio de 2020, en los mismos términos expresados en ¢l
articulo I del Decreto Ejecutivo N® 506 de 24 de marzo de 2020,

Que mediante Decreto Efecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020, se prorroga por el termine de
quince (15) dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion a partiv del dia 11 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en ¢l
articulo | del Decreto Ejecutivo N® 506 de 24 de marzo de 2020

Que mediante resolucion N° 669 de 24 de julio de 2020, se autorizo la reactivacion de la
operacion, actividad y movilizacion para el desarrollo del provecto IPTA de Tonosi,
correspondiente al contrato N° (-16-2018 del Ministerio de Educacion. en el Corregimiento de
El Cacao, Distrite Tonesi, Provincia los Santos.

ATRASOS EN ENTREGA DE MATERIALES

Debido a la suspension de labores a nivel nacional, por motivos de la pandemia, las companias
proveedoras de materiales tanto nacionales como internacionales, no estdn trabajando a su
maxima capacidad o muchas mantienen sus labores suspendidas. lo que afecta al provecio en el
atraso de entrega de materiales, que se requiere para realizar las actividades programadas v
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pendientes; es por ello, que el MINISTERIO DE EDUCACION, considera viable esta
justificacion. va que va a generar atrasos considerables en el provecto.

LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-
COVID-19 EN PANAMA:

El MINISTERIO DE EDUCACION. otorga tiempo adicional, para la ejecucion del contrato;
csto basado en la Resolucion N® 203 del 11 de mavo de 2020, por la cual se Adoptan los
Lincamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panama,
en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE
PERSONAS EN SITIOS PUBLICOS ¥ LABORALES.
Se controlara la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de manera
ffle 5S¢ e da mantener wn perimetro de .\'t'j{l‘.‘rn’ﬁ'f(f alrededor de rnﬁ’upm:ﬂrmm (2mis entre

persanas).

-

e Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad maxima
”I!' p('i"fr)m:.ﬂ IJ”?‘H {'{“fﬂ area :‘i‘!'rﬂ‘i‘fﬂ I'Jrl: !rﬂ {'mf"'f_'.'l'ff f]f”'ﬂ' f'”mphr Cion {'.Ir
distanciamiento fisico establecido de 2 mis.

o Comedores,

O -yﬂlrl'-i'”l'.‘l- ifi‘ rounmones y {TJ'I-"”{"IHI('HJFI_'
o Cafeterias;

o Puestos de Atencion,

o Bodega

Idjuntamos imagenes del avance del fisico como constancia de los trabajos realizados por la Empresa
CONSORCIO COMGER para el provecto del contrato en mencion:

IMAGEN N“3 — REMODELACION KIOSCO IMAGEN N°4 — ADECUACION PLAZA DE
ENTRADA



IMAGEN N"§ - NUEVO INTERNADO IMAGEN N6 — NVA. GALERA DE ORDENO

IMAGEN N NUEVA GALERA PORCINA ~ IMAGEN N°10 REMODELACION PABELLON
N°2 (SALON DE PROFESORES)

Rasado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contralisia ) el
Minisierio de Educacion), las evaluaciones v verificaciones de la nota presentada por el contratista, el
Cronograma de Obra v el Expediente Administrativo del contrato en mencion, se considera viable la
solicitud del contratista, por le que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion ¢
Inspeccion; aprueban la prorroga de clento veinte (1 20) dias ealendario, adicionales al plazo de

F HJ'J'I;H'lI--"Hh'F”” al contrato en mencion. — (sic);

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No. 1 del 18 de agosto de 2020 visible a foja 2868, la Direccidn
Nacional de Ingenieria ¥ Arquitectura, concede ciento veinte (120) dias calendano de prommoga al
CONSORCIO COMGER, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra del contrato No.O-16-2018;

Que el CONSORCIO COMGER aport6 ¢l aporté el Endoso No.2 a la Fianza de Cumplimiento 070-001-
000019224-000000 emitida por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., (foja 2882) y ¢l Endoso
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a la Poliza de Todo Riesgo para Contratista No.045-001-000003289-000004 emitida por CIA,
INTERNACIONAL DE SEGUROS, SA. (foja 2881), los cuales cubren la extension otorgada y vigente:

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de ciento veinte (120) dias calendario al plazo de
entrega de la obra objeto del Contrato No.O-16-2018, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO
COMGER, para el “DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE PROYECTO QUE
INCLUYE: DEMOLICION DE ESPACIOS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE PABELLONES Y
ESPACIOS NUEVOS. ADECUACIONES Y REPARACIONES PABELLONES EXISTENTES Y
REPARACIONES GENERALES ELECTRICAS Y SANITARIAS, ENTRE OTROS PARA EL
I.P.T.A. DE TONOSI, UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE EL CACAO, DISTRITO TONOSI'Y
PROVINCIA DE LOS SANTOS, REPUBLICA DE PANAMA™.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaCompra™,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo

establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017,

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

ING. RIFARDO SANCHEZ 1A
Viceminsstro fura Educativa ™~
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