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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 3 AL CONTRATO 0-12-2017 DEL ACTO PUBLICO N°2016-0-07-0-12-LV-
027630 PROYECTO: "DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: GUARI DEL
CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS; Y CENTRO EDUCATIVO OLA DEL
CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE
BUGLE, REGION NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA".

Entre quienes suscriben, a saberr MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panameiia,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2086, en su condicion
de Ministra de Educacién, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por
una parte, y por la otra, MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA, varon, panamefio, mayor
de edad, con cédula de identidad personal No.6-703-1268, actuando en nombre y
representacion de la Empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A,, sociedad anonima
debidamente constituida y registrada en (Mercantil) Folio No.691090 del Registro Publico,
en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No.3
por Extensién de Tiempo al Contrato No. 0-12-2017, de conformidad con los siguientes
lerminos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA
modificar la Clausula Tercera, que quedara asi:

TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar
los disefios, planos de construccion y la Obra descrita completamente
terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION a los mil ochenta y cinco
(1,085) dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la
notificacion de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la
siguiente manera:

ROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO
EMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTRO
DUCATIVOS: GUARI DEL CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS: Y CENTRO EDUCATIVO OLA DEL
ORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE BUGLE, REGION
EDRINI, REPUBLICA DE PANAMA"

ENTREGA DE DISENO Y DESARROLLO, REVISION,
PLANOS EN APROBACION DE PLANOS DE
PLAZD DE ANTEPROYECTO co HSTIII.FEI:II!H cn"ﬂnuc{:'nﬂ Y
ENTREGA , = ENTREGA DEL
TOTAL EN UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE PROYECTO
INOTIFICADA LA ORDEN DE PROCEDER, EL CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR EL ESTUDIO DE IMPACTD AMBIENTAL
WPROBADOD POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE,

1,085 DIAS ; ; 935 DIAS
CALENDARIO 30 DIAS CALENDARIO 120 DIAS CALENDARIO CALENDARIO

SEGUNDA: Modificar el literal ¢ y d de la clausula Cuarta
CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

c. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. 070-001-000016388-

000000, por el monto UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS VEINTIDOS BALBOAS CON 03/100 (B/.1,861,422.03), )9_
emitida por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A., que equivale a un

50%. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito

de EL ESTADO, en podliza de compafias de seguros, mediante garanti ot

p}“ % - it \




bancaria o cheques librados o centificados por bancos locales. Esta fianza se
mantendra en vigor por tres (3) anos después de que la OBRA haya sido
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los
desperfectos o danos que puedan producirse por una construccion deficiente
y la reposicion de aquellos maleriales delectuosos suministrados por ésta,
siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo senalado. Vencido
dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza.
En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza.

LA EMPRESA CONTRATISTA presenta el Endoso No. 2 y Endoso No. 3 de
extension de vigencia a la Fianza de Cumplimiento No. 070-001-000016388-
000000 expedido por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. el cual
cubre la extension de tiempo autorizada.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada dentro del término de mil ochenta y cinco (1,085) dias
calendario, tal como se describe en la clausula Tercera, contados a partir del
dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo
extensiones a que hubiere lugar”.

TERCERA: Modificar la Clausula Sexla: Fianzas, literal 2, Fianza de Cumplimento, la
cual quedara asi.
CLAUSULA SEXTA: Fianza
1. Fianza de Pago anticipado: Para responder por el pago anticipado de este
Contrato y garantizarlo, EL CONTRATISTA presenta la Fianza de Pago Anticipado
No. 070-001-000016389-000000, emitida por la CIA. INTERNACIONAL DE
SEGUROS S.A., a favor del Ministerio de Educacién y de la Contraloria General
de la Republica, por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Balboas con 41/100 (B/.372,284.41) que
representa el cien por ciento (100%) del valor total anticipado.

2. Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA, como garantia de cumplimiento
del presente CONTRATO, hace entrega de la fianza de cumplimiento No. 070-
001-000016388-000000, por el monto UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y
UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS BALBOAS CON 03/100 (B/. 1,
861,422.03), emitida por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A; que
equivale al cincuenta (50%) del valor de CONTRATO. Esta fianza se mantendra
en vigor durante la vigencia del Contrato mas un periodo de tres (3) anos después
de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de
todos los desperfectos o danos que puedan producirse por una construccion
deficiente y la reposicion de aquellos materales defectuosos suministrados por
ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo senalado. Vencido
dicho termino y no habiendo responsabilidad exigible. se cancelara la fianza.

EL CONTRATISTA presenta el Endoso No 2y No 3 de extension de vigencia a la Fianza
de Cumplimiento No. 070-001-000016388-000000 expedido por CIA. INTERNACIONAL
DE SEGUROS, S.A. el cual cubre la extension de tiempo autorizada.

CUARTA: Modificar la Clausula Vigésima Sexta: Pdliza de Seguros, la cual quedara asi,

VIGESIMA SEXTA: Pdliza de Seguros: EL CONTRATISTA aporta Renovacion de la
Pdliza de Responsabilidad Civil No. 040-001-000008255-000006, emitida por CIA.
INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A., que cubre la extension de tiempo autonzada y los
danos que sufran terceros en su persona y propiedad a causa de la ejecucion de la obra.
El limite de la responsabilidad sera diez (10%) por ciento del valor total del contrato.
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QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato
0-12-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
ariginalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segun lo exige el
Articulo 967 del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el
Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo
973 del Cédigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005,
modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEPTIMA: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto
Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre
de 1984, Ley Organica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de |a presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad

de Panama, a los alueesgeeli (/7 )diasdelmesde & %éﬁ?{ de dos mil veinte
(2020). [

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,

MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA
A&A ARROYO Y ASOCIADOS, SA.

REFRENDO
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27 0CT 2020




