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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 1 AL CONTRATO 0-09-2019 DEL ACTO PUBLICO N° 2018-0-07-0-02-LV-034802
del PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVAS
INSTALACIONES. DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES,
TRABAJOS DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA DEL
C.E.B.G. JOSE NADAL SILVA UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE LA PINTADA,
DISTRITO DE LA PINTADA Y PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA.”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefa, mayor
de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion de Ministra
de Educacién, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por |a
otra, JOSE JOAQUIN GUZMAN AGUIRRE, varén, colombiano, mayor de edad, con carne
de residente permanente No. E8-98892; actuando en representacion de la empresa
CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A., sociedad anénima, debidamente registrada en
(mercantil) Folio No. 391952(s) del Registro Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han
convenido en celebrar la presente Adenda No. 1 por Extension de Tiempo al Contrato No. O-
09-2019, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar |a
Clausula Tercera, que quedara asi:

“TERCERA: (Vigencia del Contrato). EL CONTRATISTA se obliga a entregar los
disefios, planos de construccién y la Obra descrita completamente terminada a EL
MINISTERIO DE EDUCACION a los quinientos veintiséis (526) dias calendario,
contados a partir del dia habil siguiente a la notificaciéon de la Orden de Proceder, los
cuales se desarrollaran de la siguiente manera:
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SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
el literal c y d, de la Clausula Cuarta del Contrato No. 0-09-2019, que quedara asi:

“CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

c. Entregar a EL ESTADO una Fianza de Cumplimiento del presente CONTRATO

equivalente a un 70% de su valor. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza

No. FICC-7713 por un monto de DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA M0,

Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES BALBOAS CON 97/100 § 3 @\ E

(Bl.2,651,943.97), emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. que %‘._. ¥
__cubre el 70%, Esta fianza puede constituirse en dinero efectivo, en titulos de alor e
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crédito de EL ESTADO, en poliza de compaiiias de seguros, mediante garantia
bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se
mantendra en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los
desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccion deficiente y la
reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y
cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y
no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de
cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza.

LA EMPRESA CONTRATISTA presenta el Endoso No. 17a la Fianza de
Cumplimiento N? FICC-7713-0, / emitida por ACERTA COMPANIA DE
SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension de tiempo autorizada.

d. Entregar la OBRA descrita en la cladusula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de quinientos veintiséis (526 dias calendario, tal y como se
describe en la clausula Tercera, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de
notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.

TERCERA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta: Péliza de Seguros, la cual quedara asi:

VIGESIMA QUINTA: Pdliza de Seguros: EL CONTRATISTA aporté Endoso 1 Renovacion
del Seguro de Pdliza de Responsabilidad Civil No. 06-1001133-1 ‘emitida por ACERTA
COMPANIA DE SEGUROS, S.A., para cubrir los dafios que sufran terceros en su persona y

propiedad a causa de la ejecucion de la obra. El limite de responsabilidad sera de diez (10%)
por ciento del valor total del contrato.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato

0-09-2019 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segun lo exige el
Articulo 967 del Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo
36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del
Cadigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado
por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEXTA: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con el Articulo 87 del Texto Unico
de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de
Panama, a los 7);ecises (/e) dias del mes de Kl0OLie m b /¢ de dos mil veinte (2020).
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