REPUBLICA DE PANAMA Al 2Y
MINISTERIO DE EDUCACION /

ADENDA No. 2 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-51-2017
LICITACION POR MEJOR VALOR N0.2017-0-07-0-02-LV-029853

PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOMA DE LOS
GONZALEZ, ERNESTO OSORIO, EL PALMAR-OLA, QUIJE DE LOS
CORREGIMIENTOS EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, QUIJE, DISTRITO DE
AGUADULCE, OLA, NATA, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA.
UBICADO EN: DISTRITO DE AGUADULCE, OLA, NATA, CORREGIMIENTO DE EL
CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE

PANAMA?”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panameia, mayor de
edad. portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion de Ministra de
Educacion. actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra,
MARNELL AMET ARROYO ESPINOZA, varon, panamefio, mayor de edad, con cédula de
identidad personal No.6-703-1268, actuando en representacion de la empresa A&A ARROYO Y
ASOCIADOS, S.A., sociedad anonima debidamente constituida y registrada en (Mercantil) Folio
N0.691090 del Registro Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la
presente Adenda No.2 por extension de tiempo al Contrato O-51-2017, de conformidad con los
siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta Adenda modificar la
Clausula Tercera y la Clausula Cuarta, literal f., las cuales quedaran de la siguiente manera:

“TERCERA: Vigencia del Contrato. EL C ONTRATISTA se obliga a entregar los disenos.
planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE
EDUCACION a los Setecientos Sesenta y Ocho (768) dias calendario, contados a partir del
dia habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la
siguiente manera:

(PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO
RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOMA DE LOS GONZALEZ, ERNESTO OSORIO, EL. PALMAR-
OLA, QUIJE DE LOS CORREGIMIENTOS EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, QUIJE, DISTRITO
DE AGUADULCE., OLA, NATA, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO
EN: DISTRITO DE AGUADULCE, OLA, NATA, CORREGIMIENTO DE EL CRISTO, LA PAVA, EL

PALMAR, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”™.
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CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL C ONTRATISTA se obliga:

f Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de Setecientos Sesenta y Ocho (768) dias calendario, tal
como se describe en la Clausula Tercera, contados a partir del dia habil siguiente a la
fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.




&

SEGUNDA: Modificar la Clausula Sexta del Contrato 0-51-2017, que quedard asi:
“SEXTA: Fianzas

1. Fianza de Pago Anticipado: Para responder por el pago anticipado de este Contrato y
garantizarlo, EL CONTRATISTA la Fianza de Pago Anticipado No.04-1004786-0 de
Acerta Compaiia de Seguros, S.A.. a favor del Ministerio de Educacion y de la
Contraloria General de la Republica, por la suma de Quinientos Sesenta y Un Mil
Qetecientos Cincuenta Balboas con 00/100 (B/. 561.750.00) que representa el cien por
ciento (100 %) del valor total anticipado.

El contratista aporté Endoso No. 7 a la Fianza de Pago Anticipado No. 04-1004786-
0, la cual extiende la vigencia hasta el 12 de mayo de 2020, emitida por Acerta
Compaiiia de Seguros, S.A., a favor del Ministerio de Educacion y de la Contraloria
General de la Republica.

5. Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA como garantia del presente
Contrato. hace entrega de la Fianza de Cumplimiento No. 04-1004785-0, por el
monto de Dos Millones Ochocientos Ocho Mil Setecientos Cincuenta Balboas con
00/100 (B/. 2.808,750.00), emitida por Acerta Compaifiia de Seguros, S.A., que
equivale al Cincuenta por ciento (50%) del valor de C ONTRATO. Esta fianza s¢
mantendra en vigor durante la vi gencia del Contrato mas un periodo de tres (3) anos
después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion
de todos los desperfectos o dafos que puedan producirse por una construccion
deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ¢sta,
siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido dicho
término y no habiendo responsabilidad exigible, s cancelara la fianza.

EL CONTRATISTA aporté Endoso No.1 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-
1004785-0. la cual extiende la vigencia hasta el 12 de mayo de 2020, emitida por
Acerta Compaiia de Seguros, S.A.

TERCERA: Modificar la Clausula Vigésima Sexta del Contrato 0-51-2017, que quedara asi:

VIGESIMA SEXTA: Poliza de Seguros. EL CONTRATISTA presenta la Poliza de
Responsabilidad Civil No. 06-1000606-0, emitida por Acerta Compaiiia de Seguros,
S.A., la cual cubre el 10% del valor del contrato y serd para cubrir los daiios o perjuicios
causados por El a El Estado y/o a terceros en el curso de la ejecucion del presente
Contrato.

FEL CONTRATISTA aporté Poliza de Responsabilidad Civil No0.06-1000606-2, emitida
por Acerta Compaiiia de Seguros, S.A.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato
No. 0-51-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segin lo exige el Articulo 967
del Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley
No. 6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973, del Codigo Fiscal y el
Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 201 1.
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.SEXTA: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el articulo 74 del Texto unico de
la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984,
emitida por la Contraloria General de la Republica.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma la presente Adenda, en la ciudad de Panamé, a
los twath  ( 1-/ ) dias del mes de et de dos mil veinte (2020).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,

") MARNEL AMET ARROYO ESPINO
| A&A Arroyo y Asociados, S.A.
&

REFRENDQO
GERARDO SOLIS
CONTRALOR GENERA
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