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POR EL CUAL SE AUTORIZA PRORROGA AL CONTRATO 0-60-2017, SUSCRITO
CON LA EMPRESA COMPANIA JERA, S.A., A FIN DE QUE CONTINUE LOS
TRABAJOS DE LA LICITACION POR MEJOR VALOR N°2017-0-07-0-01-LV-029939
DEL PROYECTO:“ DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE
PABELLON NUEVO, CANCHA TECHADA CON TARIMA,
ESTACIONAMIENTOS, REPARACIONES GENERALES, PARA EL C.E.B.G.
NANCE RISCO. UBICADO EN: CORREGIMIENTO VALLE DEL RISCO,
DISTRITO CHANGUINOLA Y PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA
DE PANAMA?”,

La Ministra de Educacién
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi6é el Contrato No. 0-60-2017. con la empresa COMPANIA JERA,
S.A., para la Licitacion Por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-01-LV-029939, para el
PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE
PABELLON NUEVO, CANCHA TECHADA CON TARIMA, ESTACIONAMIENTOS.
REPARACIONES GENERALES, PARA EL C.E.B.G. NANCE RISCO. UBICADO EN:
CORREGIMIENTO VALLE DEL ISCO, DISTRITO CHANGUINOLA Y PROVINCIA DE
BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA™.

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa COMPANIA JERA, S.A.. para
que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de CUATROCIENTOS
CINCUENTA (450) dias calendario para la ejecucion de la obra, contados a partir del dia
habil siguiente a su fecha de notificacion.

Que mediante Adenda N° 1 se concede una extensién de tiempo DE TRESCIENTOS (300)
dias calendario al contrato N° 0-60-2017.

Que mediante nota GP-DA-06022017-2020-005 de 3 de junio de 2020, la Empresa
COMPANIA JERA S.A., solicité prérroga por CUATROCIENTOS CINCUENTA (450)
dias calendario en el plazo de cumplimiento del contrato 0-60-2017. (FOJA 1842).

Que mediante Informe de Justificacién Técnica y Viabilidad la Direccién Nacional de
Ingenieria y Arquitectura y con Viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa,
del 6 de junio de 2020(Fojas 1844-1847) justifican el tiempo adicional, por los siguientes
motivos:
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Il -VIABILIDAD DE LA SOLICITUD POR EXTENSION DE TIEMPO:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedi6 a verificar y analizar la peticién del
Contratista, por lo que vemos viable la justificacién de Prérroga por lo siguiente:

Segiin los puntos 1-6, de la primera solicitud por parte del Contratista en la nota N° GP-
DA-0602017-2020-001, después de revisar y analizar la situacién podemos apreciar que el
atraso del avance fisico de la obra, ha repercutido también por las manifestaciones por
diversos temas pendientes de la pasada administracion, registradas desde mediados del afio
2019, de acuerdo con los datos recabados se contabiliza 35 dias de cierre para el aiio 2019
y 4 incidentes para lo que va del 2020 y continiian afectando en gran manera el desarrollo
de todo proyecto u obra. Dichas protestas se dieron en vias principales que conducen desde A DE
el puente del Rio Changuinola hasta el distrito de Chiriqui Grande v cierres de call AN,
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secundarias de acceso al proyecto, por lo que hemos considerado viable este motivo y
tomando en cuenta la posibilidad de mas cierres en las vias por los movimientos sociales en
la zona, un atraso de 75 DIAS calendario.

Segin los puntos 7-8, de la primera solicitud por parte del Contratista en la nota N° GP-
DA-0602017-2020-001, analizando las condiciones climiticas imperantes que se
presentaron en la provincia de Bocas del Toro, han producido cambios en los regimenes de
lluvia y especificamente en la zona del caribe panamefio, entre los meses de junio y octubre
de 2019, complicaron el avance de los trabajos, impidiendo el ingreso del equipo y materiales
al sitio de la obra, asi como la movilizacién del personal al proyecto. Tomando en referencia
y consideracion lo estipulado en el Decreto Ejecutivo No. 02 del 15 de Febrero de 2008 por
el cual se reglamenta la Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la en su Capitulo V:
TRABAJOS A INTEMPERIE; establece el articulo 84 lo siguiente:

“...Medidas de prevencion en trabajos a intemperie: Cuando por las caracteristicas
de la obra o por las etapas del provecto, se deba trabajar a la intemperie se
adoptaran las siguientes medidas de prevencion:

a) Se suspenderdn todos los trabajos cuando las condiciones climdticas sean
adversas, tales como fuertes vientos. lluvias, tormentas eléctricas, etc..
debiendo retirarse el personal y sus herramientas hacia los refugios...”

Se estima que los dias atrasados, después de evaluar las condiciones climaticas registradas
para estos meses, se le otorga 115 DIAS calendario considerados por paralizaciones
referentes a las afectaciones de lluvias en el sector donde se ubica el centro educativo.

Adicional, cabe mencionar, que la empresa Contratista no podra realizar las actividades de
reparaciones generales de los pabellones A y B existentes durante el periodo escolar,
especificamente en las jornadas matutinas y vespertinas, el Ministerio de Educacién
considera otorgar 80 DIAS calendario para la ejecucion de estas actividades en dichos
pabellones, sustentando la disminucién del tiempo de trabajo dentro de la Obra por calendario
escolar.

Segin los puntos 1-5, de la segunda solicitud por parte del Contratista en la nota N° GP-
DA-0602017-2020-005, hemos considerado los efectos de la PANDEMIA COVID-19 en
el sector de la construccion y debido a que la empresa adopt6 lineamientos segn lo siguiente:

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organizacién Mundial de La Salud (OMS) declaré la
enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagacién de esta
enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como
producto de este virus; declaracion que, a nivel de la Republica de Panama, dio lugar a la
emision de la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual
se declaro el Estado de Emergencia Nacional y se dictan otras disposiciones.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, orden6 la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccion en todos los proyectos actualmente
en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del dia miércoles 25 de marzo
de 2020. Se le dio una vigencia de treinta (30) dias calendario.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prorroga por el término
de treinta (30) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020 se prorroga por el término
de quince (15) dias calendario la suspensién temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.
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Se estima, que por ser este un evento de caso fortuito que afecta a toda la economia del pais,
se calcula que por actividades atrasadas producto de la Pandemia y el tiempo que necesita el
Contratista para reactivar nuevamente las actividades en Obra, se le otorga los 180 DiAS
calendario solicitado.

Al cierre del mes de febrero del afio 2020, el proyecto tiene un avance fisico considerado del
cuarenta y cuatro punto setenta y siete (45.77%) anexamos a este informe un ARCHIVO
FOTOGRAFICO.

En conclusién, después de haber analizado las solicitudes formales del Contratista,
acogiéndonos a los informes de las visitas en obra y considerando que el trémite para la
extension de tiempo estaba en revisiéon aun por parte de Meduca, consideramos prudente
incluir el tiempo de la situacion que nos embarga en el pais por temas de Covid19 para no
incurrir en otro proceso, se considera viable por parte del Inspector de Obra y el Jefe del
Departamento de Ejecuci6n e Inspeccion; se aprueben los DOSCIENTOS SETENTA (270)
DIAS calendario y los CIENTO OCHENTA (180) DIAS calendario ad1c1onales, sumando la
extension de tiempo a CUATROCIENTOS CIENCUENTA (450) DIiAS calendario al
contrato para que el Contratista culmine el proyecto satisfactoriamente y quede al 100% en
funcionamiento.

Que la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura del MEDUCA emite autorizacion de
prorroga N°2 de extension de tiempo por cuatrocientos cincuenta (450) dias calendario al
contrato N°0-60-2017. (FOJA 1848).

Que la COMPANIA JERA, S.A., S.A.. presenté Endoso N° 02 a la Fianza de Cumplimiento N°
05-01-19518-0 y Endosos N°3 y N° 4 a la Péliza de Responsabilidad Civil N° 06-01-0020250-0
(FOJAS 1866-1869) ambas emitidas por ALIADOS SEGUROS, S. A.

Que mediante memorando DINIA.GSP.139.0587-20 (foja 1883), la Direccion Nacional de Ingenieria
y Arquitectura, solicita la confeccion de la Adenda N° 2 por Extensioén de tiempo al contrato N° O-
60-2017.

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de
conformidad a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017,
regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la
concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prérroga de CUATROCIENTOS CINCUENTA
(450) dias calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. 0-60-2017,
suscrito entre EL ESTADO y la empresa COMPANIA JERA, S.A., para la Licitacién Por
Mejor Valor No. 2017-0-07-0-01-LV-029939,  para el PROYECTO “DISENO,
DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE PABELLON NUEVO, CANCHA
TECHADA CON TARIMA, ESTACIONAMIENTOS, REPARACIONES GENERALES,
PARA EL C.E.B.G. NANCE RISCO. UBICADO EN: CORREGIMIENTO VALLE DE
RISCO, DISTRITO CHANGUINOLA Y PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO,
REPUBLICA DE PANAMA™,

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia hébil. para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos
e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27
de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017.
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ARTICULO TERCERO Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos
e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27
de junio de 2006 , de conformidad a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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MINISTERIO
SECRETARIE GENERAL
Z & NOV 2020

ES COPIA AUTENTICA




