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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto 39 35 Panamsi

POR EL CUAL SE AUTORIZA PRORROGA AL CONTRATO No.0-25-2017 SUSCRITO CON
LA EMPRESA ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A., PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS DEL “PROYECTO: DISENO, ELABORACION DE PLANOS,
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO PROFESIONAL Y
TECNICO DE LAS PALMAS: Y ESCUELA JOSE A. RUIZ. CORREGIMIENTO DE LAS
PALMAS, DISTRITO LAS PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS"

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscnbio el Contrato No.O-25-2017. con la empresa ALQUILERES Y
CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A., para ¢l proyecto de: “DISENO, ELABORACION DE
PLANOS, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO
PROFESIONAL Y TECNICO DE LAS PALMAS; Y ESCUELA JOSE A. RUIZ
CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS, DISTRITO LAS PALMAS, PROVINCIA DE
VERAGUAS™:

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la empresa ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE
PANAMA. S.A., pars que micie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (454) DIAS CALENDARIO, de ejecucion de la obra,
contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion;

Que mediante Adenda No.l, se realizdé una extension de tempo al Contrato No.O-25-2017 de
cuatrocientos cuarenta (440) dias calendario adicionales:

Que mediante la nota LASPALMAS-2020-02-05, de fecha 19 de febrero de 2020, la empresa
ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A.. (foja 4339), solicito se le concediern una
extension de tiempo para finalizar la gjecucion de la obra de 365 dias calendano adicionales;

Que en Informe de Justificacion Técnica v Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingemenua y
Arquitectura, y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura Educativa, establece que la extension
de tiempo al Contrato No. 0-25-2017, (fojas 4522 a 4533), obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

o Que él. MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante publico la primera
comvocatoria del Acto Publico N* 2016-0-07-0-09-LV-028456, ¢l 25 de noviembre de 2016 del
proyecto  denominado  “DISENO, ELABORACION DE PLANOS, CONSTRUCCION,
AMPLIACION ¥ MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO PROFESIONAL ¥ TECNICO DE
LAS PALMAS: Y ESCUELA JOSE A. RUIZ., CORREGIMIENTOQ DE LAS PALMAS,
DISTRITO LAS PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS."

o Que él. MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 1596 de 05 de abril de 2017,
adjudica la licitacion por mejor valor N© 2016-0-07-0-09-LV-028456, correspondiente al
“DISENO, ELABORACION DE PLANOS, CONSTRUCCION, AMPLIACION ¥
MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO DE LAS PALMAS; ¥
ESCUELA JOSE A. RUIZ, CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS, DISTRITO LAS
PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS.” a la empresa. ALQUILERES ¥
CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A., por un monto de nueve millones irescienios noventa
v siete mil setecientos setenta y cinco balboas con 00/100 (B/. 9,397,775.00)

o Oue él. MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa contratista, .
ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A.. formalizan el contrato N® 0-25-
2017, denominado “DISENO, ELABORACION DE PLANOS, CONSTRUCCION,
AMPLIACION ¥ MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO DE
LAS PALMAS; ¥ ESCUELA JOSE A. RUIZ, CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS,
DISTRITO LAS PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS."; ¢l cual se firmo el 04 de agosgrayi
de 2017, El mismo fue firmado, en representacion del Estado panamerio por la E.mu'ru’,gfﬁ%{._dm e Jf
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Educacion, Marcela Paredes de Visquez y por parte de la empresa contratista, por ¢l seiior
Alberto Ramos Grecco.

Que mediante la Orden de Proceder DNIA.GCP . 139.3.037-17, de fecha 18 de diciembre de 2017,
debidamente notificada el dia el 10 de enero de 2018, el MINISTERIO DE EDUCACION da la
Orden de Proceder a la empresa. ALOQUILERES ¥ CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A.,
para ejecutar la obra en un periodo de cuatrocientos cincuenta y cuatro (454) dias calendarios,
cuva fecha inicio fue el 11 de enero de 2018 v fecha de finalizacion el 09 de abril de 2019

Que mediante Resuelto N* 5611 con fecha del 11 de octubre de 2019, el MINISTERIO DE
EDUCACION, awtoriza prorroga de trecientos ochenta (380) dias calendario al plazo de
vigencia de la obra al contrato N* 0-25-2017. denominado “DISENO, ELABORACION DE
PLANOS, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO
PROFESIONAL Y TECNICO DE LAS PALMAS; Y ESCUELA JOSE A. RUIZ,
CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS, DISTRITO LAS PALMAS, PROVINCIA DE
VERAGUAS."” contados a partir de la fecha fijada en la Orden de Proceder a la empresa,
ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA, 5.A. Suscribiéndose la adenda N°[. con
fecha del 11 de octubre de 2019, debidamente refrendada el dia 20 de noviembre de 2019,

Que mediante Nota N° LASPALMAS-2020-02-05 con fecha del 19 de febrero de 2020; la empresa
contratista solicita una extension de tiempo para el contrato N° 0-25-2017, por trescientos
sesenta v cinco (363) dias calendarios.

Posteriormente, en una visita a campo, el dia 06 de mar=o de 2020 con personal de MEDUCA,
Empresa Contratista y el Direcior del Colegio, se hicieron observaciones a la nota en donde se
solicita exiension de tiempo por trescientos sesenta v cinco (365) dias calendarios para ¢f
contrato N 0-25-2017, con el objetivo de que ampliaran las justificaciones del tiempo
solicitado.

Luego de esto, mediante Nota N° 005-2020, con fecha del 11 de mayo de 2020 La Empresa
Contratista solicita ampliacion de la solicitud de extension de tiempo, presentando debidamente
las justificaciones correspondientes a su solicitud

Que mediante Nota N* DINIA.DEL 139.497-20 con fecha de 28 de mayo de 2020, MEDUCA
solicita aclaraciones a la Nota N® 005-2020.

En concordancia con lo anterior, mediante Nota N° 007-2020, con fecha del 29 de mayo de 202(),
La Empresa Contratista hace las aclaraciones correspondientes para proceder con el tramite de
adenda por extension de tiempo por cuatrocientos cincuenta v cuatro (454) dias calendarios.

LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante las Notas N° LASPALMAS-2020-02-05, N° 005-2020 Campo, y N° 007-2020 Campo,
con fechas de 19 de febrero de 2020, 11 de mavo de 2020 y 29 de mayo de 2020, respectivamente
emitidas por la empresa, ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A.. solicito
prorroga en el plazo de cumplimiento del Contrato N° Q-25-2017, basdndose en las siguientes
razones;

2.0 NOTA N°LASPALMAS-2020-02-05:

"... Estimada Ingeniera por medio de la presente nota le solicitamos adenda de extension de
fiempo por trescientos sesenta y cinco (365) dias calendarios al contrato 0-25-2017.

Esta adenda de extension de tiempo la estamos solicitando debido a los airasados en la
legalizacion de los terrenos, aprobacion de planos del provecto v la demora en revision en el
Municipio y Bomberos. ...

2.2 NOTA N° 005-2020 Campo: f ADEp,
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“... Estimada Ingeniera, el 19 de febrero de 2020 se entrego en su oficing la nota LAS
PALMAS-2020-02-05, asunto Extension de tiempo al contrato O-25-2017, reiteramos
nuestra solicitud v ampliamos las razones que sustenten nuestra solicitud para gue se nos
atorguen cuatrocientos cincuenta v cuatro (454) dias calendarios, ... ~

2.3 NOTA N°007-2020 Campo:

“... Estimada Ingeniera. Nuevamente nos divigimos a usted, aclarande algunos de las
razones que deseamos sean tomadas en cuenta y son fundamentales en el proceso:

I, Aclaramos el siguiente punto “Se ingresan a DINASEPI — Santiago el 14 de diciembre 2019,

donde el proceso de aprobacion demord 3 meses ™ los planos aprobados son los correspondientes

a la finca 18447 v contemplan todas las disciplinas para el desarrollo de las infraestructuras del

IPT Las Palmas y la Esc. José A. Ruiz incluidas en dicha finca, dicho plano ingresa a Ingenieria

Municipal de Las Palmas el 5 de marzo 2020, a la fecha permanecen en esta Institucion, hemos

conversado con la Ingeniera Municipal v nos indico que el Municipio de las Palmas estuvo

cerrado por la Emergencia Nacional - COVID 19 y se reintegraron en el mes de mavo por lo gue
estarian retomando sus funciones y agilizar la revision y posterior aprobacion.

Es importante mencionar que los planos que involucran el desarrollo de la Cancha de Atletismo

Jueron entregados con Visto Bueno de MEDUCA ¢l 29 de enero 2020 y pendiente la plomeria por

aprobacion, se nos ha informado el dia 28 de mavo 2020 que los mismos estan para pasar a

retirarlos. Programaremos nuestro personal para que los pase a retivar.

3. Es importante reiterar que por el Estado de Emergencia las labores han sido suspendidas en la
Empresa por lo que la actividad de construccion no aplica a salvoconducto por lo que no hemos
pasado por las instalaciones de MEDUCA. a partir del lunes | de junio que se levanta la
cuarentena estaremos haciendo las vivitas pertinentes para verificar cualquier pendiente

b

Por lo antes descrito le solicitamos respetuosamente la extension de tiempo por cuatrocientos
cincuenta y cuatro (454) dias calendario, tomando en cuenta la suspension de labores por la
Pandemia. ..."

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar la peticion del
Contratista, la eual fue inicialmente de trescientos sesenta y cinco (363) dias calendarios adicionales al
contrato en mencion, solicitados mediante la nota N° LASPALMAS-2020-02-05, con fecha del 19 de
febrero del 2020, Luego de esto, mediante la nota N° 005-2020 Campo con fecha del 11 de mayo del
2020, la empresa contratista hace una modificacion a su solicitud inicial, solicitando cuatrocienios
cincuenta y cuatro (454) dias calendarios adicionales al contrato en mencion. Posteriormente, mediante
Nota N° 007-2020 Campo del 29 de mayo de 2020, el contratista: justifica los cuatrocientos cincuenta
v cuatro (454) dias calendarios adicionales solicitados previamente, al contrato en mencion. Sin
embargo, el Ministerio de Educacion, viabiliza la justificacion de prérroga por trescientos sesenta y
cinco (365) dias calendarios; tal cual se evidencia a continuacion:

LEGALIZACION DE FINCAS ¥ ASIGNACION DE USO DE SUELO:

o Finca 18447: IPT Las Palmas v José A. Ruiz, se encuenira legalizada, solicitud que se entrega
al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Veraguas v se esta a la espera que
revisen v evahien el informe para que se nos indigue la fecha de publicacidn en el periodico y
fecha de la consulta civdadana.

o Finca 435300: Internado de varones de IPT Las Palmas, se encuentra legalizada, la solicitud de
asignacion v uso de suelo se entrego al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Terrvitorial de
Veraguas v se estd a la espera que revisen y evaltien el informe para que se nos indigue la fecha
de publicacion en el periddico y fecha de la consulta ciudadana.

e Finca con cédula catastral N° 3940301000069: Internado de damas y pista de atletismo,
continua en tramite en ANATI para ser legalizada. Se hizo un reitero a ANATI solicitando la
resolucion de legalizacion de esta finca,

o [Finca 448682: Potrero vy galeras para animales de 1PT Las Palmas, se encucntra legalizada. la

solicitud de asignacion de codigo de uso de suelo no fue recibido en el MIVIOT. va que el usodey
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suelo sélo lo asignan a las fincas con un drea de hasta 10 heetdreas maximo, y esta finca cuenta
con 21 Has + 4446 m2 + 83 dm2. En este caso se puede atender de dos formas:
» Segregando el drea en donde se ubicardn las galeras que no pase de 10 hectireas y
solicitar el uso de suclo para ello.
» Solicitar un EOT (Esquema de Ordenamiento Territoriali para finca, proceso mas
complejo v extenso.

El Departamento de Investigacion, Normativa v Legalizacion de Patrimonio del Ministerio de
Educacidn, recomienda segregar ¢l drea donde se ubicarin las galeras, por lo que el (12 de Junio de
2020 enviaron mediante Nota N° DINIA.DINLP [39 104-2020. a Asesoria Legal del Ministerio de
Educacion con el plano topografice para segregar 5 Has + 9953.08 m’ de la finca N° 448682 v continuar
con el tramite de Asignacion de Uso de Suelo. Por tramite de legalizacion de terreno v Asignacion de
Uso de Suelo, debido a que son atrases no imputables a la Empresa Contratista, el Ministerio de
Educacion, otorga ciento cuarenta v tres (143) dias calendarios adicionales, los cuales van desde el dia
siguiente a la fecha de vencimiento de la adenda anterior (24 de abril de 2020), hasta el 14 de septiembre
de 2020, en donde el Ministerio de Educacion. se ha planteado dar respuesta de este tramite a la
Empresa Contratista,

APROBACION DE PLANOS:

En ¢l cuadro a continuacion le mostramos los Hempas involucrados en tramites de estudios, diseiio v desarrollo
de planos

TIEMPOS INVOLUCRADOS EN TRAMITES DE ESTUDIOS, DISENO ¥ DESARROLLO DE PLANOS

Orden de Proceder 1l-ene-18

TRAMITE FECHA FECHA CANTIDAD | CANTIDAD | OBSERVACION
INICIAL FINAL DE DiAS DE DIAS
CALENDARIO | CALENDARIO
S POR 5 POR
ATRASOS DE | ATRASOS
MEDUCA DEL
CONTRATIST

25-abr-18 30-may-18 35 .22 DIAS EN QUE EL
REVISION ¥ MINISTERIO DE
APROBACION DE EDUCACION DA
ANTEPROYECTO RESPUESTA A LA
PRIMERA
REVISION DE
ANTEPROYECTO
2l-jun-18 17-ago- 18 47 -0 DIAS EN QUE EIL
MINISTERIO DE
EDUCACION PA
RESPUESTA 4 LA
SEGUNDA
REVISION DE
ANTEPROYECTO
-8 24-ago-18 [ -12 DIAS EN QUE EL
S MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A LA
TERCERA
REVISION DE
ANTEPROYECTO
[ L 2)-sep-18§ 16 DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
VISTO BUENO AL
ANTEPROYECTO

DESARRO. 14-dic-18 10-ene-19 27 -13 DIAS EN QUE EL
mmmm MINISTERIO DE

TON DA
ARQUITECTURA - Pl
AREA DE RESPUESTA A LA

(BELLONES PRIMERA
# REVISIONDE |
PLANOS DE 5 "' 14,
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ARQUITECTURA -
AREA DE
PABELLONES

2i-ene-19

F1-feb-19

v

-2

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A LA
SEGUNDA
REVISION DE
PLANOS DE
ARQUITECTURA -
AREA DE
PABELLONES

13-may-19

(d-jun-19

12

-36

DIAS EN QUEEL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A 1A
TERCERA
REVISION DE
PLANOS DE
ARQUITECTURA -
AREA DE
PABELLONES

10-jud-19

25 uil-19

13

-13

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A LA
CUARTA
REVISION DE
PLANOS DE
ARQUITECTURA -
AREA DE
PARELLONES

07-ago-19

{2-5ep-19

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A LA
QUINTA
REVISION DE
PLANOS DE
ARQUITECTURA -
AREA DE
PABELLONES

8-oct-19

23-oct-19

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
VISTO BUEND A
LOS PLANOS DE
ARQUITECTURA -
AREA DE
PABELLONES

DESARROLLO DE
PLANOS DE
ARQUITECTURA -
AREA AGRICOLA
¥ PISTA
ATLETICA

O8-oct-19

23-0¢t-19

15

-6

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A LA
PRIMERA
REVISION DE
PLANOS DE
ARQUITECTURA -
AREA AGRICOLA
Y PISTA
ATLETICA

DE-pov-19

1 B-nor- 19

10

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION D4
VISTO BUENO A
LOS PLANOS DE
ARQUITECTURA -
AREA AGRICOLA
Y PISTA
ATLETICA
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DESARROLLO DE
PLANOS DE
ELECTRICIDAD -

CANCHAS,
TALLERES

23-gne-19

28-feb-19

36

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A LA
PRIMERA
REVISION DE
PLANOS DE
ELECTRICIDAD -
PABELLONES.
CANCHAS,
TALLERES

Al-may-19

-ful-19

8

-11

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A LA
SEGUNDA
REVISION DE
PLANOS DE
ELECTRICIDAD -
PABELLONES
CANCHAS,
TALLERES

19-jul-19

07-ago-19

19

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
VISTO BUENO A
LOS PLANOS DE
ELECTRICIDAD -
PABELLONES,
CANCHAS,
TALLERES

PLANOS DE
ELECTRICIDAD -
AREA DE
COMEDOR

(-nov-19

Jpon-1 9

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A LA
PRIMERA
REVISION DE
PLANOS DE
ELECTRICIDAD -
COMEDOR

1 7-ene-20

19-mar-20

62

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE

EDUCACION DA

VISTO BUENO A

LOS PLANOS DE
ELECTRICIDAD -
COMEDOR

PLANOS DE
ELECTRICIDAD -
AREA
AGROPECUARIA

I Tegme-200

21-feb-20

35

-0

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A LA
PRIMERA
REVISION DE
PLANQOS DE
ELECTRICIDAD -
AREA
AGROPECUARIA

{ 7-ene-20

21-feb-20

35

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION D4
RESPUESTA A L4
SEGUNDA
REVISION DE
PLANOS DE
ELECTRICIDAD -
AREA
AGROPECUARIA

02-mrar-20

I Samar-20

17

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
ViSTO BUENG A
LOS PLANOS DE
ELECTRICIDAD -
AREA
AGROPECUARK
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PLANOS DE
ELECTRICIDAD

DEPFORTIVA

1 9-mur-20

i3

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
VISTO BUENO A
LOS PLANOS DE
ELECTRICIDAD -
AREA DEPORTIVA

PLANOS DE
PLOMERIA -
AREA
PABELLONES

2d-eme-19

2-feb-19

79 DI4S EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A 1A
PRIMERA
REVISION DE
PLANOS DE
PLOMERIA -
AREA DE
PABELLONES

1 0-many-19

20epray-19

10

-11 DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A LA
SEGUNDA
REVISION DE
PLANOS DE
PLOMERIA -
AREA DE
PABELLONES

2l-may-19

T-fun-19

n

A DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A [A4
TERCERA
REVISION DE
PLANOS DE
PLOMERIA -
AREA DE
PABELLONES

18-jun-19

08-jul-19

20

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
VISTO BUENO A
LOS PLANOS DE
PLOMERIA -
AREA DE
PABELLONES

PLANOS DE
PLOMERIA -
AREA
AGROPECUARIA

I T-ene-20

{1-feb-21i

25 DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A 1A
PRIMERA
REVISION DE
PLANOS DE
PLOMERIA -
AREA
AGROPECUARIA

I 7-eme-20

TT-feb-20

24 DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A LA
SEGUNDA
REVISION DE
PLANOS DE
PLOMERIA -
AREA
AGROPECUARIA

{1ts-mictr-20

[ G-aahar-20)

41

Di4S EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A LA
TERCERA
REVISION DE
PLANOS DE
PLOMERIA -
AREA
AGROPECUARIA__|
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(-mar-20

16-abr-20

41

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION D4
RESPUESTA A LA
CUARTA
REVISION DE
PLANOS DE
PLOMERIA -
AREA
AGROPECUARIA

O6-mar-211

It-abr-20

41

-I2

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION Du
RESPUESTA A L4
QUINTA
REVISION DE
PLANOS DE
PLOMERIA -
AREA
AGROPECUARIA

28-abr-20

4 2-may-20

4

-3

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A LA
SEXTA REVISION
DE PLANOS DE
PLOMERIA -
AREA
AGROPECUARIA

{ 5-may-201

Odfun-20

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
VISTO BUENO A
LOS PLANOS DE
PLOMERIA -
AREA
AGROPECUARIA

PLANOS DE
ESPECIALES -
DEPORTIVA

O7-nov-19

11-die-19

RESPUESTA A LA
PRIMERA
REVISION DE
PLANGOS DE
SISTEMAS
ESPECIALES -
AREA DEPORTIVA

1 7-ene-20

21-feb-20

35

14

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A LA
SEGUNDA
REVISION
DEPLANOS DE
SISTEMAS
ESPECIALES -
AREA DEPORTIVA

19-mur-20

13

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION D4
VISTO BUENO A
LOS PLANOS DE
SISTEMAS
ESPECIALES -
AREA DEPORTIVA

PLANOS DE
ESTRUCTURAS

23-enmie- 19

20jeb-19

DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A LA
PRIMERA
REVISION DE
PLANOS
SISTEMAS DE
ESTRUCTURA
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15-mar-19 24-abr-19 40 -19 DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A LA
SEGUNDA
REVISION DE
PLANOS
SISTEMAS DE
ESTRUCTURA
13-may-19 12-fun-19 30 .2 DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A LA
TERCERA
REVISION DE
PLANOS
SISTEMAS DE
ESTRUCTURA
14-jun-19 08-jul-19 24 13 DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A LA
CUARTA
REVISION DE
PLANOS
SISTEMAS DE
ESTRUCTURA
25-fun-19 28-jun-19 i - DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION D
RESPUESTA 4 LA
QUINTA
REVISION DE
PLANOS
SISTEMAS DE
ESTRUCTURA
O4-jui-19 12-jul-19 ] DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
VISTO BUENO A
LOS PLANGOS DE
ESTRUCTURA

PLANOS DE 1 3-may-19 20-may-19 7 -1l DIAS EN QUE EL
SISTEMA DE MINISTERIO DE
AIRE EDUCACION DA
ACONDICIONADO RESPUESTA A LA
S-AREA PRIMERA
PABELLONES REVISION DE
PLANOS
SISTEMAS DE
AIRE
ACONDICIONAD
OS5 - PABELLONES
3-may-19 10-jun-19 10 ] DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A LA
SEGUNDA
REVISION DE
PLANOS
SISTEMAS DE
AIRE
ACONDICIONAD
OS - PABELLONES
18-jun-19 O8-jul-19 20 DHAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
VISTO BUENO A
LOS PLANOS DE
SISTEMAS DE
AIRE
ACONDICIONAD
OS - PARELLONES
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PLANOS DE O7-nov-19 1i-dic-19 34 -86 DIAS EN QUE EL |
SISTEMAS DE MINISTERIO DE
AIRE EDUCACION DA
ACONDICIONADO RESPUESTA A LA
- AREA PRIMERA
DEPORTIVA REVISION DE
PLANOS
SISTEMAS DE
AIRE
ACONDICIONAD
OS5 - AREA
DEPORTIVA
1 7-ene-20 20-feb-20 it DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
RESPUESTA A LA
SEGUNDA
REVISION DE
PLANOS
SISTEMAS DE
AIRE
ACONDICIONAL
O5 - AREA
DEPORTIVA
06-mar-20 16-abr-20 4l DIAS EN QUE EL
MINISTERIO DE
EDUCACION DA
VISTO BUENG A
LOS PLANOS DE
SISTEMAS DE
AIRE
ACONDICIONAD
08 - AREA
DEPORTIVA

TOTALES J8u 302

Observacion: Tal cual se evidencia en ¢l cuadro presentado, los dias que le tomo al Ministerio de
Educacion en dar Visto Bueno a todas las disciplinas contempladas para el proyecto en mencion fueron
de trescientos ochenta y nueve (389) dias calendarios. desde la Orden de Proceder del contrato: por
otro lado, a la Empresa Comtratista le tomo trecientos dos (302) dias calendarios, con respecto al tema
de entrega y correcciones de todas las disciplinas contempladas para el proyvecto en mencion. Sin
embargo, el Ministerio de Educacion otorga cuarenta y dos (42) dias calendarios, tomando en
consideracion los dias adicionales. posteriores al vencimiento de la adenda anterior (23 de abril de
2020.); puesto que los dias anteriores fueron considerados en la Adenda de Extension de 1 iempo N° 1.

PERIODO DE TRANSICION:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga treinta (30) dias calendarios para la ejecucion del
contrato; debido a restructuracion en el Departamento de Ingenieria y Arquitectura de la Regional de
Ministerio de Educacion Sede Veraguas.

PANDEMIA COVID-19:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento cincuenta (150) dias calendarios para la ejecucion
del contrato; fecha que va desde el 25 de marzo de 2020 hasta el 22 de agosto de 2020; debido a que ¢!
pasado 11 de marzo, la Organizacion Mundial de La Salud (OMS) declaro la enfermedad coronavirus
(COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagacion de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad
de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus: declaracion que. a mivel de
la Republica de Panama, dio lugar a la emisién de la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de
2020, por medio de la cual se declaré el Estado de Emergencia Nacional. A continuacion, presentamos
los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratisia:
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#  Que mediante decreto ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena
la suspensian temporal de labores de la actividad de la industria de la construccion

#  Que mediante decreto efecutivo N® 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga
la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un
periodo de treinta (30) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacidn

*  Que mediante decreto ejecutive N° 637, con fecha del 25 de mave de 2020, prorroga
la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un
periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion

Fe Cue mediante decreto efecutiva N© 709, ¢ on fecha del 10 de Junio de 26021}, prorroga
la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un
periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promuleacion

Observacion: Debemos tomar en cuenta que, a la fecha de levantamiento de este informe. aun el
Ministerio de Salud no ha aprobado la resolucion para inicio de obras, es por ello que le otorgamos
dias adicionales, como consideracion del tiempo de planificacion que le va a tomar a la Empresa
Contratista para fa reapertura del provecto

ANEXOS:

Imagen Z: vista intérna de la cocina -
Imagen 1: colocacion de techo en gradas comedor

Imagen 3: Colocacion de cielo raso en cocina Imagen 4: Colocacién de pintura externa en
- comedor cocina - comedor

A continuacion, se presenta cuadro resumen de cantidades de dias otorgados, para cada tramite

ITEM TRAMITE CANTIDAD DE DIAS
CALENDARIOS
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/ LEGALIZACION DE FINCAS ¥ 143
ASIGNACION DE USO DE
SUELO

2 APROBACION DE PLANOS 42
i CAMBIO DE INSPECTORES DEL

MINISTERIO RESPONSABLES o

DE LA OBRA

4 PANDEMIA COVID-19 150
5 TOTAL 365

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad Educativa,
Empresa Contratista v el Ministerio de Educacion), las evaluaciones ¥ wevificaciones de la nora
presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del contrato on
mencion, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el jefe del
departamento de gjecucion e inspeccion; aprueban la prorroga de trescientos sesenta v cinco (3651 dias
adicionales, al plazo de cumplimiento al conirato en mencién. *

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.2 de § de junio de 2020 el Departamento de Ejecucion ¢
Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura concede a la empresa
ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A., trescientos sesenta y cinco (365) dias
calendario adicionales al periodo de vigencia de la obra objeto del Contrato No.0-25-2017,
extendiéndose, hasta el 23 de abril de 2021 (foja 4534);

Que la empresa ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A.. aporto ¢l Endoso No.A-
3 a la Fianza de Cumplimiento No.2-31-2732 de la Aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A. (fojas
4578 a 4580), ¢l cual cubre la extension otorgada y vigente y los Endoso A-1 al A-22 a la Poliza Todo
Riesgo de Construccion No,02-57-137 de la Aseguradora BANESCO SEGUROS. S.A.. (fojas 4549 4
4577) el cual cubre la extension otorgada v vigente;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concemiente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de trescientos sesenta v cinco (365) dias calendario a la
¢jecucion v vigencia del Conirato No.0-25-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa
ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A., para el proyecto de: “DISENO,
ELABORACION DE PLANOS, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO DE LAS PALMAS; Y ESCUELA JOSE A. RUIZ
CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS, DISTRITO LAS PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS™.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar ¢l presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra”.
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos ¢
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo

establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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