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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIQ ?g EDUCACION
Resuelto No. 3 9GR8 Panamé .ﬁﬁ{ NEITLIN /)'ZF'; K020

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-41-2015
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE CENTRO DE EDUCACION
BASICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS,
DISTRITO DE SONA, CORREGIMIENTO DE SONA”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato 0-41-2015 con el CONSORCIO INGEPA-INGECONSER
ESCUELA MIGUEL ALBA, para el “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION
DE CENTRO DE EDUCACION BASICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SONA, CORREGIMIENTO DE SONA” (fojas 4600-
4606).

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé6 al CONSORCIO INGEPA-INGECONSER ESCUELA
MIGUEL ALBA, para que iniciara formalmente los trabajos por un periodo de ejecucion de seiscientos
sesenta (660) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la orden
de proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar, efectuada el 15 de febrero de 2016.

Que a través del Resuelto No.2131 de 12 de mayo de 2017, el Ministerio de Educacion, resolvio
administrativamente el Contrato 0-41-2015, suscrito con el CONSORCIO INGEPA-INGECONSER
ESCUELA MIGUEL ALBA, por incumpliendo de lo pactado en el mismo. (Fojas 5463-5468);

Que mediante Nota S/N fechada el 20 de junio de 2017, la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE
PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., en su calidad de fiadora acogi6 el reclamo presentado por esta
entidad, en base a los términos y condiciones consignados en la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-
0928723-0 que garantiza el cumplimiento del Contrato 0-41-2015, en todos sus derechos y obligaciones y
decidi6 sustituir al Contratista y designar a la empresa INGETECH INTERNATIONAL, S.A., para que
culmine el proyecto. (Fojas 5489-5490):

Que mediante Resuelto No.4997 de 28 de septiembre de 2017, el Ministerio de Educacién subroga el
Contrato 0-41-2015 a la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA,
S.A., a fin de que contintie con los trabajos para el “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE CENTRO DE EDUCACION BASICO GENERAL MIGUEL ALBA,
UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SONA, CORREGIMIENTO DE
SONA™, y culminar el mismo. (Fojas 5894-5895);

Que mediante Adenda No.l, se realizé una extension de tiempo al Contrato 0-41-2015 (foja 6114-
6115), la cual fue aprobada previamente mediante Resuelto No.6321 de 22 de junio de 2017;

Que mediante Adenda No.2, se realiz6 una extensiéon de tiempo al Contrato 0-41-2015 (foja 8313-
8314-6115), la cual fue aprobada previamente mediante Resuelto No.2898 de 13 de junio de 2019;

Que mediante Adenda No.3, se realiz6 una extension de tiempo al Contrato 0-41-2015 (foja 8659), la
cual fue aprobada previamente mediante Resuelto No.1551 de 30 de abril de 2020

Que mediante la Nota CAAGCH: 25-2020, fechada el 25 de septiembre de 2020, la empresa
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., visible a foja 9430, solicito
se le concediera una extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la obra:

Que a través del Informe de Justificacién Técnica v Viabilidad del 5 de octubre de 2020, visible a foja
9433 a 9436 del expediente, la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura, y con viabilidad del
Vicedespacho de Infraestructura Educativa justifico la prorroga de 457 dias calendario al Contrato O-
41-2015  solicitado por la Empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A., la cual obedece, entre otras cosas, a las siguientes razones:

I. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD:
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A continuacion, se presentan los antecedentes de la solicitud de prorroga de tiempo N° 4:

* Que el MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 4992 de 24 de septiembre de
2015, adjudica la licitacién por mejor valor N° 2015-0-07-0-09-L V-021094. correspondiente al
proyecto “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS ¥ CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
EDUCACION BASICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE
VERAGUAS, DISTRITO DE SONA, CORREGIMIENTO DE SONA ", a la empresa,
CONSORCIO INGEPA-INGECONSER ESCUELA MIGUEL ALBA SONA, por un monto de
diez millones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos treinta Y cuatro balboas con 46/100 (B/.

10,267, 434.46).

* Que el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante v la empresa contratista,
CONSORCIO INGEPA-INGECONSER ESCUELA MIGUEL ALBA SONA, formalizan el
contrato N° O-41-2015, del proyecto denominado “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICO GENERAL MIGUEL ALBA,
UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SONA, CORREGIMIENTO
DE SONA"; el cual se refrendd por la, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE
PANAMA, el dia 06 de enero de 201 6. El mismo fue firmado, en representacion del Estado
panameno por la Exministra de Educacion Marcela Paredes De Vasquez y por parte de la
empresa contratista, por el sefior Manuel Garcia Buiza.

* Que mediante la Orden de Proceder N° DNIA.GCP.139.3.003-] 6 con fecha del dia 14 de enero
de 2016, debidamente notificada el dia el 12 de Jfebrero de 2016, el MINISTERIO DE
EDUCACION, da la Orden de Proceder a la empresa, CONSORCIO INGEPA-
INGECONSER ESCUELA MIGUEL ALBA SONA.. para ejecutar la obra en un periodo de
seiscientos sesenta dias (660) dias calendarios, cuya fecha inicio fue el 15 de febrero de 2016 b%
fecha de finalizacion el 5 de diciembre de 2017,

* Que mediante la nota DM/DNAL-915-2017 con Jecha del 12 de abril de 2017, el MINISTERIO
DE EDUCACION, le comunica a la empresa, CONSORCIO INGEPA-INGECONSER
ESCUELA MIGUEL ALBA SONA. o siguiente “... el Ministerio de Educacion ha decidido
iniciar el trdmite de resolucién administrativa del contrato y ejecucion de Fianza de
Cumplimiento... ".

® Que mediante el Resuelto N° 2131 con Jecha del 12 de mayo de 2017, el MINISTERIO DE
EDUCACION, declara la Resolucién Administrativa del contrato N° 0-41-2015, suscrito con,
CONSORCIO INGEPA-INGECONSER ESCUELA MIGUEL ALBA SONA, para el proyecto
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
EDUCACION BASICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA,
DISTRITO DE SONA, CORREGIMIENTO DE SONA ", por incumplimientos.

* Que mediante el Resuelto N° 4997 con JSecha del 28 de septiembre de 2017, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autoriza la subrogacion del contrato N° 0-41-2015, suscrito con, CONSORCIO
INGEPA-INGECONSER ESCUELA MIGUEL ALBA SONA, para el proyecto “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION
BASICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA, DISTRITO DE
SONA, CORREGIMIENTO DE SONA". a la empresa, NACIONAL DE SEGUROS DE
PANAMA ¥ CENTROAMERICA, S.A.

* Que mediante el Resuelto N° 6321 con fecha del 22 de junio de 2017, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autoriza quinientos cincuenta y seis (556) dias calendarios hasta el 14 de junio
de 2019, para el proyecto “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE EDUCACION BASICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA
PROVINCIA, DISTRITO DE SONA, CORREGIMIENTO DE SONA", a la empresa,
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA ¥ CENTROAMERICA, S.A. Debidamente
refrendada.

* Que mediante el Resuelto N° 2898 con fecha del 13 de junio de 2019, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autoriza ciento noventa Y nueve (199) dias calendario hasta el 30 de diciembre
de 2019, para el proyecto “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS ¥ CONSTR UCCION DEL
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CENTRO DE EDUCACION BASICO GENERAL MIGUEL ALBA, l{BICADO EN LA
PROVINCIA, DISTRITO DE SONA, CORREGIMIENTO DEE,' SONA", a la empresa,
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A. Debidamente

refrendada el dia 25 de octubre de 2019.

* Que mediante el Resuelto N° 1551 con fecha del 30 de abril de 2020, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autoriza cuatrocientos veintiséis (426) dias calendario hasta el 28 de febrero de
2021, para el proyecto “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE EDUCACION BASICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA
PROVINCIA, DISTRITO DE SONA, CORREGIMIENTO DE SONA”, a la empresa
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A. Debidamente
refrendada el dia 28 de julio de 2020.

2. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante nota N° CAAGCH:25-2020 con fecha del 25 de septiembre del 2020, emitida por la empresa,
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., solicité prorroga de
cuatrocientos cincuenta y siete (457) dias calendarios adicionales, basdndose en las siguientes razones:

2.1.  NOTA CAAGCH: 25-2020 CON FECHA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020:

Me dirijo a usted en la oportunidad de someter su consideracion, la aprobacion de una

ADENDA de extension de tiempo para la ejecucion del proyecto “DISENO

DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO

BASICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS,

DISTRITO DE SONA”; toda vez que nuestro tercer ejecutor aprobado (Asociacion

Accidental Grupo Changuinola) expone los siguientes puntos:

1. Que debido a los bajos rendimientos de produccion relacionados a la nueva
normalidad del Covid-19, las actividades de verdn afectadas.

2. Que debido a que su ingreso como tercer ejecutor se dio el 24 de Agosto de 2020,
fomamos en cuenta esta fecha de inicio de la obra.

3. Tiempo de la culminacion de las actividades de la construccién segun el cronograma
de planificacién de la obra.

Motivado a ello, para culminar satisfactoriamente el Proyecto cumpliendo a cabalidad

todas las exigencias de éste, solicitan respetuosamente que dicha extension de tiempo

sea por 457 dias calendario.

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar Y analizar la peticion de la
empresa, NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., la cual, mediante
la nota CAAGCH: 25-2020 con fecha del 25 de septiembre del 2020 y en base a la informacién de la
ejecucion del proyecto y las causas no imputables al Contratista, el MINISTERIO DE EDUCACION.
viabiliza prorroga de cuatrocientos cincuenta Y siete (457) dias calendario; tal cual se evidencia a
continuacion:

3.1. PANDEMIA COVID-19:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento sesenta y seis (166) dias calendario para la
ejecucion del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organizacién Mundial de La
Salud (OMS) declaré la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la
propagacion de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos
suscitados como producto de este virus; declaracion que, a nivel de la Republica de Panamad, dio lugar
a la emision de la Resolucién de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se
declaré el Estado de Emergencia Nacional.

A continuacion, presentamos los decretos que Justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:
* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con Jecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la
suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la construccion.



o ) 44535

Que la empresa Nacional de Seguros de Panama y Centroamérica, S.A., aporté el Endoso No.04 de la
Fianza de Cumplimiento No.04-16-0928723-0 emitida por Nacional de Seguros de Panama y
Centroamérica, S.A. (foja 9442) y el Endoso No.05 a la Péliza de Seguro de Todo Riesgo de
Construccién No.18-04-954111-0 emitida por Nacional de Seguros de Panamé y Centroamérica, S.A.
(foja 9443), los cuales cubren la extension otorgada hasta el 31 de mayo de 2022;

Que consideramos que las causales mencionadas no son imputables a la empresa contratista, por lo que
los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 de conformidad a lo
establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a la
modificacién de contrato y concesién de prérroga, por tanto;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de cuatrocientos cincuenta y siete (457) dfas calendario
al plazo de entrega de los servicios objeto del Contrato 0-41-2015 . suscrito entre EL ESTADO v la
empresa subrogada NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., para el
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE CENTRO DE EDUCACION
BASICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO
DE SONA, CORREGIMIENTO DE SONA™,

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “Panama
Compra” por un (1) dia hébil, para efecto de su notificacién.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MINISTERIO DBECUCACION [V I,
SECRETARIA CTNERA: ( ] (F
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