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POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO N°3 DEL CONTRATO
No. 0-53-2017 PARA LA LICITACION POR MEJOR VALOR NO. 2016-0-07-0-03-
1V-028726 PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y
C.E.B.G. REPUBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON,
REPUBLICA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No. 0-53-2017, con el CONSORCIO COLEGIOS COLON
conformado por las siguientes empresas : VP EQUIPMENT, S.A., FINIX CONTRACTORS AND
DESIGNER y GERTRUDIS PINEIRO GARCIA, para la Licitacion Por Mejor Valor No 201 6-0-07-
0-03-LV-028726, PROYECTO: :“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION
Y REMODELACION DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPUBLICA DE

BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE PANAMA”.

Que mediante Orden de Proceder, se autoriz6 al CONSORCIO COLEGIOS COLON para
que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de CUATROSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO (455) dias calendario para la ejecucion de la obra, contados a partir
del dia habil siguiente a su fecha de notificacion;

Que mediante Adenda N° 1 se concede una extension de tiempo de CIENTO OCHENTA Y
TRES (183) dias calendario al contrato N° 0-53-2017 que fue aprobado previamente a través
de Resuelto N° 4756 de 3 de septiembre de 2019.

Que mediante Adenda N°2 se concede ciento veintitrés (123) dias calendario al Contrato N°
0-53-2017 que fue aprobado previamente a través de Resuelto N° 7051 de 6 de diciembre
de 2019.

Que mediante notas N° CCC-01-03-20 con fecha del 09 de marzo de 2020, N° CCC-01-06-
20, con fecha del 08 de junio de 2020 y N° CCC-07-09-20, con fecha del 07 de septiembre
de 2020, el CONSORCIO COLEGIOS COLON, solicité extensiéon de tiempo.(fojas 3795-
3797,3812-3813).

Que mediante Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad la Direccion Nacional de
Ingenieria y Arquitectura, con fecha de 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (Fojas 3814-3819)
y con Viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa, justifican el tiempo
adicional entre otras cosas a lo siguiente :

1. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud de las Notas N°® CCC-01-03-20 con
fecha del 09 de marzo de 2020, N° CCC-01-06-20, con fecha del 08 de junio de
2020 y N° CCC-07-09-20, con fecha del 07 de septiembre de 2020, enviadas por
la empresa contratista, se procedi6 a evaluar y analizar lo siguiente:

ATRASOS EN LA APROBACION DE LA ADENDA N°2:




al estar el contrato vencido, la aseguradora no cubrira cualquier incidente que se
dé, con los trabajadores en campo, situacion que se considera viable. Adicional,
al no contar con dicho refrendo, la empresa Contratista se ha visto afectada en
términos de financiamiento con las entidades bancarias; por ende, no se les
permite tramitar y facturar Avances de Obra para Gestion de Cobros. Por lo tanto,
es aceptable la justificacion presentada por el Contratista, en virtud de la demora
por parte de la entidad.

INSTALACION DE _LAS BOMBAS DE EXTINCION CONTRA
INCENDIO:

El tiempo solicitado por el Contratista es viable, debido a que la entrega de las
bombas de extincion de incendio ha generado un atraso en el proyecto, por lo cual
no se ha podido concluir esta actividad. Como bien lo menciona la Empresa
Contratista v lo justifica con las notas de la empresa Kainos, S.A. Fire Panama,
fechadas del 05 de marzo de 2020, estas bombas tienen un tiempo estimado de
llegada de 90 dias para la entrega satisfactoria y 60 dias para la instalacion
correcta y realizacion de prueba correspondiente para garantizar un buen
funcionamiento de las mismas en ambos Colegios.

PANDEMIA COVID-19:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga dias calendarios adicionales, para
la ejecucion del contrato; debido a que el pasado 11 de marzo, la Organizacion
Mundial de La Salud (OMS) declar6 la enfermedad coronavirus (COvid-19)
como pandemia, en virtud de la propagacion de esta enfermedad a nivel mundial,
la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este
virus; declaracién que, a nivel de la Republica de Panama, dio lugar a la emision
de la Resolucién de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual
se declaré el Estado de Emergencia Nacional. A continuacion, presentamos los
decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

» Que mediante decreto ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de
2020, se ordena la suspension temporal de labores de la actividad de la
industria de la construccion.

» Que mediante decreto ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020,
prorroga la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construcci6n por un periodo de treinta (30) dias, el cual empezara a regir
a partir de su promulgacion.

» Que mediante decreto ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de
2020, prorroga la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccién por un periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir
a partir de su promulgacion.

» Que mediante decreto ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020,
prorroga la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccién por un periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir
a partir de su promulgacion.

» Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de
2020, prorroga la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccién por un periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir
a partir de su promulgacion.

» Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de
2020, prorroga la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccién por un periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir

prorroga por el termino de quince (15) dias calendarios la susp
temporal de la actividad de la industria de la construccion a partir &
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26 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el articulo 1
del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

» Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha del 10 de agosto de
2020, prorroga la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion por un periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir
a partir de su promulgacion.

» Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1036, con fecha del 04 de septiembre
de 2020, decreta levantar a partir del 07 de septiembre de 2020, la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion,
ordenada mediante el Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020,
Y sus prorrogas, incluyendo la reactivacién, operacion y movilizacion de
las empresas y sus trabajadores en todo el territorio nacional.

LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS
EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMA:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucién
del contrato; esto basado en la Resolucién N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la
cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas
POST-COVID-19 en Panamé; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

"... C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE
PERSONAS EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlard la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo,
de manera que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de
cada persona (2mts entre personas).

* Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una
capacidad mdxima de personas para cada drea cerrada de la
empresa, para cumplir con el distanciamiento fisico establecido de 2
mis.

Comedores;

Salones de reuniones y capacitacion;

Cafeterias;

Puestos de Atencion;

”

Bodega. ...".
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Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa
Contratista y el Ministerio de Educacién), las evaluaciones y verificaciones de la nota
presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del
contrato en mencion, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector
de obra y el jefe del departamento de ejecucion e inspeccion; aprueban la prorroga de
cuatrocientos tres (403) dias adicionales, al plazo de cumplimiento al contrato en mencion,
tomando en consideracion el estado de emergencia nacional por la pandemia covid-19.

Que Mediante autorizacién de prorroga N°3 con fecha del dia 9 de septiembre de 2020, la
Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura, a través del Departamento de Ejecucion e
Inspeccion de Obras concede cuatroscientos tres (403) dias de extension de tiempo al contrato
0-53-2017.(Foja 3820).

Que el CONSORCIO COLEGIOS COLON entrega Endoso N°9 a la Péliza de Todo Riesgo
para Contratista N°18-04-946311-0 , Endoso N°4 a la Fianza de Cumplimiento N° 04-16-
0946253-0 (FOJA 3838) emitidos por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A., los cuales cubren la extensién otorgada (FOJAS 3836-3838).

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de
conformidad a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017,
regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y .
concesion de prérroga, por tanto;
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prérroga de CUATROCIENTOS TRES (403) dias calendario
al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. 0-53-2017, suscrito entre EL ESTADO y el
CONSORCIO COLEGIOS COLON para Proyecto “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G.
REPUBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE
PANAMA®™.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia hébil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos
e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27

de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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