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ADENDA 2

POR EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-63-2017

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO
RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA HATO
HORCON Y ESCUELA LAJERO ABAJO, C_QRREGIMI'ENTO DE LAJERO,
DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE BUGLE, REGION NEDRINI,
REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: DISTRITO DE NOLE DUIMA,
COMARCA DE NGABE BUGLE, REGION NEDRINE REPUBLICA DE PANAMA™".

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panameiia,
mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-20965 en su condicion
de Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una
parte, y por la otra, MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA/ varon, mayor de edad, con
cédula de identidad personal No.6-703-1268. actuando en nombre y representacion de
A&A ARROYO Y ASOCIADOS S.A., Sociedad Andnima, debidamente registrada en
(Mercantil) conforme a la Ley de la Repiblica de Panama al Folio 691090-del Registro
Pablico de Panamé; en lo sucesivo EL CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente
Adenda 2 del Contrato 0-63-2017, bajo los siguientes términos:

PRIMERA: Modificar la Clausula Tercera del Contrato No.0-63-2017, que quedara asi

“TERCERO: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los
rediseiios, planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL
MINISTERIO DE EDUCACION a los MIL NOVENTA (1,090)-DIAS CALENDARIO.
contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder, los cuales
se desarrollaran de la siguiente manera:

“BISENO. DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS T1PO |
RANCHO.  REMODELACIONES Y CONSTRUCCION = DE  LAS  NUEVAS

INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA HATO HORCON
v ESCUELA LAJERO ABAJO, CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLL
DUIMA. COMARCA NGABE BUGLE, REGION NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA.
UBICADO EN: DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA DE NGABE BUGLE,
REGION NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA”

PLAZO DE | ENTREGA DE | DESARROLLO, CONSTRUCCION
ENTREGA | DISENOS Y PLANOS | REVISION, Y ENTREGA DEL
TOTAL EN APROBACION DE | PROYECTO
ANTEPROYECTO | PLANOS DE
CONTRUCCION
1,090 EN UN PERIODO DE 60 DIAS 940
DIAS CALENDARIOS DESPUES DE | DIAS CALENDARIO

CALENDARIO | NOTIFICADA LA ORDEN DE PROCEDER,
EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR
EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
APROBADO POR EL MINISTERIO DE

AMBIENTE
30 120
L DIiAS CALENDARIO | DIAS CALENDARIO

SEGUNDA: Modificar el literal f, de la Cuarta del Contrato No.0-63-2017, el cual quedara
de la siguiente manera:

“CUARTO: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:
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f. Entregar la OBRA descrita en la cldusula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada dentro del término de MIL NOVENTA (1,090) DIAS
CALENDARIO contados a partir del dia hdbil siguiente a la fecha de
notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.

TERCERA: Modificar la Cldusula Quinta del Contrato No.O-63-2017, que quedard asi:

“QUINTO: FIANZAS:

1. Fianza de Pago anticipado: Para responder por el pago anticipado de este Contrato
y garantizarlo, EL CONTRATISTA presenta la Fianza de Pago Anticipado
No.FIAN-1669, emitida por ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A. (ACERTA
COMPANIA DE SEGUROS, S.A.), a favor del Ministerio de Educacién y de la
Contraloria General de la Repiiblica, por la suma de QUINIENTOS OCHENTA'Y
TRES MIL CIENTO CINCUENTA BALBOAS CON 86/100 (B/.583,150.86), que
representa el cien por ciento (100%) del valor total anticipado.

2. Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA, como garantia de cumplimiento del
presente Contrato hace entrega de la Fianza de Cumplimiento No.FICC-6897, por el
valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO BALBOAS CON 28/100 (B/.2,915,754.28), emitida por
ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A. (ACERTA COMPANIA DE SEGUROS,
S.A.), lo cual representa un cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato.
Esta fianza se mantendrd en vigor por tres (3) aflos después de que la OBRA haya
sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los
desperfectos o daiios que puedan producirse por una construccion deficiente y la
reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y
cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no
habiendo responsabilidad exigible se cancelard la fianza.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.4 a la Fianza de Pago anticipado
No.FIAN-1669 y Endoso No.4 a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-6897
respectivamente, ambas emitidas por ACERTA C OMPANIA DE SEGUROS, S.A.,
el cual cubre los MIL NOVENTA (1,090) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha
indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida la
condicion a la cual se sujeta el contrato.”

CUARTA: Modificar la Cldusula Vigésima Sexta del Contrato No.0-63-2017, que quedara
asi:

“VIGESIMO SEXTO: Péliza de seguros. EL. CONTRATISTA presenta la Péliza de
Responsabilidad Civil No. RCGE-1122-4 emitida por ACERTA COMPANIA DE
SEGUROS, S.A., para cubrir los dafios y perjuicios causados por ella a EL ESTADO y/o
terceros en el curso de ejecucion de la obra. La misma se mantendrd vigente durante todo el
periodo del Contrato.

EL CONTRATISTA aporta Endoso a la Péliza de Responsabilidad Civil No.RCGE-1122-4
emitido por ACERTA SEGUROS, S.A., el cual cubre los MIL NOVENTA (1,090) DIAS
CALENDARIO, a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder,
refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato.”

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del
Contrato No.0-63-2017, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron
pactados originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segin lo exige el Articulo
967 del Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencién determinada por el Articulo 36 de
la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cédigo
Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por
el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.
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SEPT[MA: Esta adenda incluye el refrendo. de conformidad con el articulo 74 del Texto
Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el articulo 100

de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre
de 1984, emitida por la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Ade) tt, se firma hoy, en la ciudad de
Panama, alos A ¢ O (5) dias del mes de o \o L ¢z dedos mil veinte (2020).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,
MARUJA G. DE VI,L;'E,AfLOBOS MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA

MINISTRA DE E_DUCACION A & A ARROYO Y ASOCIADOS. S.A.
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