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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 1 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA 0-43-2017
LICITACION POR MEJOR VALOR No0.2016-0-07-0-12-LV-028217

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: LOS GUARUMOS Y EL PAREDON DEL CORREGIMIENTO EL
PAREDON, DISTRITO DE NURUM, COMARCA NGABE BUGLE, REGION KODRIRI,
REPUBLICA DE PANAMA”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal No. 8-223-2096, en su condicién de Ministra de Educacion,
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, EMELDA GONZALEZ,
mujer, panameifia, mayor de edad, con cédula No. 7-68-104, actuando en representacion del CONSORCIO
HALFESA- BATISTA, con formado por las siguientes empresas: HALFESA  Sociedad Andnima,
debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la Repiblica de Panama en Ficha: 319483, Rollo
50871, Imagen: 26; ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., Sociedad Anénima, debidamente registrada en
(Mercantil) conforme a la Ley de la Republica de Panama en Folio: 366434 del Registro Publico de Panama;
en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No. 1 de Extension de
Tiempo al Contrato de Obra 0-43-2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, modificar la
clausula TERCERA y los literales “¢” y *d “de la clausula CUARTA de la siguiente manera:
TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos
de construccion, y la OBRA descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE
EDUCACION a setecientos setenta y un (771) dias calendario, contados a partir del dia habil
siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollardn de la siguiente manera:

PLAZO DE ENTREGA DE DISENOS Y PLANOS EN DESARROLLO, REVISION, APROBACION | CONSTRUCCION
ENTREGA ANTEPROYECTO DE PLANOS DE Y ENTREGA DEL
TOTAL CONSTRUCCION PROYECTO

EN UN PERIODO DE 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE
PROCEDER, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR EL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL APROBADO POR LA ANAM, DE NO OBTENERSE LA APROBACION EN EL

771 TERMINO ESTIPULADO, LA OBRA NO PUEDE EMPEZAR A EJECUTARSE HASTA QUE SE
DiAS OTORGUE LA APROBACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE AMBIENTE.
CALENDARIO Plazo maximo Plazo maximo 621

30 dias calendario contados a partir del dia | 120 dias calendario contados a partir del | Dias calendario
siguiente de la entrega de la orden de | diasiguiente de la entrega de la orden de
proceder. proceder

CUARTA: Obligaciones del contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:
a.

¢. EL CONTRATISTA hace entrega de Endoso No. 1 a la Fianza No. 04-1003896-0, la cual cubre
hasta el 17 de febrero de 2020, el monto DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES BALBOAS CON 69/100 (B/. 2,122,953.69), emitida
por ACERTA SEGUROS, S.A., que equivale a un 50%. Esta fianza puede constituirse en dinero
en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en podliza de compaiiias de seguros, mediante
garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra
en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrac EL CONTRATISTA, la
reparacion de todos los desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccion deficiente
y la reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales
fallas ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad
exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo
de fianza. Q&f_’f\%ﬁn
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d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente terminada
dentro del término de Setecientos Setenta y un (771) dias calendario contados a partir del dia hébil%m@;ﬁi
siguiente a la fecha de notificacién de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar,

de la siguiente manera.
€.

SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, modificar la
clausula Sexta, de la siguiente manera:
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- SEXTO: Fianzas: . .

1. Fianza de Pago anticipado: Para responder por el pago anticipado de este Contrato y
garantizarlo, EL CONTRATISTA presenta Endoso No. 1 la Fianza de Pago Anticipado No. 04-
1004068-0, emitida por ACERTA SEGUROS, S.A., a favor del Ministerio de Educacién y de
la Contraloria General de la Reptblica, por la suma de CUATROSCIENTOS VEINTICUATRO
MIL QUINIENTOS NOVENTA BALBOAS CON 74/100 (B/. 424,590.74), que representa el
cien por ciento (100%) del valor total anticipado.

2. Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA, como garantia de cumplimiento del presente
CONTRATO, hace entrega del Endoso No. 1 a la Fianza No. 04-1003896-0, la cual cubre hasta
el 17 de febrero de 2020, por el monto DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES BALBOAS CON 69/100 (B/.2,122,953.69), emitida
por ACERTA SEGUROS, S.A.; que equivale al cincuenta (50%) del valor de CONTRATO.
Esta fianza se mantendra en vigor durante la vigencia del Contrato mas un periodo de tres (3)
afos después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que contrac EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los
desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de
aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran
dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible, se
cancelara la fianza.

TERCERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, modificar la
clausula Vigésimo Sexto, de la siguiente manera:

VIGESIMO SEXTO: Péliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta Endoso a la Péliza
de Responsabilidad Civil No. 18-1000324-0, emitida por ACERTA DE SEGUROS S.A., para
cubrir los dafios que sufran terceros en su persona y propiedad a causa de la ejecucion de la
obra. El limite de la responsabilidad sera diez (10%) por ciento del valor total del contrato.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato de Obra
0-43-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segiin lo exige el Articulo 967 del
Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973, del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto

Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

SEXTA: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, emitida por la
Contraloria General de la Republica.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma la presente Adenda, en la ciudad de Panamad, a los

e int wyeve( 24 )dias del mesde _Jun i¢ de dos mil veinte (2020).
POR EL ESTADO ,«’,’—’3:"_ s ‘“--\ POR EL CONTRATISTA,
é M / a:f% /.
El\(ELI)A GON c k’j

Consorcio HELFESA- BATISTA

REFRENDO

GERARDO SOLIS
CONTRALOR GENERAL
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