REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto_ 3 (20 Panama, 3 9 oe Seprs 578 202D

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 2 AL CONTRATO 0-27-2017 DE LA
LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2016-0-07-0-12-LV-027587, para el
PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE
LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:
QUEBRADA DE HACHA, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO Y EL CENTRO
EDUCATIVO LAS TINAJAS, CORREGIMIENTO DE SOLOY, DISTRITO DE
BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato O-12-2017, con la empresa LEVANTINA,
INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., para que realizara los trabajos para el
proyecto de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE
LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:
QUEBRADA DE HACHA, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO Y EL CENTRO
EDUCATIVO LAS TINAJAS, CORREGIMIENTO DE SOLOY, DISTRITO DE
BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA",

Que mediante Orden de Proceder, se autorizd a LEVANTINA, INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L., para que iniciara formalmente los trabajos en el plazo de
seiscientos cincuenta (650) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente
a su fecha de notificacion, es decir a partir del trece (13) de septiembre de 2017,
debiendo culminar el dia veinticuatro (24) de junio de 2019;

Que mediante Resuelto N0.5008 de 13 de Septiembre de 2019, se autorizd
ADENDA 1 por extension de tiempo por ciento cincuenta y seis (156) dias calendario
al Contrato O-27-2017. (Fojas 3096-3098).

Que a través de NOTA-MEDUCA-GEN-RAN-088 de fecha veinticuatro (24) de
octubre de 2019, Nola N*-MEDUCA-GEN-RAN-095 de 13 de enero de 2020, |a
empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L. solicitd se le
concediera una extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la obra. (Foja
3257-3241 y 3267-3265).

Que mediante informe de Justificacion Técnica y de Viabilidad fechada dieciséis
(16) de enero de 2020, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura con
viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, justifica el tiempo adicional solicitado
por la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.. por los
siguientes motivos: (Fojas 3270-3268);

I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante las Notas N* MEDUCA-GEN-RAN-088 y N* MEDUCA-GEN-RAN-095, con fechas del
24 de octubre de 2019 y 13 de enero de 2020, respectivamente, la empresa LEVANTINA,
INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., solicitd prarroga en el plazo de cumplimiento del
Contrato 0-27-2017, basandose en las siguientes razones:

1:1. Nota N* MEDUCA-GEN-RAN-088 con fecha del 24 de octubre de 2019:

El desarrollo de la etopa Il “constructiva”™, se ha visto atrasado por un total
de 200 dios frente o los 500 dias previstos, acumulando un retraso de 356
dias del total de ejecucion del proyecto, incluyendo los 156 dias de atrasos
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justificados en las etapas anteriores, que resultan los diversas afectaciones,
como lo son:

1

Las reubicaciones de las tuberias de oguo potable en el camino de acceso
desde la comunidad de Cerro Venado hasta la entrada de Cerro Miel y la
tuberia del acueducto que se encontrabo en la esquina superior derecha
donde estd actualmente las fundaciones del dormitorio del centro del
plantel de tinajas con un total de 15 dias calendarios por ambas casos,
mientras se realizaron los procesos de remocion y reubicacion de ambas
lineas potables.

Habilitacién de una vivienda para los docentes del plantel de tinajas los
cuales se negaban o desalojar los dormitorios existentes y mudarse hasta
culminar las mejoras lo que nos da un total de 23 dias calendarios.
Debido al estado critico de la via de acceso, nos llevé a la contratacion de
camiones 4 x 4 tipo reo para trasladar el material desde Jebai (Soloy)
hasta Cerro venado “Las tinajos”, los que nos produjo una demora de 12
dias calendarios para el troslado y adaptacion de los vehiculos al drea.
(Adjunto sustentos fotogrdficos).

Lo aprobacion del plazo de adenda desde el pasado 14 de febrero de 2019
con nota ntimero MEDUCA-GEN-RAN-072, hasta su refrendo por parte de
controlorie; cuyo tramite durd 105 dias y que concluyd el 16/08/20189, nos
inhabilité en el area administrativa para la presentacion de avances de
cuenta, endosos y fianzas de bancos esto por lo que se le atribuyen 20
dias caolendarios. (Adjuntamos resolucién emitida en el portal Panama
compra),

Los trabajos de construccion de la etapa Ill se han visto afectados con la
época de lluvia con los incrementos en las precipitaciones que aun
prevalecen en la provincia, justificados mediante informe meteorologico
(Adjunto), se solicitan debido a esto 130 dias calendarios adicionales para
poder concluir esta etapa, como se observa en el informe el incremento
en la precipitacién en los meses de octubre, noviembre, diciembre, de
2018 y los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2019; lo que trajo
consigo la necesidad de la rehabilitacién del comino de acceso hasta el
centro educativo las tinajas, con la fabricacion de carriles de concreto en
la loma de dificil acceso, riegue de material, desvio de ojos de aguas,
limpieza de derrumbes y paralizacion de equipos y trabajos por las
constantes lluvias.

Debido a todos estos aspectos anteriormente mencionados y justificados se
solicitan para poder concluir la etapa Il 200 dias adicionales: por lo cual el
plazo de entrega final de la obra concluird el dia 14 de junio de 2020..."

1.2, Nota N* MEDUCA-GEN-RAN-095 con fecha del 13 de enero de 2020:
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El desarrollo de la etapa Il “constructiva”, se ha visto atrasado por un total
de 260 dias frente a los quinientos dias previstos, acumulados un retraso de
416 dias del total de efecucion del proyecto, incluyendo los 156 dias atrasos
justificodos en los etopos anteriores, que resultan de las diversas
ofectaciones, come lo son:

L

Lo oprobacion de plazos de adenda solicitadas desde el pasado 14 de
febrero de 2019 con nota N* MEDUCA-GEN-RAN-072, hasto su refrendo
por parte de contraloria; cuyo tramite duro 150 dios y que concluya el
19/09/2018, nos inhabilité en el drea administrativa para la presentacidn
de avances de cuenta, endosos y fianzas de bancos esto por lo que se le
atribuyen 20 dios colendarios. (Adjuntamos resolucion emitida en el
portal Panama compra).

El tramite de la nueva adenda solicitado desde el pasado 24 de octubre
de 2019 con nota N MEDUCA-GEN-088, que aun se encuentro en
aprobacidn, a la cual atribuimos 90 dfas calendarios adicionales puesto
que se nos ha inhabilitado la posibilidad de avances de cuentos y demds
entregas.

Debido a todos estos aspectos anteriormente mencionados y justificados se
solicitan para poder concluir la etopa Ili 290 dios odicionales: que



corresponden a 200 dias justificados inicialmente y 90 dias mas por tramites
de empliacion de adendas; por lo cual el plozo de entrega final de la obra
concluira el dia 12 de octubre de 2020..."

Il. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:
Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar la peticion del
Contratista, lo que vemaos viable la justificacion de Prérroga, debido a lo siguiente:

e Traslado de tuberia de acueducto desde la Comunidad de Cerro Venado
hasta la entrada de la Comunidad de Cerro Miel: Por el desarrollo de esta
actividad el Ministerio de Educacion, reconoce diez (10) dias calendarios.

* Reubicacién de tuberia de acueducto en el centro educativo Las Tinajas: Por
el desarrollo de esta actividad el Ministerio de Educacion, reconoce cinco (5)
dias calendarios.

« Adaptacion de dormitorios para docentes del centro educativo Las Tinajas.
(incluye servicios basicos como conexion de agua de acueducto,
construccidn de letrinas y mejoras a casa alquilada por parte de la empresa
para asi proceder con la demolicion de los dormitorios existentes: Por el
desarrollo de esta actividad el Ministerio de Educacion reconoce veintitrés
(23} dias calendarios.

#* Proceso de adguisicion y contratacion de transporte apto para el traslado de
materiales hasta el centro educativo las Tinajas: Por el desarrollo de esta
actividad el Ministerio de Educacion, reconoce doce (12) dias calendarios.

+ Refrendo de adenda de tiempo N* 1, solicitada del 14 de febrero de 2019:
Por el desarrollo de esta actividad el Ministerio de Educacién, reconoce
veinte (20) dias calendarios.

« Condiciones Climatolégicas: Debido a los incrementos en las precipitaciones
de los meses octubre, noviembre y diciembre de 2018 y los meses de mayo,
junio julio y agosto 2019, el Ministerio de Educacién, reconoce ciento treinta
(130) dias calendarios.

* Refrendo de adenda de tiempo N*® 2, solicitada del 24 de octubre de 2019 y
el 13 de enero de 2020: Por el desarrollo de esta actividad el Ministerio de
Educacién, reconoce cien (100) dias calendarios.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad
Educativa, Empresa Contratista y el Ministerio de Educacién), las evaluaciones y
verificaciones de |la nota presentada por el contratista, el Cronograma de Obra presentado
y el Expediente Administrativo del contrato en mencion, se considera viable la solicitud del
contratista, por lo que el Inspector de obra y el jefe del departamento de ejecucién e
inspeccion aprueban la prorroga de trescientos (300) dias, adicionales al plazo de
cumplimiento al contrato en mencién. (SIC).

-

Que mediante Autorizacion de Prérroga N° 2 expedida el dieciséis (16) de enero de
2020, el Departamento de Inspeccion de Obras de la Direccion de Ingenieria y
Arquitectura, concede trescientos (300) dias calendario de prérroga, extendiéndose
el periodo hasta el veintidés (22) de septiembre dos mil veinte (2020). (Foja 3271).

Que la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., aporté los
Endosos No. A-2 a |la Fianza de Cumplimiento No. 2-31-2777 y 2-31-2778 y de la
Fianza de anticipo expedidos por BANESCO SEGUROS, S.A. el cual cubre |la
extension de tiempo autorizada, (Fojas 3285-3286).

Que la empresa, aporté los Endosos de Responsabilidad Civil No,040-001-
000008348-000006 y 040-001-000008348-000007 expedidos por CIA.
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre la extensién de tiempo
autorizada. (Fojas 3290).

Que la Direccion Macional de Ingenieria y Arquitectura mediante Memorando
DINIA.GSP.139.0382, fechado 18 de agosto de 2020, solicita se confeccione
Adenda N°2 por Extension de Tiempo al Contrato 0-27-2017. (Foja 3325).



Que el Articulo 77 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan las
reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, con base al interés
publico y el articulo 81, que regula la concesion de prérroga, ajustandose el presente
caso a la normativa, por lo tanto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de trescientos (300) dias calendarios al
Contrato 0-27-2017 suscrito con la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L., para finalizar los trabajos para el PROYECTO de:
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO
RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: QUEBRADA DE
HACHA, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO Y EL CENTRO EDUCATIVO
LAS TINAJAS, CORREGIMIENTO DE SOLOY, DISTRITO DE BESIKO,
COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA",

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
"PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del
27 de junio de 20086,

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE, e

MARWJA G. DE VILLALOBOS -
Ministra de Educacion

EIRMA



