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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA N°1 POR EXTENSION DE TIEMPO
CONTRATO 0-35-2017

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y
CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO (38) AULAS TEORICAS, TRES (3) PRE-ESCOLARES, UN
(1) AULA DE APOYO, DOS (2) LABORATORIOS DE CIENCIAS, UN (1) LABORATORIO DE
INFORMATICA, BIBLIOTECA, COCINA, COMEDOR, CLINICA, AULA DE PROFESORES Y
ADMINISTRACION, PADRES DE FAMILIA, SIETE (7) MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS,
CUATRO (4) DEPOSITOS, CANCHA DE TECHADA DE BALONCESTO, GRADERIAS,
VESTIDORES , CUARTO DE BOMBA, TINAQUERA, TANQUE DE RESERVA,
ESTACIONAMIENTOS, COBERTIZOS, PUERTA COCHERA Y CERCA PERIMETRAL DE LA
ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO AMELIA DENIS DE
ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA”,

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor
de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion de Ministra de
Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la ofra,
EDUARDO JOSE TEJEIRA, varon, panamefio, mayor de edad, con cédula No.8-335-755, en su
calidad de representante legal de la ASEGURADORA denominada COMPANIA INTERNACIONAL DE
SEGURQS, S.A. debidamente inscrita en Folio N°31651, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, la cual
mediante Nota N°VPF-IS005-2019, fechada 11 de enero de 2019, acepta la reclamacion y decide
subrogarse en la ejecucion del Contrato 0-35-2017, en todos sus derechos y obligaciones y quien a
su vez contrata a la empresa INGENIERIA HOS, S.A., han convenido en celebrar la presente Adenda
No.1 de Extension de Tiempo al Contrato No. 0-35-2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, Modificar el literal
cyd, de la Clausula Tercera, y QUINTA, la cual quedara de la siguiente manera:

TERCERA: Obligaciones del Contratista.

"

a. ..

c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO
equivalente a un CINCUENTA por ciento (50%) de su valor. EL CONTRATISTA hace
entrega de la Fianza No. 070-001-000016723-000000, por el monto de CUATRO
MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE BALBOAS CON 32/100
(B/.4,706,613.32), emitida por la CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., Esta
fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO,
en poliza de compaiiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o
certificados por bancos locales.

Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafios que
puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos
materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran
dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad
exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto
de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de la Repiblica.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.1 a la Fianza de Cumplimiento No. 070-001-
000016723-000000 de la aseguradora CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., el
cual cubre el periodo de vigencia del contrato hasta el 6 de julio de 2021, a partir de |a
fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida la
condicion a la cual se sujeta el contrato. érg/
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d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de MIL DOSCIENTOS SIETE (1,207) DIAS
CALENDARIO de ejecucion de la obra, y el plazo de vigencia del Contrato sea dentro
de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE (1,267) dias contados a partir del dia habil
siguiente a la fecha de notificacién de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que

hubiere lugar.
PROYECTO PLAZO DE VIGENCIA DEL EXTENSION DE PLAZO DE
EJECUCION DE CONTRATO TIEMPO AL ENTREGA DE
ENTREGA CONTRATO EJECUCION
ANTERIOR TOTAL
"DISEND, DESARROLLO DE PLANDS, DEMOLICION DE LAS 780 DIAS 60 DIAS 427 DIAS 1,267 DIAS
ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCOON DE CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO

2947

TREINTA ¥ OCHO (38) AULAS TEQORICAS, TRES (3) PRE-

ESCOLARES, UN (1) AULA DE APOYOD, DO5 '(2)
LABORATORIOS DE CIENCIAS, UN (1) LABORATORIO DE
INFORMATICA, BIBLIOTECA, COCINA COMEDOR

CuLNICA, AULA DE PROFESORES ¥ ADMINISTRACION
PADRES DE FAMILIA, SIETE [7) MODULOS DE SERVICIOS
SANITARIOS, CUATRO (4) DEPQSITOS, CANCHA DE
TECHADA DE BALONCESTO, GRADERIAS, VESTIDORES
CUARTO DE BOMBA, TINAQUERA, TANQUE DE RESERVA
ESTACIONAMIENTOS, COBERTIZOS, PUERTA COCHERA ¥
CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE
ITALIA, UBICADA FN EL CORREGIMIENTO AMELIA DENIS
DE ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITD, PROVINCIA DE
PANAMA®

QUINTA: Ejecucion del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los
disefios, planos de construccién y la Obra descrita completamente terminada a EL
MINISTERIO DE EDUCACION a los MIL DOSCIENTOS SIETE (1,207) DIAS
CALENDARIO, contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden
de Proceder.

SEGUNDA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta del Contrato que quedara asi:

VIGESIMA QUINTA: Pélizas de seguros. EL CONTRATISTA presenta LAS
SIGUIENTES Pdlizas:

1. Seguro Contra Todo Riesgo para la Construccion (Tipo CAR) 045-001-

000003409-000003, emitida por CiA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., por
la suma de B/.9,413,226.63, que debe cubrir el 100% del valor total de la obra,
que lo proteja asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de Educacion y sus
representantes, a terceros por cualquier dano ocasionado en la obra durante su
ejecucion; reclamo por lesiones corporales, muerte o danos a la propiedad
(publica - privada) que puedan surgir de sus operaciones bajo el Contrato, ya sean
realizadas por este, por cualquier subcontratista o cualquier persona empleada
por ellos directa o indirectamente, la cual es cruzada con la de responsabilidad
civil establecida en el pliego de cargos.
EL CONTRATISTA presenta el Endoso de la Poliza de Todo Riesgo
Construccion No. 045-001-000003409-000003 de la aseguradora CIA.
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension del tiempo
concedido.

2. Péliza de Responsabilidad Civil No. 040-001-000008379-000003, emitida por Cia.
Internacional de Seguros, S.A., por la suma de B/.3,800,000.00; para cubrir los
dafios o perjuicios causados por EL a EL MINISTERIO DE EDUCACION y/o a
terceros en el curso de la ejecucion del presente CONTRATO. La péliza de
Responsabilidad Civil no debe ser menor del 40% del valor total de la obra aunque
el incidente ocurra al inicio, o en las primeras fases de construccion de la misma.

3. En caso de que el proyecto involucre demolicion, el contratista debera incluir
también una pdliza por Remocién de Escombros con una cobertura minima del
el monto total de la obra. Las podlizas deberan indicar en su contenido los
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riesgos a ser asegurados y el monto de las indemnizaciones que se estan
cubriendo a través de éstas. El Contratista tendra la obligacion de notificar
cualquier modificacion, cambio o cancelacion de las polizas aqui descritas al
MINISTERIO DE EDUCACION y que involucran el proyecto que se esté
ejecutando.

Las polizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el
monto de las indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas.

EI CONTRATISTA tendra la obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio
o cancelacion de las polizas aqui descritas a EL ESTADO y que involucran el
proyecto que se esta ejecutando.

TERCERA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-35-
2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

CUARTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segin lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencién determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2
de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cadigo Fiscal y el Articulo 7 del
Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de
noviembre de 2011.

QUINTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Gnico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la
Contraloria General de la Republica.

Conform;?s las partes, con el contenido de |a presente fsdgndq, se firma hoy, en la ciudad de Panama,
alos L cseiltr ( [\ )dias del mesde _ (L'A ) DY de dos mil veinte (2020).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,
7 N6
A/) : /Wué/(j)ﬂ/ i
MARUJA G. DE VILLALOBOS EDUARDO JOSE THJEIRA
NAL DE

MINISTRA DE EDUCACION COMPANIA INTERNA
/ SEGUROS, S.A.
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