REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto & 2 Q o) Panama, 42 de Oaglz/‘u_. oo 2020
POR EL CUAL SE CORRIGE EL RESUELTO No. 1550 DE 30 DE ABRIL DE 2020, QUE
OTORGA PRORROGA AL CONTRATO O0-51-2017 “PROYECTO: DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOMA DE LOS GONZALEZ, ERNESTO OSORIO,
EL PALMAR-OLA, QUIJE DE LOS CORREGIMIENTOS EL CRISTO, LA PAVA, EL
PALMAR, QUUJE, DISTRITO DE AGUADULCE, OLA, NATA, PROVINCIA DE
COCLE, REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: DISTRITO DE AGUADULCE,
OLA, NATA, CORREGIMIENTO DE EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR,
PROVINCIA E COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resuelto No. 1550 de 30 de abril de 2020, se autorizo la prérroga al CONTRATO
N0.0-51-2017 “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOMA DE LOS
GONZALEZ, ERNESTO OSORIO, EL PALMAR-OLA, QUUE DE LOS
CORREGIMIENTOS EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, QUIJE DISTRITO DE
AGUADULCE, OLA, NATA, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA.
UBICADO EN: DISTRITO DE AGUADULCE, OLA, NATA, CORREGIMIENTO DE EL
CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE
PANAMA™;

Que en el parrafo 4 de la pagina 2, literal D en su encabezado de la parte considerativa del
Resuelto 1550 de 30 de abril de 2020, de conformidad con lo que establecia en su primer Informe
de Justificacién Técnica y Viabilidad de la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura con
viabilidad de Viceministro de Infraestructura “Atrasos por parametros de Disefios Eléctricos y
Fotovoltaico entregados por MEDUCA y que no fueron aceptados por Ing. Electromecanico de la
Contraloria, y atendiendo a lo sefialado en Hoja de Tramite DINIA.DEIO.139.0433-2020, se
corrigi6 el Informe de Justificacién Técnica y Viabilidad en la pagina 2 literal D, debe decir la
correccion “Atrasos por parametros de Disefios Eléctricos y Fotovoltaico entregados por
MEDUCA, los mismos fueron revisados y se dieron recomendaciones al respecto™. (foja 5478).

Que en atenci6n a lo anterior, resulta necesario corregir el pérrafo 4 de la pagina 2, Literal D de
la parte considerativa del Resuelto No.1550 de 30 de abril de 2020 y en ese sentido, el numeral
12 del articulo 19 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de 2006, de conformidad a lo
establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, que otorga a la entidad
la potestad saneadora de ordenar la realizacién de tramites omitidos o la correccion de los
realizados en contravencion al ordenamiento juridico;

Que el Ministerio de Educacion, con el propésito de lograr los mejores intereses para el Estado,
asi como la adecuada, continua y eficiente prestacién de los servicios publicos;

RESUELVE:

PRIMERO: CORREGIR EL RESUELTO No. 1550 DE 30 DE ABRIL DE 2020 , LITERAL D
EN SU ENCABEZADO DE LA PARTE CONSIDERATIVA POR EL CUAL SE APRUEBA
LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-51-2017 “PROYECTO: DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOMA DE LOS GONZALEZ, ERNESTO OSORIO,
EL PALMAR-OLA, QUIJE DE LOS CORREGIMIENTOS EL CRISTO, LA PAVA, EL
PALMAR, QUIJE DISTRITO DE AGUADULCE, OLA, NATA, PROVINCIA DE
COCLE, REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: DISTRITO DE AGUADULCE, <
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OLA, NATA, CORREGIMIENTO DE EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR,
PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA?”. Donde se corrige el cuarto parrafo
en su encabezado de la parte considerativa que queda de la siguiente manera:

“D. ATRASOS POR PARAMETROS DE DISENOS ELECTRICOS Y FOTOVOLTAICO
ENTREGADOS POR MEDUCA, LOS MISMOS FUERON REVISADOS Y SE DIERON
RECOMENDACIONES AL RESPECTO’';

ARTICULO SEGUNDO: SE MANTIENE todo lo demas del Resuelto No.1550 de 30 de abril
de 2020.

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
Contratacién Publica “Panama Compra™ y en el tablero de anuncios, para efectos de su debida
notificacion.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 19 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la Ley 27
de 2006, de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de
2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

, JA G. DE VILLA
\Ministra de Educacion
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