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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto '3 273 Panama, 2 0F Mggyjjfﬁéz—?&z

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No. 0-54-2017
PARA LA LICITACION POR MEJOR VALOR NO. 2017-0-07-0-02-AV-029255 del
PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION
DEL C.E.B.G. CERRO MIGUEL, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE RiO INDIO,
DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA™.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No. 0-54-2017, suscrito con la empresa A & A ARROYO Y
ASOCIADOS. S.A., para la Licitacion Por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-02-AV-029255 PROYECTO:
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION Y CONSTRUCION DEL C.E.B.G.
CERRO MIGUEL, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE RiO INDIO, DISTRITO DE
PENONOME, PROVINCIA DE COCLE,REPUBLICA DE PANAMA?™.

Que mediante Orden de Proceder, se autoriz6 a la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS. S.A..
para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de cuatrocientos cincuenta (450) dias
calendario para la ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacién:

Que mediante Adenda N°1 se concedié una extension de tiempo al contrato 0-54-2017, por doscientos
sesenta y tres (263) dias calendario, que fue aprobado previamente mediante resuelto 1847 de 23 de
abril de 2019. (Fojas 4066-4067).

Que mediante Adenda N°2 se concedi¢ una extension de tiempo al contrato 0-54-2017 por doscientos
veinte (220) dias calendario previamente aprobado mediante Resuelto N°1466 de 13 de abril de 2020
(fojas3999-4003).

Que Mediante Nota N°136-MEDUCA-LV-029255, del 30 de junio del 2020, recibida el 06 de julio de 2020, emitida
por la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A, solicité prorroga en el plazo de cumplimiento del Contrato O-
54-2017, de DOSCIENTOS VENTICINCO (225) DIAS CALENDARIO. (Fojas 4100-4102).

Que Mediante Nota N°137-MEDUCA-LV-029255, del 11 de agosto del 2020, recibida el 13 de agosto de 2020,
emitida por la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A, solicito prorroga en el plazo de cumplimiento del
Contrato 0-54-2017, de trescientos trece (313) DIAS CALENDARIO. (Fojas 4107-4109).

Que a través de Informe de Justificacién Técnica y Viabilidad, |a Direccién Nacional de Ingenieria e Infraestructura
y con Viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa fechada al 4 de agosto de 2020 visible a (fojas
4110-4115) establece la extensién de tiempo por trescientos trece (313) dias calendario al contrato N°0-54-
2017, el mismo obedece entre otras cosas a lo siguiente:

o

1. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar las solicitudes presentadas
por el Contratista, por lo cual el MINISTERIO DE EDUCACION., ve viable la justificacion de la Gltima
peticién de extension y otorga un tiempo por TRESCIENTOS TRECE (313) DIiAS calendarios al plazo
de cumplimiento del Contrato, debido a lo siguiente:

e Sobre el atraso del refrendo de la Extension de Tiempo N°2, donde el Contratista detalla todo la
trazabilidad que se ha mantenido con el tramite, consideramos que, es cierto que la empresa para
avanzar en los trabajos de construccion segin pliego, necesita facturar y disponer de un flujo
financiero, donde conocemos mediante notas presentadas que la empresa hizo entrega en tiempo
oportuno de los endosos de fianzas, solicitados por MEDUCA vy a la vez solicité la primera
adenda de extension de tiempo, sin embargo, la misma no ha sido refrendada a la fecha, debemos
tener en cuenta que esta situacion afecta el financiamiento con las entidades bancarias y por ende
el proyecto también es afectado, nos basamos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones
Publicas en el siguiente articulo:
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“Articulo 81: Cesion de prorroga, los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al

contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, dardn derecho a que se

extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.

Sin_perjuicio _de lo establecido, las prérrogas modificardn, proporcionalmente, los términos

establecidos y se documentardn como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendrd dereche a la extension del periodo de ejecucion, cuando el
erfeccionamiento del contrato se efectie con posterioridad a los ciento veinte dias calendario de

concluido del procedimiento de seleccién del contratista.”

e Sobre lo que indica el Contratista en sus solicitudes, de los atrasos ocasionado por la Emergencia
Nacional Covi-19 desde el mes de marzo del presente afio, se considera este tiempo y aceptamos
la inesperada situacion que embarga no solo el pais en general, sino a nivel mundial y este tiempo
no es imputable para el Contratista, nos basamos en lo siguiente:

El pasado 11 de marzo, la Organizacion Mundial de La Salud (OMS) declaré la
enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagacion de esta
enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados
como producto de este virus; declaracion que, a nivel de la Republica de Panama, dio
lugar a la emision de la Resolucién de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio
de la cual se declar6 el Estado de Emergencia Nacional y se dictan otras disposiciones.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, se ordené la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion en todos los
proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del
dia miércoles 25 de marzo de 2020. Se le otorga una vigencia de treinta (30) dias
calendarios.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prorroga por el
termino de treinta (30) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la
industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020 se prorroga por el
termino de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la
industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020 se prorroga por el
termino de quince (15) dias calendario la suspensién temporal de la actividad de la
industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840 de 24 de junio de 2020 se prorroga por el
termino de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la
industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020 se prorroga por el
termino de quince (15) dias calendarios la suspensién temporal de la actividad de la
industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020 se prérroga por el
termino de quince (15) dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la
industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Adicional, cabe destacar que al cierre del mes de febrero del afio 2020, el proyecto tiene un avance fisico
considerado de 98.08%, con una entrega mediante ACTA SUSTANCIAL N° AS-1712-2019 de 17 de
diciembre de 2019.
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Los documentos y pruebas presentadas y el conocimiento del Inspector de la Obra, tenemos el siguiente resumen:

DETALLE DIAS CALENDARIOS

.. o5
Atraso en el tramite de refrendo de la Adenda N°2 158 dias calendario

Tiempo por la Pandemia Covid-19 (Decreto Ejecutivo N°506) 155 dias calendario

TOTAL DE DIAS CALCULADOS S e e

Basado en lo anterior, las evaluaciones y verificaciones de las notas presentadas por el contratista, el
cronograma de obra y el expediente administrativo del Contrato en mencion, se considera viable la
solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e
Inspeccion; aprueban prérroga por TRESCIENTOS TRECE (313) DIAS calendario solicitado.”(SIC)

Que mediante autorizacién de prorroga N° 3, expedida el 4 de agosto de 2020 la Direccién Nacional de
Ingenieria y Arquitectura, Departamento de Ejecucion e Inspeccion, concede trescientos trece (313)
dias calendario al periodo de ejecucion de la obra del contrato, N° 0-54-2017, hasta el 17 de junio de
2021. (FOJA 4116) .

Que la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., entrega Endoso N° 6, a la Fianza de
Cumplimiento N° 04-1004974-0 emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, SA., y
Renovacién de Péliza de Responsabilidad Civil N° 06-1000619-4 emitida por ACERTA COMPANIA
DE SEGUROS S.A., que cubre el tiempo de ejecucion de la obra, los cuales cubren la extension otorgada
y vigencia hasta: 17 de junio de 2021. (FOJAS 4155-4156).

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesién de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga por TRESCIENTOS TRECE DIAS (313) dias
calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. 0-54-2017, suscrito entre EL ESTADO
y la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS. S.A.. para el “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL C.E.B.G. CERRO MIGUEL, UBICADO
EN EL CORREGIMIENTO DE RiO INDIO, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE
COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”,

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaCompra”,
por el término de un (1) dia hébil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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