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ADENDA No.2
POR EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-26-2017

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA JOBITO ROJO DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE
AGUA, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE, ESCUELA QU EBRADA PITA DEL CORREGIMIENTO
DE VALLE RISCO, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE TODOS DE LA PROVINCIA DE BOCAS
DEL TORO DE LA REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: LOS 'DISTRITOS DE
ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA.”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de Ministra de Educacion,
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, MARNEL AMET
ARROYO ESPINOZA, varén, panameno, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.6-703-
1268, actuando en nombre y representacion de A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., Sociedad
Anoénima debidamente inscrita a Folio 691090 de 1a Seccion Mercantil del Registro Publico de Panama,
en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No.2 al Contrato
N0.0-26-2017, adjudicado mediante resuelto No.1662 del 17 de abril de 2017, basado en la Licitacion

por Mejor Valor No.2016-0-07-0-01-LV-027842/ de conformidad con los siguientes términos 'y
condiciones:

PRIMERA: Modificar laC lausula Tercera del Contrato No.0-26-2017, que quedara asi

“TERCERO: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los rediseiios, planos de
construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCA CION a los
MIL DOSCIENTOS (1,200) DIiAS CALENDARIO, contados a partir del dia habil siguiente a la
notificacion de la Orden de Proceder. los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUC TURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES
Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA
JOBITO ROJO DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE, ESCUELA
QUEBRADA PITA DEL CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE TODOS DE
14 PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: LOS DIS TRITOS DE
ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA

PLAZO DE | ENTREGA DE DISENOS Y | DESARROLLO, REVISION, | CONSTRUCCION Y
ENTREGA PLANOS EN ANTEPROYECTO APROBACION DE PLANOS DE ENTREGA DEL

TOTAL CONTRUCCION PROYECTO

1,200 EN UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE 050
DIAS NOTIFICADA LA ORDEN DE PROCEDER, EL CONTRATISTA DiAS CALENDARIO
CALENDARIO | DEBERA PRESENTAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
{PROBADO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE

30 120
DIAS CALENDARIO DIAS CALENDARIO -

SEGUNDA: Modificar el literal f, de la Cuarta del Contrato No0.0-26-2017, el cual quedara de la
siguiente manera:

“CUARTO: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:
@i

f Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente

terminada dentro del término de MIL DOSCIENTOS (1,200) DIAS CALENDARIO

contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder,
salvo extensiones a que hubiere lugar.”

TERCERA: Modificar la Clausula Sexta del Contrato No.0-26-2017, que-quedara asi:— — Lp
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| Fianza de Pago anticipado: Para responder por el pago anticipado de este Contrato y
garantizarlo, EL CONTRATISTA presenta la Fianza de Pago Anticipado No. 070-001-
00001666 7000000, emitida por Ci4 INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., a favor del
Ministerio de Educacion y de la Contraloria General de la Reptiblica, por la suma de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE BALBOAS CON
94/100 (B/.257,807.94), que representa el cien por ciento (100%) del valor total anticipado.

5 Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA, como garantia de cumplimiento del presente
Contrato hace entrega de la Fianza de Cumplimiento No.070-001-00001 6666-000000, por el
valor de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE
BALBOAS CON 70/100 (B/.1,289,039.70), emitida por CIA INTERNA CIONAL DE
SEGUROS, S.A., lo cual representa un cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato.
Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) arios después de que la OBRA haya sido terminada,
a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL
CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o darios que puedan producirse por
una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por
ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término
y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza. EL CONTRATISTA aporta el
Endoso No.3 a la Fianza de Pago anticipado No.070-001 -00001 6667-000000y Endoso No.3 a
la Fianza de Cumplimiento No.070-001-00001 6666-000000 respectivamente, ambas emitidas
por CiA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre los MIL DOSCIENTOS
(1,200) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de
Proceder. refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contralo. .

CUARTA: Modificar la Clausula Vigésima Sexta del Contrato No.0-26-2017, que quedara asi:

“«VIGESIMO SEXTO: Pdliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Péliza de Responsabilidad
Civil No.040-001-000008325-00000 emitida por CIA INTERNA CIONAL DE SEGUROS, S.A., para
cubrir los daiios y perjuicios causados por ella a EL ES TADO y/o terceros en el curso de ejecucion de
la obra. La misma se mantendra vigente durante todo el periodo del Contrato. EL CONTRATISTA
aporta Endoso a la Péliza de Responsabilidad Civil No.040-001-000008325-000009 ‘emitido por CIA
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre los MIL DOSCIENTOS (1,200) DIAS
CALENDARIO, a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o
cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato.”

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No.O-
26-2017. mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del Codigo
Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero
de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la
Ley 22 de 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria
General de la Republica.

Conforg@ las partes, con el contenido de la presente Adenda, se ﬁnPf hoy, en la ciudad de Panama, a
los taciw ) DR (<) diasdel mes de _an o~ e r2  dedosmil veinte (2020).

POR EL ESTADO,

MARUJA/G. DE VILLALOBOS
MINISTRA DE EDUCACION
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