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REPUBLICA DE PANAMA 74
MINISTERIO DE EDUCACION ?5 e
ADENDA 3 POR EXTENSION DE TIEMPO Y COMPENSACION AL CONTRATO 0-25-
2016

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON DE
PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES, BATERIAS DE
SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO DE SALUDO A LA BANDERA,
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, AREA DE ESTACIONAMIENTOS,
CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO OMAR TORRILJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DFE
PANAMA”,

ACERTA COMPAISI]A DE SEGUROS, S.A. y ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A., resultando
ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A.. como la sociedad sobreviviente), en lo sucesivo EL
CONTRATISTA, la cual se constituye en el Subrogado Fiador a fin de continuar la ejecucion del
presente contrato por su propia cuenta y riesgo a través de la empresa INVERSIONES RLB. S.A..
(ADMINISTRACIONES, CONSTRUCCIONES, BIENES Y RAICES), la cual cuenta con la
capacidad técnica y financiera para constituirse en el Tercero Ejecutor, por lo cual las partes han
convenido en celebrar la presente Adenda No.3 de Extensién de Tiempo y Compensacion al Contrato
N0.0-25-2016, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: Modificar la Clausula Primera del Contrato No.0-25-2016 que queda asi:

SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIA CION DEL P4 TIO DE SALUDO A [A BANDERA,
CONSTRUCCION DE MUROS DE CON TENCION, AREA DE ESTAC IONAMIENTOS, CALLES DE
ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR
TORRIJOS. DISTRITO DE SAN MIGUELITO. PROVINCIA DE PANAMA”, de acuerdo con la
propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los términos de referencia suministrados por EL
ESTADO y de conformidad con lo establecido en la orden de cambio No. | anexada a la ADENDA 3
POR EXTENSION DE TIEMPO Y C OMPENSACION AL CONTRATO 0-25-20] 6, la cual forma parte
integral de la misma.

SEGUNDA: Modificar el literal “a”. de la Clausula Tercera del Contrato No.0-25-2016 que queda
asi:

“TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL. CON TRATISTA se obliga a:

a. Llevar a cabo por su cuenta, todos los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE
CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES, BATERIAS DE SERVIC!OS’ SANITARIOS,
AMPLIACION DEL PATIO DE SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCION DE MUROS
DE CONTENCION, AREA DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B. G.
SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL C ORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS,
DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA", de acuerdo con la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA para el procedimiento excepcional de contratacion, los
planos, las especificaciones técnicas, todas v cada una de las disposiciones complementarias
contenidas en los términos de referencia y de conformidad con lo establecido en la orden de

cambio No.l anexada a la ADENDA 3 POR EXT. ENSION DE TIEMPO Y COMPENSACION
AL CONTRATO 0-25-2016, la cual forma parte integral de la misma.
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TERCERA: Modificar el literal “d”, de la Clausula Tercera del Contrato No.0-25-2016 que queda
asi:

“TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CON TRATISTA se obliga a:

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Cuarta, total y debidamente terminada dentro del
término de duracion MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN (1,431) dias calendario,
contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder,
salvo extensiones a que hubiere lugar.

CUARTA: EL CONTRATISTA aporté el Endoso No.3 correspondiente a la Fianza de Cumplimiento
No.FICC-6236-0 y endoso de extension de vigencia a la poliza de responsabilidad civil No.RCGE-
945-2, ambos expedidos por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS,
S.A.), los cuales cubren la extension otorgada.

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-25-
2016, se mantienen los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segin lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2
de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del
Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de
noviembre de 2011.

SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la
Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, Ley Organica
de la Contraloria General de la Republica.

Conformes lagzartes, con el contenido de l;‘ﬁresente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panama.

alos Aiec) ;5(/ (») dias del mes de <zphem l»1¢,  de dos mil veinte (2020).
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POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA

P

0S MANUEL TRIBALDOS LOPEZ
Ministra’de Educacion ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A.
(ACERTA SEGUROS, S.A.)

GERARDO SOLIS  REFRENDO
CONTRALOR GENERAL
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