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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO ;))z EDUCACION
Resuelto 34454 Panami, 27 g Qéél’e, o 2020

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 1 POR EXTENSION DE TIEMPO Y AUMENTO DE
COSTO AL CONTRATO 0-66-2017, SUSCRITO CON LA EMPRESA GLOBAL DELFOS
INTERNATIONAL, S.A., EN EL ACTO PUBLICO LICITACION POR MEJOR VALOR No.
2016-0-07-0-15-1.V-028026 PARA EL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS LA NEGRITA, CORREGIMIENTO DEL CACAO, EL HARINO Y
JORDANAL DEL CORREGIMIENTO CIRI GRANDE, GREGORIO VELAZQUEZ
CORREGIMIENTOS DE SANTA ROSA, DISTRITO DE CAPIRA, PROVINCIA DE
PANAMA OESTE, REPUBLICA DE PANAMA.”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato 0-66-2017, con la empresa GLOBAL DELFOS
INTERNATIONAL, S.A., para que realizara los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS LA NEGRITA, CORREGIMIENTO DEL CACAO, EL HARINO Y
JORDANAL DEL CORREGIMIENTO DE CIRI GRANDE, GREGORIO VELASQUEZ
CORREGIMIENTOS DE SANTA ROSA, DISTRITO DE CAPIRA, PROVINCIA DE
PANAMA OESTE, REPUBLICA DE PANAMA;”

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la empresa GLOBAL DELFOS INTERNATIONAL,
S.A., para que iniciara trabajos a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la orden de proceder,
EL CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de seiscientos cincuenta dias (650) dias
calendario.

Que a través de las notas GD-MED-130-20, con fecha del 28 de enero de 2020 y GD-MED-89-19,
con fecha de 8 de abril de 2019, la empresa GLOBAL DELFOS INTERNATIONAL, S.A., solicito
se le concediera una extension de tiempo (Fojas 5196 y 4977).

Que mediante notas GD-MED-126-19 con fecha 21 de octubre del 2019 y GD-MED-127-19 con
fecha de 7 de noviembre de 2019, la empresa GLOBAL DELFOS INTERNATIONAL, S.A. presento
una serie de actividades adicionales para el suministro e instalacion del Sistema Fotovoltaico de la
escuela Gregorio Velazquez.

Que mediante Nota DINIA.DEIL139.4.1569-19 La Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura
aprobo el Aumento de costo por DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS
BALBOAS CON 71/100 (B/.272,802.71) (Fojas 4747 a 4749 Tomo IX).

Que en el Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura por Adenda de Extension de
Tiempo y Aumento de Costo del Contrato No. 0-66-2017 del 14 de febrero de 2020 (foja 5273 a
5275), se establecio, entre otras cosas lo siguiente:

2. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

2.1 POR EXTENSION DE TIEMPO:

Para determinar si la solicitud de las notas N° GD-MED-89-19 y GD-MED-130-20 enviadas
por el contratista se consideran viables, se procedio a evaluar y analizar los siguientes
puntos:

e Con respecto a la confeccion del contrato para el marco de este proyecto, se dieron

atrasos administrativos, ya que el Ministerio de Economia y Finanzas solicitaba un
formato especifico para este contrato y no se pudo tener a tiempo, por lo cual este
suceso no es imputable a la empresa contratista.
Debido a que los materiales fueron comprados en el exterior, muchos de los pedidos
se atrasaron y no llegaron en el tiempo estimado, por lo cual, luego de evaluar esta
situacion, consideramos es justificable el tiempo de atraso que se tenia contemplado
para realizar actividades que requerian de estos materiales para su debida
ejecucion.




e La empresa contratista tiene dificultad para transportar mucha carga de material
por lo que tiene que llevarlo poco a poco a las diferentes escuelas, y esto genero
atrasos en el tiempo que se contempld en el Contrato. La distancia del Centro
Educativo Jordanal, esté a un poco mds de cuatro horas, por lo que comprendemos
que la distancia vs. la cantidad de material que se transporta, genera atrasos en el
avance de las actividades.

e En este proyecto, (especificamente en el C.E. Gregorio Veldsquez), se requiere la
incorporacion de un sistema eléctrico (convencional o fotovoltaico), al no contar con
suministro energético en ninguna de sus instalaciones existentes. Este punto fue la
razén mds considerable para otorgar los noventa (90) dias solicitados por el
contratista mediante la nota GD-MED-89-19.

e Con respecto a los sesenta (60) dias calendarios adicionales que estd solicitando el
contratista, es debido a que estdn en espera de la Inspeccion por parte del Cuerpo
de Bomberos de Panamd y se considera viable esta solicitud ya que el proyecto estd
por terminar y las razones de este atraso no es imputable a la empresa contratista.

2.2 POR AUMENTO DE COSTOS:

e Que mediante Nota N°DINIA.DEI.139.4.1165-19 (foja N°4400, tomo IX del
expediente), con fecha del 16 de julio de 2019, la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura del Ministerio de Educacion, solicité a la empresa contratista que
realizaran una evaluacién de alcance y costos para los trabajos de conexion
eléctrica, donde se contemple la energizacion de las cargas del Centro Educativo
Gregorio Veldsquez; ya que en su momento no se contemplé dicha actividad en el
alcance y en el desglose de precios inicial del contrato en mencion.

e Que la empresa contratista GLOBAL DELFOS INTERNATIONAL, S.A., mediante nota
N° GD-MD-112-19 (foja N°4560, tomo IX del expediente), con fecha del 13 de agosto
de 2019, presenté una propuesta econémica por un monto de TRESCIENTOS
SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO BALBOAS CO 00/100 (B/. 361,125.00), para
la incorporacién del sistema fotovoltaico del Centro Educativo Gregorio Veldsquez.

e Luego de las verificaciones pertinentes presentadas por la empresa contratista,
mediante Nota N° GD-M-112-19, el Ministerio de Educacion, realizé el andlisis de
precio correspondiente y solicito al contratista presentar una nueva propuesta.

e Que mediante Nota N° GD-MED-122-19 (foja N°4714, tomo IX del expediente), con
fecha del 10 de octubre de 2019, la empresa contratista Global Delfos International,
S.A. hizo la entrega formal de la cotizacion para el suministro e instalacion del
sistema fotovoltaico en la escuela Gregorio Veldsquez.

e Que mediante Nota N° DINIA.DEI.139.4.1569-19, con fecha del 16 de octubre de
2018, la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura del Ministerio de Educacion,
luego de realizar las evaluaciones pertinentes, aprobé un aumento de costos de
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS BALBOAS CON 71/100 (B/.
272,802.71).

e Que mediante Nota N° DINIA/DDD/139.1085-198, con fecha del 29 de noviembre de
20189, la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura del Ministerio de Educacion,
le hizo entrega a la empresa contratista, Global Delfos International, S.A., del Visto
Bueno correspondiente a los planos de electricidad.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el
Ministerio de Educacién), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista
y el Expediente Administrativo del Contrato en mencion, el Inspector de Obra y el Jefe del
Departamento de Ejecucion e Inspeccién aprueban Prérroga de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS
CALENDARIOS, adicionales al plazo de cumplimiento al Contrato en mencion, extendiéndose el
periodo hasta el 03 de abril de 2020 y un AUMENTO DE COSTOS, por el monto de DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS BALBOAS CON 71/100 (B/. 272,802.71).

.. (SIC)
Que mediante la Autorizacion de Prorroga No. 1 expedida el 14 de febrero del 2020, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura concede 150 dias calendario de prorroga a la empresa
GLOBAL DELFOS INTERNATIONAL, S.A., extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra
hasta el 3 de Abril de 2020 (Foja 5198).

(B/. 272,802.71) (Foja 5272).

529




Que la empresa GLOBAL DELFOS INTERNATIONAL, S.A., aport6 los endosos de fianza de
cumplimiento y poliza correspondientes a la extension de tiempo concedida;

Se aporté endoso No.02 a la Fianza de Cumplimiento No.FC-011635-0 emitido por
ASEGURADORA GLOBAL, S.A., con vigencia hasta el 3 de Abril de 2020, que cubre la extension
de tiempo y el aumento de costo. (Foja 5164 tomo XI).

Se aportd endoso a Péliza de responsabilidad civil No.013300027169 con vigencia hasta el 4 de Abril
de 2020, que cubre la extension de tiempo y el aumento de costo. (Foja 5283 tomo XI).

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesién de
prorroga, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de ciento cincuenta (150) dias calendario al Contrato
0-66-2017 suscrito con la empresa GLOBAL DELFOS INTERNATIONAL, S.A., para finalizar
los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS LA NEGRITA,
CORREGIMIENTO DEL CACAO, EL HARINO Y JORDANAL, DEL CORREGIMIENTO
DE CIRI GRANDE, GREGORIO VELASQUEZ CORREGIMIENTOS DE SANTA ROSA,
DISTRITO DE CAPIRA, PROVINCIA DE PANAMA OESTE, REPUBLICA DE PANAMA.”

AETICULO SEGUNDO: Autorizar el aumento de costo de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS DOS BALBOAS CON 71/100 (B/.272,802.71) al Contrato No. 0-66-2017
suscrito entre EL ESTADO y la empresa GLOBAL DELFOS INTERNACIONAL, S.A. para
finalizar los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS LA NEGRITA,
CORREGIMIENTO DEL CACAO, EL HARINO Y JORDANAL, DEL CORREGIMIENTO
DE CIRI GRANDE, GREGORIO VELAZQUEZ CORREGIMIENTOS DE SANTA ROSA,
DISTRITO DE CAPIRA, PROVINCIA DE PANAMA OESTE, REPUBLICA DE PANAMA.”

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “Panama
Compra™, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos ¢
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
de 2006 y de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 22 de septiembre de
2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

O DE EDUCACION
& CENFRAL
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