REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO PE EDUCACION
Resuelto _‘@5@ Panama, 2/ /, D020

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO N°0-70-2017
PARA LA LICITACION POR MEJOR VALOR N° 2017-0-07-0-02-LV-029864 PROYECTO
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE UNA (1) CANCHA DE
BALONCESTO TECHADA CON VESTIDORES Y ESCENARIO, DOS (2) MODULOS DE
GRADERIAS, COBERTIZO, ADECUACIONES A LOS PABELLONES NO. 1, NO.2 Y
NO.3, Y TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN GENERAL, PARA EL CENTRO DE
EDUCACION BASICA GENERAL VISTA HERMOSA UBICADO EN: CORREGIMIENTO
DE CANQVERAL DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE
PANAM

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato 0-70-2017, con la empresa CONSTRUCCIONES E
INSPECCIONES NACIONALES, S.A., para que realizara los trabajos de “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE UNA (1) CANCHA DE
BALONCESTO TECHADA CON VESTIDORES Y ESCENARIO, DOS (2) MODULOS DE
GRADERIAS, COBERTIZO, ADECUACIONES A LOS PABELLONES NO.1, NO.2 Y
NO.3, Y TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN GENERAL, PARA EL CENTRO DE
EDUCA_CIC)N BASICA GENERAL VISTA HERMOSA UBICADO EN: CORREGIMIENTO
DE CAN:VERAL, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE
PANAMA".

Que mediante Orden de Proceder, se autoriz6 a la empresa CONSTRUCCIONES E
INSPECCIONES NACIONALES, S.A., para que iniciara formalmente los trabajos en el plazo de
Doscientos Cuarenta (240) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de
notificacion, es decir a partir del treinta (30) de enero de 2018. debiendo culminar el dia veintiséis
(26) de septiembre de 2018;

Que mediante Adenda 1, Resuelto N° 5761 de ocho (8) de noviembre de 2018, se le concedi6 a la
empresa prorroga de ciento cincuenta y cinco (155) dias calendario al Contrato N° 0-70-2017.

Que mediante Adenda 2, Resuelto N°1775 de diecisiete (17) de abril de 2019, se le concedi6 a la
empresa prorroga de ciento ochenta (180) dias calendario al Contrato N°0-70-2017.

Que mediante nota CEINSA-MEDUCA-VH-2020-113 la empresa solicité quinientos veintitin
(521) dias calendario de prérroga al contrato N°O-70-2017 (Foja 4635);

Que mediante Informe de Justificacion Técnica v Viabilidad la Direccion Nacional de Ingenieria v
Arquitectura, con fecha de 17 de noviembre de 2020 y con Viabilidad del Viceministerio de
Infraestructura Educativa, justifican el tiempo adicional entre otras cosas a lo siguiente: (Fojas 4655-
4662)

1. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar la peticion del
Contratista. mediante las notas previamente mencionadas y en base a las justificaciones
presentadas en dichas solicitudes, el Ministerio de Educacion otorga prorroga
QUINIENTOS VEINTUN (521) DIAS CALENDARIOS, tal cual se evidengfg
continuacion: &/
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1.1 TRAMITE DE APROBACION DE PLANO EN INGENIERIA MUNICIPAL DE
PENONOME:

Los planos fueron entregados en la Ingenieria Municipal de Penonomé por la empresa
“CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.” en el mes de julio de
2019, a la fecha de levantamiento de este informe los planos no estaban aprobados, y es
importante sefialar, que se requieren de la aprobacion de dichos planos para poder obtener
el permiso de construccion correspondiente. Debido a que los dias de atrasos no son
imputables a la empresa contratista, el Ministerio de Educacién, otorga DOSCIENTOS
(200) DIAS calendarios adicionales al contrato N° 0-70-2017.

1.2 AULAS OCUPADAS QUE IMPIDEN LA FINALIZACION DE ACTIVIDADES:

Al momento de desmontar las Aulas Temporales, el mobiliario de la escuela fue colocado
nuevamente en el Centro Educativo, ya que no se cuenta con un area de “deposito” y no
se tenia un lugar donde guardar el mobiliario, por ello, el personal y padres de familia de
la escuela guardaron el mobiliario en ciertas areas de la escuela, ocupando de esta manera
parte de los ambientes en remodelacion; las areas ocupadas fueron las siguientes:
comedor del Pabellon N°1 y tres (3) aulas del Pabellon N°3; lo que impidi6 a la empresa
contratista poder continuar con las actividades de electricidad y pintura dentro de las
areas previamente mencionadas. Se debe sefalar que estas areas estan ocupadas desde el
06 de enero de 2020. Considerando que son dreas que deben estar desalojadas, se esta
trabajando en la reubicacion del mobiliario para de esta manera poder continuar con el
trabajo planificado. Debido a que son atrasos no imputables a la empresa contratista, el
Ministerio De Educacion, otorga CUARENTA (40) DIAS calendarios al contrato N° O-
70-2017.

1.3 PANDEMIA COVID-19:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga CIENTO VEINTIDOS (122) DIAS
calendarios para la ejecucion del contrato: debido a que el pasado 11 de marzo, la
Organizacion Mundial de La Salud (OMS) declaré la enfermedad coronavirus (COvid-
19) como pandemia, en virtud de la propagacion de esta enfermedad a nivel mundial, la
cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus;
declaracion que, a nivel de la Republica de Panamd, dio lugar a la emisién de la
Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaré
el Estado de Emergencia Nacional. A continuacion, presentamos los decretos que
justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

* Que mediante decreto ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se
ordena la suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la
construccion.

e Que mediante decreto ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020,
prorroga la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion
por un periodo de treinta (30) dias, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacion.

¢ Que mediante decreto ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020,
prorroga la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion
por un periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacion.

* Que mediante decreto ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020,
prorroga la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion
por un periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacion.

¢ Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020,
prorroga la suspensién temporal de la actividad de la industria de la construccion
por un periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020,
prorroga la suspensién temporal de la actividad de la industria de la construccion
por un periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacion.

* Que mediante Resolucion N°670, con fecha del 24 de julio de 2020, se autorizo
la reactivacion de la operacion de la actividad y movilizacién para el proye
C.E.B.G. Vista Hermosa Coclé.




1.4 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS
POST-COVID-19 EN PANAMA:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga CIENTO VEINTICUATRO (124)
DIAS calendarios, para la gjecucion del contrato; esto basado en la Resolucion N° 405
del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la
Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panama; en donde en su apartado C.
indica lo siguiente:

o G D!STANCIAMIE}YTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE
PERSONAS EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlard la entrada al establecimiento segiin la capacidad del mismo, de manera
que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de casa persona (2mts entre
personas).

Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad
maxima de personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir
con el distanciamiento fisico establecido de 2 mis.
o Comedores;
Salones de reuniones y capacitacion;
Cafeterias;
Puestos de Atencion;
Bodega.
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1.5 CAMBIO DE ASEGURADORA PARA EL CONTRATO:

Si bien es cierto, la Empresa Contratista se encuentra gestionando un cambio de
aseguradora, para la emision del endoso a la fianza de cumplimiento del contrato en
mencion, con el fin de salvaguardar los intereses del estado. En vista de que la
aseguradora anterior no ha emitido dicho endoso v a la fecha la Empresa Contratista no
ha podido gestionar cobros, el proyecto se mantiene con una productividad baja, por ello,
el Ministerio de Educacion, otorga TREINTA Y CINCO (35) DIAS calendarios
adicionales para la ejecucion del contrato.

Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones de las Notas
presentadas por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo
del contrato en mencion; el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecucién e
Inspeccion; aprueban prérroga de QUINIENTOS VEINTIUN (521) DIAS calendarios
adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mencién, tomando en consideracién
la suspension de las obras de construccion, debido al Estado de Emergencia Nacional por
la Pandemia Mundial Covid-19.

Que Mediante autorizacion de prorroga N°3 con fecha del dia 17 de noviembre de 2020, la Direccién
Nacional de Ingenieria y Arquitectura, a través del Departamento de Ejecucion e Inspeccién de Obras
concede QUINIENTOS VEINTIUN (521) dias de extension de tiempo al contrato O-70-2017 (foja
4663)

Que a la empresa CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A., aport6 Fianza
de Cumplimiento N°FICUGO-109 EMITIDA POR INTERAMERICANA DE FIANZAS Y
SEGUROS, S.A, (FOJA 4670), y Péliza de Todo Riesgo Construccion N° TRC-001 EMITIDA POR
INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A,(foja 4683).

Que los Articulo 77 y 81 Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 establecen las reglas
taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, y la concesion de prorroga ajustandose el
presente caso a la normativa, por lo tanto;




RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de Quinientos veintiin (521) dias calendario al
Contrato 0-70-2017 suscrito con el CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES,
S.A., para finalizar los trabajos de *“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE UNA (1) CANCHA DE BALONCESTO TECHADA CON
VESTIDORES Y ESCENARIO, DOS (2) MODULOS DE GRADERIAS, COBERTIZO,
ADECUACIONES A LOS PABELLONES NO.1, NO.2 Y NO.3, Y TRABAJOS DE
ELECTRICIDAD EN GENERAL, PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA
GENERAL VISTA HERMOSA UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE CANAVERAL,
DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA™,

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
“PanamaCompra™, por el término de un (1) dia habil. para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
de 2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006. De conformidad
a lo establecido al articulo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

A G.DE VILLA
Ministra de Educacion
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