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REPUBLICA DE PANAMA 7
MINISTERIO DE EDUCACION
ADENDA 2 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-44-2017

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL COLEGIO DE
EDUCACION MEDIA INGENIERO TOMAS GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE
GUADALUPE, DISTRITO DE LA CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMA OESTE, REPUBLICA DE
PANAMA”,

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS, mujer, panamefia,
mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion de
Ministra de Educacién, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte,
y por la otra, ALVARO MUNOZ LANCHA, varon, espafiol, mayor de edad, con Pasaporte
espafnol No. AAA759829, actuando en representacion de la Empresa CONSTRUCTORA
PIRENAICA, SUCURSAL PANAMA S.A., Sociedad Extranjera, registrada en (Mercantil) Folio
No.1727 del Registro Publico, actuando con poder otorgado mediante Escritura Publica DIEZ
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE (10,639) en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han
convenido en celebrar la presente Adenda No.2 de Extension de Tiempo al Contrato No. O-
44-2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta Adenda modificar la
Clausula Tercera, literal c y d, las cuales quedaran de la siguiente manera:

“TERCERA: Obligaciones del contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO
equivalente a un SETENTA por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA
hace entrega de la Fianza No. 01-31-5998, por el monto de CUATRO
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
CATORCE BALBOAS CON 14/100 (B/.4,597,414.14), emitida por BANESCO
SEGUROS, Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de
credito de EL ESTADO, en poéliza de compariias de seguros, mediante garantia
bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se
mantendra en vigor por tres (3) afos después de que la OBRA haya sido
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los
desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccion deficiente y
la reposicién de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre
y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término
y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza.

En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza,
aprobado por la Contraloria General de la Republica.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No. A-3 y Endoso No. A-4 a la Fianza de
Cumplimiento No. 01-31-5998 de la aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A,
el cual cubre los CIENTO SESENTA Y SEIS (166) dias adicionales a partir de la
fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida
la condicién a la cual se sujeta el contrato.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada dentro del término de SETECIENTOS NOVENTA Y UN
(791) dias calendario de ejecucién de |la obra y el plazo de vigencia del contrato
sera dentro de los OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN (851) dias calendario.

SEGUNDA: Modificar la Clausula Quinta, la cual quedara de la siguiente manera:

“QUINTA: Ejecucion del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los
disenos, planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada EL
MINISTERIO DE EDUCACION a los SETECIENTOS NOVENTA Y UN (791)
dias calendario de ejecucion de la obra contados a partir del dia habil siguiente
a la notificacion de la Orden de Proceder.
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. QARROLLO.

PLAZO DE ENTREGA DE DISENOS Y REVISION, CONSTRUCCION Y
PROYECTO ENTREGA TOTAL PLANOS EN APROBACION DE ENTREGA DEL
ANTEPROYECTO PLANOS DE PROYECTO
CONSTRUCCION

DISENO, DESARROLLO DE PLANDS, CONSTRUCCION
Y REMODELACION DEL COLEGIO DE EDUCACION |
MEDIA INGENIERO TOMAS GUARDIA, UBICADO EN EL 791
CORREGIMIENTO DE GUADALUPE, DISTRITO DE LA | oo oo
CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMA OESTE, o
REPUBLICA DE PANAMA

551 Dias

60 Dias Calendarios 180 Dias Calendarios Calendarios

TERCERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la Clausula Vigésima Quinta del Contrato que quedara asi:

VIGESIMA QUINTA: EL CONTRATISTA aporta el Endoso a la Péliza de Seguro
de Todo Riesgo Contratista No. 06G52 de la aseguradora ASSA COMPANIA DE
SEGUROS, S.A,, el cual cubre La extension del tiempo concedido.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-
44-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967
del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley
No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cédigo Fiscal y el
Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad a lo estipulado en el articulo 74 del
Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, por
el cual se adopta la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de

Panama, alos  Quco (4 ) dias del mes de M&J de dos mil veinte
(2020).
POR EL ESTADO, _— POR EL CONTRATISTA,

ALVARO MUNOZ LANCHA
CONSTRUCTORA PIRENAICA SUCURSAL
PANAMA, S.A.

REFRENDO

GERARDO SOLIS Qﬂ’\
CONTRALOR GENERAL | - E 1,

12 D1C 2020




