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POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 4 POR EXTENSION DE TIEMPO AL
CONTRATO 0-20-2014, SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSORCIO THETHEY
GROUP, POSTERIORMENTE SUBROGADO A TRAVES DEL RESUELTO 4911 de 25
DE OCTUBRE DE 2016, A LA COMPANIA NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA
Y CENTROAMERICA, S.A. PARA EL ACTO PUBLICO DE LA LICITACION POR
MEJOR VALOR N° 2013-0-07-0-01-LV-016732 PARA EL PROYECTO: “DISENO,
DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE NUEVA CALLE (REUBICACION DE CALLE
QUE DIVIDE LOS TERRENOS DEL CENTRO ESCOLAR) PABELLON QUE CONSTA
DE DOS LABORATORIOS CIENTIFICOS, UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO,
CINCO AULAS TEORICAS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZO, ADEMAS
ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SANITARIO Y REPARACIONES EN
GENERAL A LOS PABELLONES EXISTENTES DEL C.E.B.G. VALLE RISCO,
UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE
CHANGUINOLA, CORREGIMIENTO VALLE RISCO”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi6 el Contrato 0-20-2014, con la empresa CONSORCIO
THETHEY GROUP, para que realizara los trabajos de “DISENO, DESARROLLO Y
CONSTRUCCION DE NUEVA CALLE (REUBICACION DE CALLE QUE DIVIDE LOS
TERRENOS DEL CENTRO ESCOLAR) PABELLON QUE CONSTA DE DOS
LABORATORIOS CIENTIFICOS, UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO, CINCO
AULAS TEORICAS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZO, ADEMAS ADECUACION
DEL SISTEMA ELECTRICO, SANITARIO Y REPARACIONES EN GENERAL A LOS
PABELLONES EXISTENTES DEL C.E.B.G. VALLE RISCO, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE CHANGUINOLA,
CORREGIMIENTO VALLE RISCO”, posteriormente subrogado mediante Resuelto
4911 de 25 de octubre del 2016 a la empresa aseguradora NACIONAL DE SEGUROS
Y CENTROAMERICA DE PANAMA, S.A.

Que mediante Orden de Proceder, se autorizd a la empresa CONSORCIO THETHEY
GROUP, conformada por las empresas EMAR CONSTRUCCIONES ESPECIALES SL.
registrada a Ficha No. 1895, Documento 2025368 y la empresa BEYFLOR
REFORMAR Y CONSTRUCCIONES S.A. con Ficha 1926 y Documento 2051185,
sociedades anénimas debidamente registrada en (Mercantil) del Registro Publico, para
que iniciara formalmente los trabajos en el plazo de trescientos treinta (330) dias
calendario contados a partir de la fecha de notificacion, es decir a partir del tres (03) de
septiembre de 2014, debiendo culminar el dia veintinueve (29) de julio de 2015;

&Jue mediante Adenda 1, Resuelto N° 4995 de veinticuatro (24) de septiembre de 2015,
se le concedi6 a la empresa prérroga de doscientos setenta (270) dias calendario, al
Contrato 0-20-2014, extendiendo el tiempo de la obra hasta el 24 de abril de 2016.

Qué a través del Resuelto N° 1311 de 20 de abril de 2016, el Ministerio de Educacion,
resolvi6 administrativamente el Contrato 0-20-2014, suscrito con la empresa
CONSORCIO THETHEY GROUP, por incumplimiento de lo pactado en el mismo.

Qué mediante Nota de fecha 1 de junio de 2016, la Aseguradora NACIONAL DE
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA S.A. acepta la reclamacion presentada
y opta por sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones por lo tanto se
subroga en la ejecucién del presente contrato, y a su vez contrata a la empresa
CONSTRUCTORA RODSA, S.A. para que termine los trabajos por ejecutar.

Que Mediante Resuelto N° 4911 de 25 de octubre de 2016, el Ministerio de Educacién
subroga el Contrato O-20-2014, a la compaiiia NACIONAL DE SEGUROS DE
PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A. a fin de que continte los trabajos de “DISENO,
DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE NUEVA CALLE (REUBICACION DE CALLE
QUE DIVIDE LOS TERRENOS DEL CENTRO ESCOLAR) PABELLON QUE CONSTA
DE DOS LABORATORIOS CIENTIFICOS, UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO,
CINCO AULAS TEORICAS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZO, ADEMAS
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ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SANITARIO Y REPARACIONES EN
GENERAL A LOS PABELLONES EXISTENTES DEL C.E.B.G. VALLE RISCO,
UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE

CHANGUINOLA, CORREGIMIENTO VALLE RISCO” y culmine los trabajos del mismo
contratando los servicios de la empresa CONSTRUCTORA RODSA, S.A.

Que mediante Resuelto N° 845 de trece (13) de febrero de 2017, se le concedio a la
empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A.
prérroga de trescientos treinta (330) dias calendario, al Contrato 0-20-2014,
extendiendo el tiempo de la obra hasta el 7 noviembre de 2017.

Que mediante Resuelto N° 3633 de veintisiete (27) de julio de 2018, se le concedio a la
empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A.
prérroga de quinientos diez (510) dias calendario, al Contrato 0-20-2014, extendiendo
el tiempo de la obra hasta el 1 abril de 2019.

Atendiendo a la solicitud formal de Prérroga, emitida por el Contratista mediante las
Notas de 21 de marzo de 2019 y 17 de octubre de 2019 respectivamente, donde
manifiestan el tiempo requerido para la ejecuciéon completa del proyecto; el cual seria
de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES (243) DIAS calendario. (Foja 3777 y 3791).

Que en Informe de Justificacion Técnica y de Viabilidad de dieciséis (16) de enero de
2020, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura con viabilidad del Viceministerio
de Infraestructura, justifica el tiempo adicional solicitado por la empresa NACIONAL DE
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., por los siguientes motivos: (Foja
3824-3823);

¢

Il. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de Ia solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticién
del Contratista, lo que vemos viable la justificacion de Prérroga, debido a lo siguiente:

1. Evaluacioén de la Solicitud:

* El redisefio del pabelldén nuevo, incluyendo areas como Arquitectura, estructura,
electricidad, plomeria y sistemas especiales. Este cambio fue debido a que se
determiné en estudios de suelo realizados por la empresa actual, que la estructura
de fundaciones, construida por la empresa ejecutora anterior, no podra soportar la
carga de planta del pabellén en su disefio original, representando un alto riesgo
para los futuros estudiantes. Se reconocen 83 dias calendario.

* Tramite de aprobacién de planos por MEDUCA con el redisefio del pabellén nuevo
mencionado en el parrafo anterior. Incluyendo el plano eléctrico que abarca el
pabelldn nuevo y las estructuras existentes. Actualmente se tiene aprobacion de la
estructura de techo. Se reconocen 71 dias calendario.

* Por trémite de orden de cambio de cambio por las actividades que se dejaran de
realizar por el cambio en los disefios y por las actividades nuevas a incluir. Se

reconocen 42 dias calendario.
—==0nocen 4¢ dias calendario.

* El proyecto se encuentra en una zona de nivel freatico elevado trabajos de la calle
y la canalizacion de aguas pluviales ya se han tenido que realizar estudios de suelo
adicionales para verificar los disefios que se tenian de Ia empresa ejecutora
anterior. Se reconocen 50 dias calendario.

* El proyecto se encuentra en una zona con altos niveles de lluvia durante todo el
ano, con mayor influencia para los meses de agosto, septiembre, octubre y
noviembre, lo que presenta problemas para realizar las actividades de albaniileria,
soldadura y acarreo de los materiales a los sitios de las obras. Las constantes
lluvias han ocasionado inundaciones en areas de trabajos en ejecucion. Se
reconocen 45 dias calendario.

* Enlazona se haregistrado la caida de un poste del tendido eléctrico que ha dejado
a la comunidad sin energia por varios dias. Asimismo se han registrado protestas
y cierres de calles en las comunidades aledafias lo que ha ocasionado atrasos en
las obras del proyecto. Se reconocen 39 dias calendario.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad
Educativa, Empresa Contratista y el Ministerio de Educacién), las evaluaciones y
verificaciones de la nota presentada por el contratista y el Expediente Administrativo del
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prérroga de trescientos treinta (330) dias, adicionales al plazo de cumplimiento al
contrato en mencién.”

Que mediante Autorizacién de Prorroga N° 4 expedida el diecisiete (17) de enero de
2020, el Departamento de Inspeccién de Obras de la Direccion de Ingenieria y
Arquitectura, concede trescientos treinta (330) dias calendario de prérroga,
extendiéndose el periodo hasta el veinticuatro (24) de febrero dos mil veinte (2020).
(Foja 3825).

Que la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A.
aporté el Endoso N° 08 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0912786-0 expedido
por NACIONAL DE SEGUROS PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A. el cual cubre la
extension de tiempo autorizada. (foja 3805)

Que la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A.
aporto Endoso, a la Péliza de Responsabilidad Civil N° 06-01-0941708-1, expedido por
NACIONAL DE SEGUROS PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A. el cual cubre la
extension de tiempo autorizada. (foja 3803)

Que la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura mediante Memorando
DINIA.GSP.139.00135-20 de 3 de marzo de 2020, solicita se confeccione Adenda N°4
por Extension de Tiempo al Contrato O-20-2014.

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan
lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la
concesion de prorroga, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de Trescientos treinta (330) dias calendario
al Contrato 0-20-2014 suscrito con la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE
PANAMA, S.A. para finalizar los trabajos de “DISENO, DESARROLLO Y
CONSTRUCCION DE NUEVA CALLE (REUBICACION DE CALLE QUE DIVIDE LOS
TERRENOS DEL CENTRO ESCOLAR) PABELLON QUE CONSTA DE DOS
LABORATORIOS CIENTIFICOS, UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO, CINCO
AULAS TEORICAS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZO, ADEMAS ADECUACION
DEL SISTEMA ELECTRICO, SANITARIO Y REPARACIONES EN GENERAL A LOS
PABELLONES EXISTENTES DEL C.E.B.G. VALLE RISCO, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE CHANGUINOLA,
CORREGIMIENTO VALLE RISCO”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27
de junio de 2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de

2006.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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