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POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE EL RESUELTO No. 1561 DE 5 DE MAYO DE 2020,
" QUE AUTORIZA PRORROGA DE DOSCIENTOS CINCUENTA (250) DiAS CALENDARIO AL

CONTRATO No.0-05-2017 SUSCRITO CON LA EMPRESA A&A ARROYO Y ASOCIADOS,
5.4, PARA FINALIZAR LOS TRABAJOS DEL “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE
VLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACION Y
CONTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL CORREGIMIENTO CERRO IGLESIA,
ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSE
SABINO BONILLA DEL CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUIMA,
COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resuelto N® 1561 de 5 de mayo de 2020, y publicado el dia 26 de mayo de 2020, se aprueba
la Adenda N°3 de Extension de Tiempo al Contrato N° 0-05-2017, suscrito con la empresa
ARROYO&ARROYO Y ASOCIADOS, S.A, para FINALIZAR LOS TRABAJOS DEL
“PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA
TIPO RANCHO, REMODELACION Y CONTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL
CORREGIMIENTO CERRO IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES # DEL
CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSE SABINO BONILLA DEL
CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE BUGLE,
REPUBLICA DE PANAMA”

Que mediante Nota No. 4626-2020-DFG de 21 de agosto de 2020 de la Contraloria General de Ia
Repiblica, se establecio, lo siguiente:

“Incluir en la modificacion de la Cldusula Sexta el Endoso No.2 a la Fianza de Pago Anticipado
No. FIAN-1591, la cual extiende la vigencia hasta el 16 de junio de 2020."

Oue la cléusula Sexta del Contrato 0-05-2017, que establece lo relativo a las Fianzas, fue modificada
mediante Adenda No.3 y aprobada mediante Resuelto N°1561 de 5 de mayo de 2020, y en la misma se
procede a modificar la Cléusula Tercera de la Adenda 3 de tal manera que el Parrafo II se redacte asi: “EL
CONTRATISTA aporta el Endoso No.03 a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-6657 emitida por
ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. y el Endoso No.l y so No. 2, correspondiente a la
Fianza de Anticipo No. FIAN-1591 emitida por ACERTA COMP. DE SEGUROS, S.A. el cual cubre
lo extension otorgada. "'

Que en atencién a lo anterior resulta necesario corregir Resuelto N°1561 de 5 de mayo de 2020, el cual
en su parte motiva, seiala “la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., aporté el Endoso No.2
correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-6657 emitida por ACERTA CDMPhﬂM: DE
SEGUROS S.A (Foja 4541) y el Endoso No.1 y Endoso No. 2 correspondiente a la Fianza de Anticipo
No.FIAN-1591 emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS S.A. los cuales cubren la extension
otorgada al Contrato No.0-05-2017, en ese sentido, el numeral 12 del articulo 19 de Texto Unicq de la
Ley 22 del 27 de la Ley 27 de 2006, otorga a la entidad la potestad saneadora de ordenar la realizacion de
tramites omitidos o la correccién de los realizados en contravencion al ordenamiento juridico;




SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la Clausula Cuarta, literales f del Contrato No.0-05-2017 que quedara asl:

CUARTO: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

f. Entregar la OBRA descrita en la cldusula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada dentro del término de MIL CIEN (1100) DIAS CALENDARIO
dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacién de
la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar de la siguiente manera:

TERCERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la Clausula Sexta del Contrato No.0-05-2017 que quedara asi:

"SEXTA: Fianzas

1. Fianza de Pago Anticipado: Para responder por el pago anticipado de este Contrato
y garantizario el contratista presenta la Fianza de Pago Anticipado No.FIAN-1591
emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. a favor del Ministerio de
Educacion y de la Contraloria General de la Repliblica, por la suma de QUINIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO BALBOAS CON 36/100
(B/.549,704.36), que representa el cien por ciento (100%) del valor anticipado.

2. Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA como garantia de cumplimiento del
presente contrato, hace entrega de la Fianza No.FICC-6657, por el monto de DOS
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN
BALBOAS CON 79/100 (B/.2,748,521.79), emitida por ACERTA COMPANIA DE
SEGUROS, S.A., equivalente a un cincuenta por ciento (50%) de su valor. Esta
fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO,
en pdliza de compafilas de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados
o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) afos
después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la
reparacion de todos los desperfectos o dafios que puedan producirse por una
construccion deficiente y la reposicibn de aquellos materiales defectuosos
suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo
seflalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se
cancelara la fianza.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.03 a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-6657
emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. y el Endoso No.1 y Endoso No. 2,
comrespondiente a la Fianza de Anticipo No.FIAN-1591 emitida por ACERTA COMPANIA DE
SEGUROS, S.A. el cual cubre la extension otorgada.

CUARTA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la
Cléusula VIGESIMA SEXTA del Contrato No.0-05-2017 que quedara asl:

“VIGESIMA SEXTA: Pélizas de Responsabilidad Civil. EL CONTRATISTA presenta la
Péliza de Responsabilidad Civil No.RCGE-1050-3 de ACERTA COMPANIA DE SEGUROS,
S.A,, para cubrir los dafios causados que sufran lerceras personas y propiedad a causa de la
ejecucion de la obra. El limite de la responsabilidad seré diez (10%) por ciento del valor total
del contrato.

EL CONTRATISTA aporté el Endoso de extension de esta vigencia a la Poliza de
Responsabilidad Civil No.RCGE-1050-3 de ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A., el cual

cubre la extensién otorgada.”

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-
05-2017, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segln lo exige el Articulo 967
del Codiga Ejsbaltoda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley
No.6 d4ak¥ de febrerd de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cadigo Fiscal y el
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Que el Miuim:cric-' de Educacién, con el propésito de lograr los mejores intereses para el Estado, asf como
ln adecuada, continua y eficiente prestacion de los servicios publicos;

RESUELVE:

mém_ﬂgg: CORREGIR el Resuelto N°1561 de 5 de mayo de 2020, POR EL CUAL SE AUTORIZA
PRORROGA AL CONTRATO No.0-05-2017, SUSCRITO CON LA EMPRESA empresa A&A
ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.,, PARA FINALIZAR LOS TRABAJOS DEL “PROYECTO:
DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO,
REMODELACION Y CONTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL CORREGIMIENTO CERRO
IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES # DEL CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI,
ESCUELA JOSE SABINO BONILLA DEL CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE
NOLE DUIMA, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA"

el cual en su parte motiva quedaré de la siguiente manera:

“la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., aport6 el Endoso No.3 correspondiente a
la Fianza de Cumplimiento No.FICC-6657 emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS

S.A (Foja 4541) y el Endoso No.l y M%&_Z correspondiente a la Fianza de Anticipo
No.FIAN-159]1 emitida por ACERTA COMP DE SEGUROS S.A. los cuales cubren la

extension otorgada al Contrato No.0-05-2017."

SEGUNDO: PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de Contratacién Publica
“PanamaCompra” y en el tablero de anuncios, para efectos de su debida notificacién.

TERCERQO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su
debido cumplimiento,

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 Y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

RDO SAN
-dé Infraestructura Edu
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