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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 1 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-30-2017

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO
RANCHO, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CHORCHITA, CERRO VIEJO,
JUNTA MANi, PLAN DE CHORCHA, LA UNION DEL CORREGIMIENTO
EMPLANADA DE CHORCHA, DISTRITO BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE,
REPUBLICA DE PANAMA”,

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamena,
mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su
condiciéon de Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL
ESTADO, por una parte, y por la otra, MATEO BORRERO PABON, varon,
colombiano mayor de edad, con Pasaporte AQ128761, actuando en representacion

CONSORCIO COLEGIOS BESIKO, Conformado por la empresa IDESTRA, S.A.,

Sociedad Extranjera, debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la
Republica de Panama al Folio 155603756 del Registro Publico de Panama; la
empresa G.M.P. INGENIEROS S.A., Sociedad Extranjera, debidamente registrada en
(Mercantil) conforme a la Ley de la Republica de Panama al Folio 155637478 del
Registro Publico de Panama; la empresa INVERSIONES PANAMA, Sociedad
Anénima, debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la Republica
de Panama al Folio 342077 del Registro Publico de Panama, y GERTRUDIS PINERO
GARCIA S.A., persona natural , varén panamena, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, con cédula de identidad (E-8-107743) en lo sucesivo EL CONTRATISTA, por
lo cual las partes han convenido en celebrar la presente Adenda No.1 de Extension
de Tiempo al Contrato No. 0-30-2017, de conformidad con los siguientes términos
y condiciones:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA
modificar la clausula Tercera, literales “c y d”, de la Clausula Cuarta, que quedara

TERCERO: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los
diserios, planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a
EL MINISTERIO DE EDUCACION, a los ochocientos treinta (830) DIAS
CALENDARIO, contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la
Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

PLAZO DE | ENTREGA DE | DESARROLLO, CONSTRUCCION

ENTREGA DISENO Y PLANOS | REVISION Y ENTREGA DEL | o,

TOTAL EN ANTEPROYECTO | APROBACIONES DE | PROYECTO § e %
PLANOS DE " 2
CONSTRUCCION ‘%,.‘E‘}

830 DIAS | 30 DIAS | 120 DIAS | 680 DIAS | og®

CALENDARIOS | CALENDARIO CALENDARIOS CALENDARIOS

CUARTO: Obligaciones del contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

. Llevar a cabo por su cuenta, todas los trabajos de “DISENO, DESARROLLO
DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CHORCHITA, CERRO VIEJO, JUNTA
MANI, PLAN DE CHORCHA, LA UNION DEL CORREGIMIENTO EMPLANADA
DE CHORCHA, DISTRITO BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA
DE PANAMA?”, de acuerdo con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA
en la Licitacion por Mejor Valor No2016-0-07-0-12-LV-027588, los planos Yy
especificaciones técnicas y todas y cada una de las disposiciones
complementarias contenidas en el Pliego de Cargos.
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b. Suministrar por su propia cuenta, todos los materiales, maquinarias, equipo,
incluyendo combustible, herramientas, accesorios, transporte y conservacion de
los mismos durante el periodo de construccién, garantia, financiamiento, mano
de obra, técnicos, especialistas y cualquier otro recurso y aportes incidentales
que se requieren para la terminacion satisfactoria de los trabajos a que se
refiere este CONTRATO.

c. EL CONTRATISTA hace entrega Endoso No. 02 de la Fianza No. 04-16-
0944679-0, por el monto SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE BALBOAS CON 59/100 (B/. 6,
058,687.59), emitida por NACIONAL DE SEGUROS PANAMA, que equivale a
un 50%. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de
crédito de EL ESTADO, en péliza de comparnias de seguros, mediante garantia
bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se
mantendra en vigor por tres (3) arios después de que la OBRA haya sido
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los
desperfectos o daros que puedan producirse por una construccion deficiente y
la reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta,
siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo serialado. Vencido
dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza.
En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada dentro del término de ochocientos treinta (830) dias
calendario contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de
la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar, de la siguiente
manera.

e. Permitir que EL ESTADO tenga acceso a la OBRA en todo momento, por medio
de inspectores o supervisores, para velar por el estricto cumplimiento de las
obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA en este CONTRATO. EL
CONTRATISTA dara las facilidades apropiadas para dicho acceso e
inspeccién, teniendo EL ESTADO la facultad de hacer recomendaciones sobre
cuestiones relacionadas a la obra, basadas en las especificaciones de ésta, las
cuales deben ser satisfactorias y prontamente atendidas por EL
CONTRATISTA.

f. EL ESTADO se reserva el derecho de efectuar cambios en los planos y
especificaciones durante el desarrollo de los trabajos descritos, cuando asi lo
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g. Mantener al frente de la OBRA, objeto del presente CONTRATO, a una personaa’h-mmgr
idénea debidamente autorizada, encargada de ejecutar las instrucciones que le
imparta el inspector y/o supervisor, las cuales seran de obligatorio
cumplimiento para EL CONTRATISTA, de conformidad con lo que establecen
las Especificaciones Técnicas.

h. Efectuar por cuenta propia todas las reparaciones y composiciones de
desperfectos que puedan producirse por construccion deficiente durante el
periodo de tres (3) arios siguientes a la entrega y aceptacién de la OBRA.

i. Aportar el Plan de Mantenimiento contemplado en el punto 13.5 del capitulo II
de Condiciones Especiales del Pliego de Cargos del Acto Publico No. 2016-0-
07-0-12-LV-027837.

SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA
modificar la clausula sexta, que quedara asi:
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SEXTO: Fianzas:

1. Fianza de Pago anticipado: Para responder por el pago anticipado de este
Contrato y garantizarlo, EL CONTRATISTA presenta Endoso No. 02 la Fianza
de Pago Anticipado No. 04-08-0944681-0, emitida por la NACIONAL DE
SEGUROS PANAMA, a favor del Ministerio de Educacién y de la Contraloria
General de la Republica, por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS ONCE
MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE Balboas con 52/100 (B/.
1,211,737.52) que representa el cien por ciento (100%) del valor total
anticipado.

2. Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA, como garantia de
cumplimiento del presente CONTRATO, hace entrega del Endoso No. 02 a la
fianza de cumplimiento No. 04-16-0944679-0, por el monto SEIS MILLONES
CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE BALBOAS
CON 59/100 (B/. 6, 058,687.59), emitida por NACIONAL DE SEGUROS
PANAMA; que equivale al cincuenta (50%) del valor de CONTRATO. Esta
fianza se mantendra en vigor durante la vigencia del Contrato mas un periodo
de tres (3) anos después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o danos
que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de
aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando
tales fallas ocurran dentro del periodo senalado. Vencido dicho término y no
habiendo responsabilidad exigible, se cancelara la fianza. P w
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TERCERO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA
modificar la clausula vigésimo sexta, que quedara asi:

VIGESIMO SEXTO: Péliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta Endoso
No.03 la Péliza de Todo Riesgo para Contratista No. 18-04-0945162-0 emitida
por NACIONAL DE SEGUROS PANAMA, para cubrir los dafnos que sufran
terceros en su persona y propiedad a causa de la ejecucion de la obra. El limite
de la responsabilidad sera diez (10%) por ciento del valor total del contrato.

CUARTO: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del
Contrato 0-30-2017, se mantienen los mismos derechos, términos y condiciones
que fueron pactados originalmente.

QUINTO: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el
Articulo 967 del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el
Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del
Articulo 973 del Cédigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de
diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de
2011.
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SEXTO: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con la Resolucion
NUm.225-DFG del 16 de marzo de 2010, sus modificaciones y de la Resoluciéon Num.
543-DFG del 29 de septiembre de 2014, emitida por la Contraloria General de la
Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la
ciudad de Panama, a los vunhwua( J4) dias del mes de Lavio m b de dos mil
diecinueve (2019).

POR EL ESTADO, _ POR EL CONTRATISTA

J,LLAM 4| | (
MARUJA G,/DE VILLALOBOS = | -/ MATEO BORRERO PABON,
Ministra d¢ Educacién Consorcio Colegios Besiko
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