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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto No. gﬁb 2 Panama, /(7’9& fkuo A0 FI0
<

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA N°2 DE EXTENSION DE TIEMPO
PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL COLEGIO DE EDUCACION MEDIA
INGENIERO TOMAS GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE GUADALUPE,
E:\SJ:I:I'IIB’ DE LA CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMA OESTE, REPUBLICA DE

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato 0-44-2017, con la empresa CONSTRUCTORA
PIRENAICA, SUCURSAL PANAMA S.A., para realizar los trabajos de “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL COLEGIO DE
EDUCACION MEDIA INGENIERO TOMAS GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
DE GUADALUPE, DISTRITO DE LA CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMA OESTE,
REPUBLICA DE PANAMA”.

Que mediante Orden de Proceder, se autoriz6 a la empresa CONSTRUCTORA PIRENAICA,
SUCURSAL PANAMA S.A., para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Quinientos
cuarenta y cinco (545) dias calendano contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de
notificacion, es decir a partir del 1 de junio de 2018, debiendo culminar el dia 27 de diciembre
de 2019; (Foja 1821).

Que mediante Adenda N°1 de Extension de Tiempo al Contrato, se concedidé ochenta (80)
dias calendario debiendo culminar la obra el 15 de febrero de 2020, la cual fue refrendada.

Que a través de Nota No. ENTREGA DOCUMENTAL #280, con fecha de treinta (30) de enero
de 2020, la empresa CONSTRUCTORA PIRENAICA, SUCURSAL PANAMA S.A,, solicité se
le extendiera la fecha de finalizacion del contrato, a fin de completar el proceso; (Fojas 5798-
5799).

Que en Informe de Justificacion y Viabilidad, fechada tres (3) de febrero de 2020, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura,
justifica el tiempo adicional solicitado por la empresa CONSTRUCTORA PIRENAICA,
SUCURSAL PANAMA S.A., por las siguientes razones: (Fojas 5803-5805).

H. VIABIUDAD DE LA SOLICITUD:
Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar la peticion del Contratista

y vemos viable la justificacion de Prorroga por lo siguiente:

1. Debido a los atrasos que hemos presentado en las actividades de revision, subsanacion vy
aprobacion de planos para la construccion de la planta de tratamiento N°1
correspondiente al Colegio Ingeniero Tomas Guardia, cuyo Visto bueno fue recibido mediante
nota: DINIA/DDD/139.1038-19 con fecha 07 de noviembre de 2019, y la cual requiere de 150
dias calendarios para su construccion y aprobacion de planos en las entidades correspondientes.
» Los planos de la Planta de Tratamiento, fueron presentados a MEDUCA, por CONSTRUCTORA

PIRENAICA, SUCURSAL PANAMA, S.A., el 2 de enero de 2019, mediante la nota ENTREGA
DOCUMENTAL #45 y aprobados por MEDUCA el 7 de noviembre de 2019, mediante la nota
DINIA/DDD/139.1038-19, lo que representa una duracion de 309 dias que se dividen en lo
siguiente:

- Entrega de subsanaciones y retiro de planos a subsanar por parte del Contratista.

- Revisiones, entrega y Visto Bueno por parte del Ministerio de Educacion.

2. Atrasos en la definicion del sistema a utilizar para la construccion de la Planta de tratamiento
para el colegio jévenes y adultos (PTAR N°2), Sistema acordado en reunion realizada el martes
07 de enero de 2020 y el cual requiere 150 dias para su construccion.
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» Segun el Pliego de Cargos el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (S.T.A.R.) debia ser
anaerdbico con cdmara de cribado, tanque séptico, filtro bioldgico, sedimentador/clorador.
El contratista considera en su propuesta, una Planta de Tratamiento Aerdbica la cual fue
aprobada por el Departamento de Disefio y Desarrollo, mediante la nota
DINIA/DDD/139.1038-19, con fecha del 7 de noviembre de 2019. Posteriormente a dicha
aprobacion se generaron diversas reuniones entre los profesionales de MEDUCA del
Departamento de Inspeccion y Disefio y el Contratista, en las cuales existian opiniones
encontradas entre el uso de un Sistema de Tratamiento Anaerdbico o Aerdbico y el tema de
costos extras planteado por el Contratista. En ambos sistemas existen ventajas y desventajas
y se requiere de mantenimiento constante. En vista de que ya contamos con un atraso en el
proyecto y de que no tenemos el tiempo necesario, para someter los planos con un nuevo
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, finalmente, la Inspectora de Obra, considerd
mantener dicha planta Aerdbica, aprobada por MEDUCA, para el Colegio de Educacién
Media Ingeniero Tomds Guardia y someter para el Colegio de Jévenes y Adultos un Sistema
de Tratamiento de Aguas Residuales Anaercbico, siempre y cuando ambas funcionen
correctamente y sin costo adicional.

3. Atrasos presentados en los inicios de remodelacion en pabellones existentes N°1 y N°2, debido a
la falta de espacio para el almacenamiento del mobiliario y los equipos que se han retirado de
los pabellones N°3, N°4 y N”5, para su remodelacion, cuya fecha programada de finalizacion es
el 15 de febrero de 2020, por lo cual se requiere de 108 dias calendarios a partir de su finalizacion
para la culminacion de las remodelaciones en pabellones N°1 y N°2.

» los trabajos de remodelacién de los Pabellones existentes, requieren de una coordinacion
previa, por el tema de: demoliciones, desalojo, mejoras, cierre del periodo de clases 2019 e
inicio del periodo de clases 2020. En este caso, el inicio de las remodelaciones de los cinco (5)
pabellones estaba programado para el 15 de septiembre de 20189, segtn el cronograma de
trabajo presentado para la Adenda de tiempo #1 que vence el 15 de febrero de 2020. Luego
de coordinar con el Director de la escuela, los Pabellones #4, #5 y la Planta alta del pabelldn
#3, fueron entregados al contratista el 18 de noviembre de 2019. La Planta baja del Pabellén
#3, se entrega el 27 de noviembre de 2019, luego de la graduacién de los estudiantes en la
plaza civica. Es por esta razon, que iniciamos con los pabellones entregados inicialmente, ya
que la duracion de las actividades es de 76 a 99 dias por pabelldn, lo que representa de 2.5
a 3.0 meses y estamos muy proximos a la fecha de inicio del afio lectivo 2020 y segun se
coordind con el Director, se requiere de, por lo menos, 25 aulas, para 1600 estudiantes y que
las oficinas administrativas estén funcionando. No podemos iniciar el periodo 2020 con todos
los Pabellones existentes del colegio demolidos.

4. Atrasos en el inicio de la construccion del pabellon N°7 debido a la reubicacion total del pabellon
por la construccion posterior de una cancha sintética que afecta la ubicacion original aprobada
en pianos de Anteproyecto y pianos ejecutivos, se requieren para la construccion del pabellén
N°7 180 dias calendarios.

» La empresa COMANGE en coordinacion con la Direccion Nacional de Proyectos de MEDUCA
(DNP), antes del inicio de la obra en junio de 2019, construyo una Cancha Sintética en los
predios del proyecto, afectando una parte del nuevo Pabellon N°7. Estos trabajos no fueron
coordinados, ni notificados al Departamento de Inspeccion de MEDUCA. La afectacion se
comprobé con el levantamiento solicitado al Departamento de Investigacion, Normativa y
Legislacion de Patrimonio. En Acta de Reunion del 15 de julio de 2019, COPISA se
compromete en presentar la propuesta de reubicacion del Pabellon N°7 y luego de aprobada
se ejecutaria en la obra y se presentarian los planos AS BUILT. En dichas mejoras, incluimos
la reubicacion de las Aulas de Apoyo, propuesta que se presento inicialmente, por MEDUCA,
en la Plaza Civica del Colegio. El Ingeniero residente nos informo que no van a dar inicio a la
construccion de dicho Pabellon N°7 ya que aun no tienen los planos aprobados por parte de
MEDUCA.

Actualmente estamos evaluando los costos de los cambios y se le notifico a COPISA que debe
iniciar los Trabajos de la construccion del Pabellén N°7 y de la Planta de Tratamiento del
Colegio de Educacion Media Ingeniero Tomds Guardia. (Ver imagen N°1)

Basado en lo anterior, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de
obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccion aprueban los CIENTO SESENTA Y SEIS
(166) DIAS calendario de Prérroga.
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Que mediante la Autorizacion de Prorroga N°2, expedida el tres (3) de febrero de 2020, el
Departamento de Ejecucion e Inspeccion de Obras de la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura concede ciento sesenta y seis (166) dias calendario de prérroga a la empresa
CONSTRUCTORA PIRENAICA, SUCURSAL PANAMA S.A., extendiéndose el periodo hasta
el dia treinta (30) de julio de 2020. (Foja 5801).

Que la empresa CONSTRUCTORA PIRENAICA, SUCURSAL PANAMA S.A., aporto el
Endoso No. A-3 a la Fianza de Cumplimiento No. 01-31-5998 de la Aseguradora BANESCO
SEGUROS, S.A,, que cubre el tiempo adicional. (Foja 5823).

Que la empresa CONSTRUCTORA PIRENAICA, SUCURSAL PANAMA S.A., aporto el
Endoso a la Pdliza de Seguro Contra Todo Riesgo para Contratista No. 06G52 emitida por
ASSA Compaiiia de SEGUROS, S.A., que cubre el tiempo adicional. (foja 5826).

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0214-20, fechada 8 de mayo de 2020, de la
Direcciéon Nacional de Ingenieria y Arquitectura, solicité se confeccione la Adenda N°2 de
extension de tiempo al contrato. (Foja 5844).

Que el Articulo 77, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al
interés publico y el Articulo 81, regula lo concerniente a la concesién de prérroga, ambos del
Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ajustandose el presente caso a la normativa,
por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de ciento sesenta y seis (166) dias calendario al
Contrato 0-44-2017 suscrito con la empresa CONSTRUCTORA PIRENAICA, SUCURSAL
PANAMA S.A., para llevar a cabo los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL COLEGIO DE EDUCACION MEDIA
INGENIERO TOMAS GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE GUADALUPE,
DISTRITO DE LA CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMA OESTE, REPUBLICA DE
PANAMA”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
de 2006.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,
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