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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 1 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA 0-57-2017

“DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA
GENERAL ESPANA, ESCUELA RUBEN DARIO CARLES, UBICADOS EN EL
CORREGIMIENTO DE NATA, DISTRITO DE NATA, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA
DE PANAMA”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor
de edad, portadora de la cédula de identidad personal No. 8-223-2096, en su condicion de
Ministra de Educacién, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte,
y por la otra, CARLOS AURELIO CARDENAS, varoén, de nacionalidad norteamericana, mayor
de edad, con Pasaporte No0.535111635, actuando en representacion del CONSORCIO
COLEGIOS COCLE, conformado por las empresas INVERSIONES PANAMA, S.A., FINIX
CONTRACTORS AND DESIGNER, S.A., GERTRUDIS PINERO GARCIA y CO INPROYEC,
S.A., sociedades anonimas debidamente constituida y registrada a los Folios No. 342077,
783705 y 777224 del Registro Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en
celebrar la presente Adenda No. 1 de Extension de Tiempo al Contrato de Obra 0-57-2017,
de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, modificar
la clausula TERCERA los literales “c” y “d “de la siguiente manera:

“TERCERA: Obligaciones del contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO
equivalente a un SETENTA por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA hace
entrega de la Fianza No. 04-16-0946766-0, por el monto de UN MILLON
DOSCIENTOS UN MIL CIENTO VEINTIUN BALBOAS CON 01/100
(B/.1,201,121.01), emitida por NACIONAL DE SEGUROS PANAMA, Esta fianza
puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en
pdliza de companias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados
o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3)
afnos después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL
CONTRATISTA, la reparacién de todos los desperfectos o dafos que puedan
producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales
defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro
del periodo sefalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad
exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el
texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.02 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-
16-0946766-0 de la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS, el cual cubre los
trescientos (300) dias calendario a partir de la fecha indicada en los siguientes
casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida la condicién a la cual se sujeta el
contrato.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada dentro del término de SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO (754) dias calendario de ejecucion de la obra y el plazo de vigencia
del contrato sera dentro de los OCHOCIENTOS CATORCE (814) dias

calendarios.

SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, g;*
modificar la clausula Quinta, de la siguiente manera: %Rf:

QUINTA: Ejecucion del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefos,
planos de construccién y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO
DE EDUCACION a los SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (754) DIAS
CALENDARIOS, contados a partir del dia habil siguiente a-la-notificacion de la Orden
de Proceder. e g AAREPUSLCA]
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TERCERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, modificar
la clausula Vigésima Quinta, de la siguiente manera:

VIGESIMA QUINTA: Pélizas de seguros. EL CONTRATISTA presenta los siguientes
Endosos a pdlizas:

1. Endoso 2 de Seguro a la Pdliza de Seguro de Todo Riesgo para Contratista (Tipo CAR)
18-04-0947174-1, emitida por Nacional de Seguros Panama, por la suma de
B/.1,715,557.15, que debe cubrir el 100% del valor total de la obra, que lo proteja
asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de Educacién y sus representantes, a
terceros por cualquier dafio ocasionado en la obra durante su ejecucion; reclamo por
lesiones corporales, muerte o darios a la propiedad (publica - privada) que puedan surgir
de sus operaciones bajo el Contrato, ya sean realizadas por este, por cualquier
subcontratista o cualquier persona empleada por ellos directa o indirectamente, la cual
es cruzada con la de responsabilidad civil establecida en el pliego de cargos.

2. Endoso 2 a Péliza de Responsabilidad Civil No. 18-04-0947174-1, emitida por Nacional
de Seguros Panama, por la suma de B/.343.111.43; para cubrir los dafios o perjuicios
causados por EL a EL MINISTERIO DE EDUCACION y/o a terceros en el curso de la
ejecucion del presente CONTRATO. La poliza de Responsabilidad Civil no debe ser
menor del 40% del valor total de la obra aunque el incidente ocurra al inicio, o en las
primeras fases de construccion de la misma.

3. En caso de que el proyecto involucre demolicién, el contratista debera incluir también
una poliza por Remocién de Escombros con una cobertura minima del 5% del monto
total de la obra. Las polizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser
asegurados y el monto de las indemnizaciones que se estan cubriendo a través de
éstas. El Contratista tendra la obligacién de notificar cualquier modificacion, cambio o
cancelacion de las pélizas aqui descritas al MINISTERIO DE EDUCACION y que
involucran el proyecto que se esta ejecutando.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato
de Obra 0O-57-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron
pactados originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967
del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencién determinada por el Articulo 36 de la Ley
No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973, del Cédigo Fiscal y
el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEXTA: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de
la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984,
emitida por la Contraloria General de la Republica.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma la presente Adenda, en la ciudad de
Panama, a los dumz/ 0 ( /& ) dias del mes de ) de dos
mil veinte (2020). / 4

POR EL ESTADO POR EL CONTRATISTA
1) vy
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A CARLOS AURELIO CARDENAS
Ministra“de Educacion Consorcio COLEGIOS COCLE

GERARDO SOLIS
CONTRALOR GENERAL

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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