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REPUBLICA DE PANAMA O |
MINISTERIO DE EDUCACION .

ADENDA 2 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-54-2017

PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION Y
CONSTRUCCION DEL C.EB.G. CERRO MIGUEL, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE RiO INDIO, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE
COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de
edad, portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de Ministra de
Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra,
MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA, varon, panamefio, mayor de edad, con cédula de
identidad personal No.6-703-1268, “actuando en nombre y representacion de la Empresa A&A
ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., sociedad anénima debidamente constituida y registrada en
(Mercantil) Folio N0.691090"del Registro Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han
convenido en celebrar la presente Adenda No.2 por Extension de Tiempo al Contrato No. O-54-
2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA
modificar la Clausula Tercera del Contrato No. O-54-2017, que quedara asi:

TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los diserios,
planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE
EDUCACION a los NOVECIENTOS TREINTA Y TRES (933) dias Calendario, contados a
partir del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder, los cuales se
desarrollaran de la siguiente manera:

PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION Y CONST!(UCCIéN
DEL C.E.B.G. CERRO MIGUEL, UBICADO EN EL CORREGIMIENT O DE RIO INDIO,
DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA i

ENTREGA DE DESARROLLO,
PLAZO | DISENOS Y PLANOS | REVISION, APROBACION
DE EN ANTEPROYECTO DE PLANOS DE CONSTRUCCION Y
ENTREGA CONSTRUCCION ENTREGA DEL
TOTAL |EN UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIOS PROYECTO

DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE
PROCEDER, EL CONTRATISTA DEBERA
PRESENTAR EL ESTUDIO DE  IMPACTO
AMBIENTAL APROBADO POR EL MINISTERIO DE

AMBIENTE
933 30 90 813
Dias Dias calendario Dias calendario Dias calendario

calendario

EL CONTRATISTA deberd entregar Disefios de Planos Preliminares (anteproyecto) y cumplir con
las correcciones y aprobaciones indicadas por el MEDUCA, dentro de los términos establecidos en
el cuadro previamente indicado. Cada una de estas actividades deberd iniciarse y cumplirse en los
términos seiialados. En caso de no cumplirse con este requisito el MEDUCA y EL CONTRATISTA
reconocerdn tal incumplimiento como causal de una resolucion administrativa del contrato, y en
consecuencia, la Entidad Contratante procederd a resolver el contrato por incumplimiento del
Contratista, tal como lo dispone el Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA
modificar el literal f, de la Clausula Cuarta del Contrato No. 0-54-2017, que quedara asi:

“CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL CON TRATISTA se obliga a:

f. Entregar la OBRA descrita en la cldusula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES (933) DIAS




.

o D

CALENDARIO, tal como se describe en la clausula Tercera, contados a partir del dia
habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que
hubiere lugar”.

TERCERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA
modificar la Clausula Sexta del Contrato No. O-54-2017, que quedara asi:

“SEXTA: EL CONTRATISTA como garantia de cumplimiento del presente CONTRATO hace
entrega de la Fianza de Cumplimiento No. 04-1004974 por el monto de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE BALBOAS CON 59/100
(B/.2,409,189.59), emitida por ACERTA SEGUROS S.A. que equivale a un 50% del valor del
contrato. Esta fianza se mantendrd en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
contrae EL. CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafios que puedan
producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos
suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo senalado.
Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelard la fianza.

EL CONTRATISTA aporté el Endoso No.03 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-1004974
expedido por ACERTA SEGUROS S.A. el cual cubre la extension de tiempo autorizada.”

CUARTA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la Clausula Vigésima Sexta del Contrato No. 0-54-2017, que quedara asi:

“VIGESIMO SEXTA: Péliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Pdliza de
Responsabilidad Civil No.06-1000619-3, emitido por ACERTA SEGUROS S.A., para cubrir los
dafios y perjuicios causados por El a EL ESTADO y/o terceros en el curso de ejecucion del
presente Contrato.

EL CONTRATISTA aporta Renovacion a la Péliza de Responsabilidad Civil No. 06-1000619-3
expedido por ACERTA SEGUROS S.A., el cual cubre la extension de tiempo autorizada.”

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato
0-54-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segiin lo exige el
Articulo 967 del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencién determinada por el Articulo 36
de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cédigo
Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el
Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEPTIMA: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico
de la ley 22 de 27 de junio de 2006 y el Articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, Ley
Orgénica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de

Panama, a los %l_{éﬂéﬁ (/) dias del mes de Wl de dos mil veinte (2020).
J

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATIST

WA

JA G. DE VILLALOBOS L AMET ARROYO ESPINOZA
istra de Educacién | A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.
s/ REFRENDO

GERARDO SOLIS
CONTRALOR GENERAL




