REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto No. é/éz Panama /(4 /,Ze//,u,éo‘o a[( 7070

RESUELTO POR EL CUAL SE OTORGA EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-20-
2017 para el Proyecto: “ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL
CENTRO EDUCATIVO BASICO GENERAL GRECIA, UBICADO EN VILLA GRECIA,
CORREGIMIENTO DE LAS CUMBRES, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE
PANAMA.”

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educacion suscribié el Contrato O-20-2017 con la empresa LEVANTINA,
INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L. para el Proyecto: “ESTUDIO, DISENO,
CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO GENERAL
GRECIA, UBICADO EN VILLA GRECIA, CORREGIMIENTO DE LAS CUMBRES,
PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA.”:

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L., para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Quinientos Cuarenta
y Ocho (548) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es decir
a partir del 22 de agosto de 2017, debiendo culminar el dia 20 de febrero de 2019;

Que mediante Adenda 1, Resuelto No.1152 del 18 de marzo de 2019, se le concedié una prérroga por
trescientos treinta dias calendario (330) al plazo de la entrega de la orden de proceder;

Que a través de la Nota MEDUCA-GEN-GR-149, del 15 de enero de 2020, la compaiiia
LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., solicit6 la extension de tiempo por 207 dias
visible a (Foja 3803) para la finalizacién del proyecto;

Que mediante Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura de fecha 16 de enero de 2020, visibles
a fojas 3804 a 3805, establece que la extension de tiempo al contrato 0-20-2017, obedece entre otras
cosas, a lo siguiente;

et

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar la peticion del
Contratista, lo que vemos viable la justificacion de Prorroga por lo siguiente:

Segun el punto 1, la empresa no contaba con el permiso de construccion para poder realizar los
trabajos de construccion debido a los atrasos de gestion interna de planos del Municipio de
Panama;, el cual es necesario para que el contratista pueda realizar o iniciar los trabajos de
construccion. El permiso construccion, es verificado por varias instituciones gubernamentales a
lo interno de esta institucion (Bomberos, MOP, IDAAN, Aseo, Mi Ambiente y otras instituciones
involucradas en el proceso) para cumplir con lo que establece el contrato referente a la entrega
de los disefios y planos de construccion por parte del contratista; para ello debe cumplir con las
normas constructivas en la Republica de Panamd, tal como lo establece el pliego de cargos
indicando que el contratista debe cumplir fielmente con el contenido de los documentos del
contrato y lo dispuesto en las Leyes, decretos, acuerdos municipales y demds disposiciones legales

vigentes.
El contratista remitio al MEDUCA la Nota N° MEDUCA-GEN-GR-136 con fecha 20 de

septiembre de 2019, en la cual se adjunta el permiso de construccion, emitido por el Municipio de
Panama.

Igualmente, el contratista hace entrega mediante la Nota N° MEDUCA-GEN-GR-149 en donde se
adjunta el permiso del Ministerio de Salud, Certificado de Construccion del Benemérito Cuerpo
de Bomberos de la Repuiblica de Panamad.

Con el permiso de construccion, se puede continuar los avances de Obra para culminacion,
evitando con ello incumplimientos con las instituciones Municipales.
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Basado en lo anterior, después de visita a campo y observando que la empresa tiene varios de los
Pabellones construidos en la fase de estructura, albaiiileria (bloqueo, repello y vigas de amarre),
plomeria y electricidad bdsicas de pisos Y paredes y ademds analizando la nota antes descrita, se
considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el Jefe del
Departamento de Ejecucion e Inspeccion aprueban los DOSCIENTOS SIETE (207) DIAS
calendario de Prérroga.”

Que a través de la Autorizaciéon de Prérroga No.2 fechada el 16 de enero de 2020, se le conceden
DOSCIENTOS SIETE (207) dias calendarios al Contrato 0-20-2017, extendiendo el periodo de
construccion hasta el 10 agosto de 2020. (Foja 3806);

Que la compafiia LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCCION, S.L., aporté el Endoso A-2
a la Fianza de Cumplimiento No. Fianza No. 02-31-2671, de BANESCO SEGUROS, S.A.. que cubre el
tiempo concedido, vigente hasta 9 de septiembre de 2020, (Foja 3907) y Poliza de Responsabilidad Civil
General No. 02-45-515 de BANESCO SEGUROS, S.A.;

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0266-20 fechado el 11 de Junio de 2020, emitido por la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, solicitan la confeccién y perfeccion de la adenda No.2
por extension de tiempo al Contrato 0-20-2017;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesién de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar a la compaiiia LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCCI()N, S.L.,
prorroga de Doscientos siete (207) dias calendario para que se culminen los trabajos de la “EST].IDIO,
DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO
GENERAL GRECIA, UBICADO EN VILLA GRECIA, CORBEGIMIENTO DE LAS
CUMBRES, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”.

SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaCompra”, por el
término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su
debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No.366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

"\CA Df-_-'

o T T
/fr.’“f..‘ DE Lq (f’-,
4, T oonetren, M, e
. 4 ' J

MINISTERIO DE EDUCACION
CECRETARIA GENERA]

16 JUL 200
S COPIA RUTENTIC”




