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POR EL CUAL SE APRUEBA ORDEN DE CAMBIO POR COMPENSACION DEL
CONTRATO No. 0-74-2017 PROYECTO: “DEMOLICION, DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, CONSTRUCCION Y'REMODELACION DEL C.E.B.G. DESMOND BYAM Y
C.E.B.G. ELISA VIUDA DE GARRIDO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON,
REPUBLICA DE PANAMA®.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
enuso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No. O-74-2017, suscrito con la empresa CONSTRUCTQRA
METROPOLITANA DE PROYECTOS S.A., para el PROYECTO: “ DEMOLICION, DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, CO NSTRUCCI()N Y REMODELACION DEL C.E.B.G. DESMOND
BYAM Y C.E.B.G. ELISA VIUDA DE GARRIDO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON,
REPUBLICA DE PANAMA™;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la empresa contratista, para que iniciara formalmente
los trabajos del contrato en el plazo de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO (885) dias calendario
para la ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de su notificacion;

Que mediante Nota CP-17-02/03-0155, con fecha del 13 de enero de 2020, visible a foja 4265 Tomo
X, la empresa CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE PROYECTOS, S.A., solicit6 una Orden

de Cambio por Compensacion al Contrato No. O-74-2017 debido a un cambio en el escrito del item
8.3.10 detallado por medio de la Nota DINIA.DEL.139.1809-19 visible a foja 4264;

Que en Informe de Justificacién Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, y con viabilidad del Vice despacho de Infraestructura de fecha 18 de marzo de 2020,
visible a foja 4625, establece que la Orden de cambio por compensacién al Contrato No. O-74-2017,
obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

“«

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion del
Contratista, por lo que vemos viable la justificacion de la Orden de cambio por compensacion, debido
a lo siguiente:

La solicitud de la Orden de cambio obedece a las indicaciones que dicto el inspector de MEDUCA, ya
que en la revision de la cuenta N°4 se descubre que una actividad presenta un error en la redaccion,
dicho error se encuentra desde el desglose de precio aprobado, la misma corresponde al ITEM 8.3.10.

En donde dice:

Aplicacion de pintura en paredes interiores (incluyendo sellado de fisuras y grietas, preparacion y
lavado de paredes, pintura base (I mano), pintura final (2 manos).

Debe decir:

Remocion de pintura en paredes interiores (incluyendo sellado de fisuras y grietas, preparacion y
lavado de paredes, pintura base (1 mano), pintura final (2 manos).

Esta actividad debe ser corregida para proceder con el pago de la misma, con el fin de que no genere
confusion en las proximas cuentas.

”

Que mediante la Autorizacién de Orden de Cambio por Compensacion No.1 del 18 de marzo de 2020
visible a foja 4632, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, se autoriza la adenda de cambio
por compensacién y contempla las actividades necesarias para la ejecucion del proyecto por medio de
la empresa CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE PROYECTOS, S.A., del contrato No. O-74-
2017;
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Que el Articulo 77 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato, por/tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la Orden de Cambio No.1 por Compensacién del Contrato No.
0-74-2017, suscrito entre EL ESTADO vy la empresa CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE
PROYECTOS, S.A., para el PROYECTO: “DEMOLICION, DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL C.E.B.G. DESMOND BYAM Y C.E.B.G.
ELISA VIUDA DE GARRIDO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE
PANAMA”,

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presenfe Resuelto en el Sistema Electrénico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacidn.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006
y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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