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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION
ADENDA N° 2 POR EXTENSION DE TIEMPO
AL CONTRATO 0-53-2017

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION
DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPUBLICA DE BOLIVIA,
UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE PANAMA”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS, mujer,
panamefia, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su
condicién de Ministra de Educacién, actuando en nombre y representaciéon de EL ESTADO,
por una parte, y por la otra, el CONSORCIO COLEGIOS COLON, su representante legal
ANIBAL JOSE MONZON LARREAL, varén, venezolano, con cédula No.E-8-100799, el
mismo integrado por las empresas VP EQUIPMENT, S.A. registrada en la seccion
Mercantil Folio No. 674409; FINIX CONTRACTORS AND DESIGNER S.A. registrada
en la segcic’m Mercantil Folio No.783705 del Registro Ptblico, y GERTRUDIS PINEIRO
GARCIA, de nacionalidad Cubana, con cédula de identidad personal N°E-8-107743, en lo
sucesivo EL. CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No.2 de

Extensién de Tiempo al Contrato No. 0-53-2017, de conformidad con los siguientes
términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA,
Modificar el literal ¢y d, de la Cldusula Tercera, la cual quedara de la siguiente manera:

TERCERA: Obligaciones del Contratista.
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c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente
CONTRATO equivalente a un SETENTA por ciento (70%) de su valor.
EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. 04-16-0946253-0, por
el monto de CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL
QUINIENTOS DIECISEIS BALBOAS CON 28/100 (B/.5,308,516.28),
emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A., Esta fianza puede constituirse en dinero en
efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en péliza de compaiiias de
seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por
bancos locales.

Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA
haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones que contrac EL CONTRATISTA, la reparacion de
todos los desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccion
deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados
por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado.
Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara
la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo
de fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica.

EL CONTRATISTA aporté el Endoso No.1 que cubria la vigencia del
contrato hasta el 22 de junio de 2019, el Endoso N° 2 que cubria la vigencia
del contrato hasta el 22 de octubre de 2019, y el Endoso N°03 el cual cubre
los ciento veintitrés (123) dias calendarios a partir de la fecha indicada en
los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida la condicion a
la cual se sujeta el contrato, todos de la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-
0946253-0 de la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA

Y CENTROAMERICA, S.A.,

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada dentro de los SETECIENTOS SESENTA Y UN
(761) DIAS calendario de ejecucion de la obra y, salvo extensiones a que
diera lugar.
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PROYECTO PLAZO DE EXTENSION PLAZO DE
EJECUCION DE TIEMPO ENTREGA DE
DE ENTREGA AL EJECUCION
ANTERIOR CONTRATO TOTAL
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, 638 DIAS 123 761 DIAS
CONSTRUCCION Y REMODELACION | CALENDARIOS CALENDARIOS

DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y
C.E.B.G. REPUBLICA DE BOLIVIA,
UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON,
REPUBLICA DE PANAMA”

La extension de tiempo de 123 dias calendario de prérroga, no generara ningun
costo adicional al proyecto.

SEGUNDA: Modificar la Clausula Quinta del Contrato que quedara asi:

QUINTA: Ejecucion del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a
entregar los disefios, planos de construccion y la Obra descrita
completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION
dentro de los SETECIENTOS SESENTA Y UN (761) DiAS calendario
de ejecucion de la obra, salvo extensiones a que diera lugar, contados a
partir del dia habil siguiente a la notificacién de la Orden de Proceder.

TERCERA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta del Contrato que quedara asi:

VIGESIMA QUINTA: Pélizas de seguros. EL. CONTRATISTA
presenta las siguientes Polizas y el Endoso No.6 de la Péliza de Seguro
de Todo Riesgo para Contratista No. 18-04-0946311-0 de la aseguradora
Nacional de Seguros de Panama y Centroamérica, S.A., el cual cubre la
extension del tiempo concedido hasta el 22 de febrero de 2020 y la Péliza
de Responsabilidad Civil, y Remocién de Escombros, toda vez que las
mismas aparecen dentro de la Pdliza de Seguro Todo Riesgo para la
Construccion (Tipo Car).

1. Seguro Contra Todo Riesgo para la Construccion (Tipo CAR) 18-
04-0946311-0, emitida por Nacional de Seguros de Panama vy
Centroamérica, S.A., por la suma de B/.7,583,594.69, que debe cubrir el
100% del valor total de la obra, que lo proteja asimismo, a sus
subcontratistas, al Ministerio de Educacion y sus representantes, a terceros
por cualquier dafio ocasionado en la obra durante su ejecucién; reclamo
por lesiones corporales, muerte o dafios a la propiedad (publica - privada)
que puedan surgir de sus operaciones bajo el Contrato, ya sean realizadas
por este, por cualquier subcontratista o cualquier persona empleada por
ellos directa o indirectamente, la cual es cruzada con la de responsabilidad
civil establecida en el pliego de cargos.

2. Poliza de Responsabilidad Civil No. 18-04-0946311-0,
emitida por Nacional de Seguros de Panama y Centroamérica, S.A., por
la suma de B/.1,516,718.94; para cubrir los dafios o perjuicios causados
por EL a EL MINISTERIO DE EDUCACION y/o a terceros en el curso
de la ejecucion del presente CONTRATO. La péliza de
Responsabilidad Civil no debe ser menor del 20% del valor total de la obra
aunque el incidente ocurra al inicio, o en las primeras fases de construccion
de la misma.
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3. En caso de que el proyecto involucre demolicion, el contratista
debera incluir también una poliza por Remocién de Escombros con una
cobertura minima del 5% del monto total de la obra. Las pélizas deberan
indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de las
indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas. El Contratista
tendra la obligacion de notificar cualquier modificacién, cambio o
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cancelacion de las polizas aqui descritas al MINISTERIO DE
EDUCACION y que involucran el proyecto que se esta ejecutando.

Las polizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el
monto de las indemnizaciones que se estan cubriendo a través de €stas.

El CONTRATISTA tendréa la obligacién de notificar cualquier modificacion,
cambio o cancelacién de las polizas aqui descritas a EL ESTADO y que
involucran el proyecto que se esta ejecutando.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL. CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-
53-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segin lo exige el Articulo 967 del
Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del
2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del
Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de
noviembre de 2011.

SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la
Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratacion publica, ordenada por la Ley 61de 2017y
el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria General de la
Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panama,
alos -/"( (AL Zﬁcﬁ '(,,,{(m)._diq‘s delmesde ) re L0 de dos mil veinte
(2020). ANCR DS BN

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,

MARUJA €. DE VILLALOBOS '~~~ AN %ZON ,
MINISTRA DE EDUCACION CONEORCIO COLEGIOS COLON
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GERARDO SOLIS o 8 Y .
CONTRALOR GENERAL  \ Noom S
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