REPUBLICA DE PANAMA T
~ MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 1 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-14-2017

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS I'NFRAESTRUCTUBAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE TUCUE, BOCA DE TULU, CUTEVA Y

£

MANUEL JAEN RODRIGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRE, DISTRITO DE PENONOME,
PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de Ministra de Educacion,
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, CARLOS
FRANCISCO MEJIA BACCA, varon, colombiano, mayor de edad, con cédula de identidad personal
No.E-8-136467, actuando en representacion del Consorcio CONSTRU CDA, conformado por las
siguientes empresas: CONSTRUCCION Y DESARROLLO LAS AMERICAS, S.A. (CDA) Sociedad
Anénima debidamente constituida y registrada en (Mercantil) Folio No.515873 del Registro Publicoy A
CONSTRUIR, S.A., Sociedad Extranjera, debidamente registrada en (Mercantil) Folio No.155647889,
en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No. 1 de Extension
de Tiempo al Contrato No. 0-14-2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, modificar la
clausula TERCERA, la clausula CUARTA el literal “f”, la clausula SEXTA vy la clausula VIGESIMA
SEXTA de la siguiente manera:

“TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos de
construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION a los
ochocientos sesenta y dos (862) dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la
Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

PLAZO DE ENTREGA ENTREGA DE DISENOS Y DESARROLLO, REVISION, CONSTRUCCION Y
TOTAL PLANOS EN APROBACION DE PLANOS DE ENTREGA DEL PROYECTO
ANTEPROYECTO CONSTRUCCION
30 120 712
Dias calendario Dias calendario Dias calendario
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EL CONTRATISTA deberd entregar Disefios de Planos Preliminares (anteproyecto) y cumplir con las correcciones y aprobaciones
indicadas por el MEDUCA, dentro de los términos establecidos en el cuadro previamente indicado. Cada una de estas actividades deberd
iniciarse y cumplirse en los términos sefialados. En caso de no cumplirse con este requisito ¢l MEDUCA y EL CONTRATISTA
reconocerin tal incumplimiento como causal de una resolucién administrativa del contrato, y en consecuencia, la Entidad Contratante
procederd a resolver el contrato por incumplimiento del Contratista, tal como lo dispone el Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006.

EL CONTRATISTA deberé entregar el anteproyecto y el Plan de Inversién del Anticipo, (el cual es el
instrumento o modelo presupuestario de pasos a seguir v objetivo de guiar la inversién del anticipo),
al MEDUCA dentro de los primeros quince (15) dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a
la notificacién de la Orden de Proceder y tendra treinta (30) dias calendario para su tramitacién (incluye
revisién, observaciones, correcciones, para su desarrollo, aprobaciones), de acuerdo al Cuadro de tiempo de
Entrega de Disefio, Desarrollo de Planos y Construccion, descrito en este pliego de cargos. No obstante, EL
CONTRATISTA debera presentarse a la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura del MEDUCA
dentro de los primeros cinco (5) dias, contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la orden de
proceder para coordinar las actividades y hacer entrega del Cronograma de trabajo del Proyecto. £
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CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

f. Entregar la OBRA descrita en la clusula primera que antecede, total y debidamente terminada, dentro del
término de ochocientos sesenta y dos (862) dias calendario, tal como se describe en la clausula tercera,
contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones
a que hubiere lugar.
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SEXTA: EL CONTRATISTA aporta a EL ESTADO los siguientes endosos: Endoso N°-01- a la Fianza No.

04-16-0943011-0, Endoso N°-01- a la Fianza No.04-08-0943012-0, Endoso N°-02- a la Fianza No.04-16-
0943011-0, Endoso N°-02- a la Fianza I\}@.04-08-0943012-0, todas emitidas por la aseguradora Nacional de
Seguros de Panama y Centroamérica, S.A.

VIGESIMA SEXTA: EL CONTRATISTA presenta Endosos 4 y S a la Pdliza de Responsabilidad Civil
General No0.06-01-0943019-1, ambas emitidas por la aseguradora Nacional de Seguros de Panama y
Centroamérica, S.A.

SEGUNDA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No.
0-14-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.
La extension de tiempo de prorroga, no generara ningun costo adicional al proyecto.
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TERCERA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segiin lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973, del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

CUARTA: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la
Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, emitida por la
Contraloria General de la Republica.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma la presente Adenda, en la ciudad de Panamé, a los
3l£!nii nueve( 29 ) dias del mes de noviempr¢  de dos mil diecinueve (2019).

POR EL ESTADO POR EL CONTRATISTA,
N\
%C L Deorkestx
MARUJA G. VILLALOBOS \ CARLOS NCI1SCO MEJIA BACCA

MINISTRA DE EDUCACION | CONSTRU CDA

REFRENDO

GERARDO SOL/ ‘
CONTRALOR GE /

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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