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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 1 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-06-2018 DEL ACTO
PUBLICO No. 2017-0-07-0-01-LV-031973

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE PABELLON NUEVO, DE
UN ALTO, CERCA PERIMETRAL, PISCINA PARA FISIOTERAPIA PARA EL CENTRO DE
ORIENTACION INFANTIL FROEBELIN.”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamena, mayor
de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicién de
Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacién de EL ESTADO, por una
parte, y por la otra, PATROCINIO ROMERO CUBILLA, varén, panamefio, mayor de edad,
con cedula de identidad personal No. 1-19-364, actuando en nombre y representacion de
la Empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., sociedad andnima debidamente
constituida y registrada en (Mercantil) Folio No. 178376 del Registro Publico, en lo sucesivo
EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No.1 por Extensién
de Tiempo al Contrato No. O-06-2018, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: Modificar la Clausula Tercera literales c y d:

TERCERA: Obligaciones del Contratista. El CONTRATISTA se obliga a:

g .

c. EI CONTRATISTA hace entrega de la fianza de cumplimiento No.04-16-0948539-0 por el
monto de UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN BALBOAS
CON 35/100 (B/.1,510,871.35), emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A., que equivale al setenta (70%). Esta fianza se mantendra y puede
constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en pdliza de
companias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por
bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor durante la vigencia del Contrato mas un
periodo de tres (3) afnos después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la
reparacion de todos los desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccion
deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre
y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefalado. Vencido dicho término y no
habiendo responsabilidad exigible, se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento
debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de la
Republica, incluido en el Pliego de Cargos.

LA EMPRESA CONTRATISTA presenta el Endoso 03 a la fianza No.04-16-0948539-0 por
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., con vigencia hasta el
cinco (05) de marzo de 2020.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, del Contrato No. 0-06-2018, total y
debidamente terminada dentro del término de quinientos cuarenta (540) dias calendario,
contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacién de la Orden de Proceder,
salvo extensiones a que hubiera lugar, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

PROYECTO ENTREGA DE DESARROLLO, CONSTRUCCION PLAZO DE
DISENOS Y REVISIGN, Y ENTREGA DEL ENTREGA TOTAL
PLANOS EN APROBACION DE PROYECTO
ANTEPRO- PLANOS DE
YECTO CONTRUCCION
“DISENO, DESARROLLO DE 30 Dias 90 Dias 420 Dias 540 Dias
PLANOS Y CONSTRUCCION DE Calendario Calendario Calendario Calendario

PABELLON NUEVO, DE UN ALTO,
CERCA PERIMETRAL, PISCINA
PARA FISIOTERAPIA PARA EL
CENTRO DE ORIENTACION
INFANTIL FROEBELIN, PROVINCIA
DE BOCAS DEL TORO.”

SEGUNDA: Modificar la Clausula VIGESIMA CUARTA (Pdliza de Responsabilidad Civil No.
040-001-000009069-000003 emitida por COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS,
S.A. que quedara asi:

VIGESIMA CUARTA: Pdliza de Seguros: EL CONTRATISTA presenta la Péliza de
Renovacion de Responsabilidad Civil No. 040-001-000009069-000003 emitida por
COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. la cual cubre el 10% del valor
del contrato y sera para cubrir los dafos o perjuicios causados por EL a EL ESTADO
y/o terceros en el curso de la ejecucion del presente CONTRATO.

Contraloria General de la Republica
Direccién de Fiscalizacién General
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TERCERA: Las partes acuerdan que el resto del Contrato O-06-2018 se mantiene
en los mismos términos y condiciones en que fue pactado originalmente.

CUARTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el
Articulo 967 del Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por
el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28
del Articulo 973 del Cddigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de
diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de
2011.

QUINTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con lo estipulado en el
articulo 74 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8
de noviembre de 1984, por el cual se adopta la Ley Organica de la Contraloria
General de la Republica.

Conformes las partes, con /gl gontenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la
ciudad de Panama, alos (@7vz & (/4 ) dias del mesde _ AD 7L de dos
mil veinte (2020).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA
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Ministra de Educacion

REFRENDO

GERARDO SOLIS
CONTRALOR GENERAL
] Craction i Frcarsadin ot [ [l i R
H 12 0N 15 WA \
C
A
- ‘ENTENO
g fgf&ﬁgé'ﬁ STLLO P lLCDg e Se

Qdanga (sairals O- 06 -



