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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto - 8’9 | Panama, /50& &ﬁm/f\{ J'( F0230

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO Y COMPENSACION DEL
CONTRATO No.0-25-2016 “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE
NUEVO PABELLON DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE
CLASES, BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO DE
SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, AREA DE
ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA,
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN
MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No.0-25-2016, suscrito con la empresa ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCIONES, S.A., (EDCSA) luego subrogada por la empresa ACERTA COMPANIA DE
SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), para el “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA
DE 16 AULAS DE CLASES, BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL
PATIO DE SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION,
AREA DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA
GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN
MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA™:

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la empresa contratista, para que iniciara formalmente
los trabajos del contrato en el plazo de CUATROCIENTOS DIEZ (410) dias calendario para la
ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de su notificacién:

Que mediante Adenda No.1 al Contrato No.0-25-2016, se extendié el plazo de ejecucién de contrato
por 616 dias calendario adicionales;

Que mediante Adenda No.2 al Contrato No.0-25-2016 se extendié el plazo de ejecucion de contrato
por 105 dias calendario adicionales:

Que mediante la Nota No.015-ING-02-2020, con fecha del 20 de febrero de 2020, visible a foja 1343
la empresa ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), solicito se le
concediera una extension de tiempo del Contrato No.0-25-2016:

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura fechada 27 de febrero de 2020,
visible a fojas 1353 a 1357 establece que la extension de tiempo y compensacién al Contrato No.O-25-
2016, obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

“I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante Nota N° 015-ING-02-2020 de fecha 20 de febrero de 2020, la empresa, ACERTA
COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A. ). presento de manera formal la extension
de tiempo N° 3, indicando lo siguiente:

“... Por este medio solicitamos extension del plazo para la ejecucion del contrato en referencia. A
continuacion, detallamos el sustento de nuestra solicitud:

N° ACTIVIDAD DIAS COMENTARIOS

1.0 Aprobacion de planos 178 En el cronograma original se establecieron 141
dias del 28 de enero de 2019 al 17 de junio de
2019, para el diserio final, aprobacion de
planos y actualizacion del permiso de
construccion. El 12 de diciembre de 2019 fue
cuando contamos con los planos version
ACERTA con todas las aprobaciones con una
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diferencia de 178 dias calendario con relacion
a lo programado.

2.0 Muro MI: 76.68 ml 49 El tiempo adicional para construir | muro M1
es de 49 dias. Se realizaron actividades previas
como desarraigue, estabilizacion,
compactacion. Luego, refuerzo, encofrado,
vaciado de muro de 4.80 m de altura. Volumen
Concreto = 573.89 M3.

3.0 Muro M" al M8 116 Dias adicionales a los 42 proyectados
originalmente por cambio de disefio y aumento
en las dimensiones de los muros. Volumen de
concreto original= 320.68 M3. Volumen de
concreto actual= 1,207.23. Diferencia en el
volumen de concreto= 886.55 M3.

4.0 Actividades Relevantes del 67 Dias adicionales para las actividades
Pabellon (aumentos y Relevantes del Pabellon (aumentan y nuevas)
nuevas) desglosados asi:

4.1 Excavacion de las zapatas 7 Excavacion hasta suelo firme segun cuadro de
de las columnas del eje N° 4 zapatas Acerta (10 columnas). Coincide con

zapata de muro M1.

4.2 Relleno de material selecto 18 Reemplazar material existente con material
detras del os muros M1 selecto segun nuevo diseno de muros Acerta.

1,614.00 M3

4.3 Zapatas de columnas de 12 12 zapatas adicionales. Incremento en el
hormigon concreto= 10.84 M3

4.4 Vigas sismicas 8 28.71 ml adicionales. Incremento en el

concreto= 27.19 m3.

4.5 Columnas estructurales 12 5 columnas adicionales. Incremento en el

concreto= 32.60 M3

4.6 Vigas de la losa 10 41.97 ml adicionales. Incremento ene le

concreto= 28.25 M3
410 Total de dias solicitados.

En resumen y con base en lo anterior, hacemos formal solicitud de una segunda prérroga de
cuatrocientos diez (410) dias calendarios para la ejecucion y entrega del proyecto. Rogamos tomar
en cuenta al analizar nuestra solicitud, que la prorroga anterior fundamentada vnica y exclusivamente
en la demora en el tramite de subrogacion, vence el 13 de marzo de 2020 y no ha sido refrendada ain,
afectando la ejecucion de la obra.

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion del
Contratista, antes de que el mismo presentara la nota N° 015-ING-02-2020 con fecha del 20 de febrero
de 2020; con lo cual vemos viable la extension de tiempo por trescientos (300) dias, debido a lo
siguiente:

1. Diseiio y Desarrollo de Planos: originalmente se establecieron 141 dias del 28 de enero de
2019 al 17 de junio del 2019 para el disefio final, aprobacién de planos y actualizacién del
permiso de construccion. No fue hasta el 12 de diciembre del 2019 que se conté con todos los
vistos buenos del Ministerio de Educacion con los nuevos disefios realizados por ACERTA,
esto trajo una diferencia de 178 dias calendario. Se reconocen un total de ciento cincuenta
(150) dias calendarios, para el desarrollo de esta actividad.

2. Construccion: para la construccion de los nuevos muros se realizaron actividades previas
como desarraigue, estabilizacion y compactacion del terreno, construccion de muros con
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alturas de 4.80 m y zapatas amplias, teniendo en cuenta y considerando el espacio reducido
para trabajar con el equipo y los niveles de seguridad del personal que se requieren para el
refuerzo, encofrado y vaciado de los muros con grandes volumenes de concretos y que se
cuenta con ochos tipos de muros de hormigon reforzado a construir. Se reconocen un total de
noventa (90) dias calendarios, para el desarrollo de esta actividad.

Actividades nuevas y que aumentaron: los nuevos disenos de los planos han generados
actividades nuevas y otras que han aumentado por lo que se requieren tiempo adicional para
su construccion ya que no se contaba con este tiempo en el cronograma original; entre estas
actividades se encuentra excavaciones mds profundas de las zapatas del pabellon a construir,
suministro e instalacion y compactacion del material selecto a utilizarse como relleno detras
del muro M-1, construccion de zapatas, columnas y vigas sismicas adicionales. Se reconocen
un total de sesenta (60) dias calendarios, para el desarrollo de esta actividad.

Registro Fotografico:
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Descripcion: Construccion de muros, en donde se puede evidenciar actividades de: excavacion,
compactacion, refuerzo, vaciado, impermeabilizacion, formaleta de muro, instalacion de
tuberia de drenaje.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad Educativa,
Empresa Contratista y el Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de la nota
presentada por el contratista y el Expediente Administrativo del contrato en mencion, se considera
viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de
Ejecucion e Inspeccion aprueban la prorroga trescientos (300) dias, adicionales al plazo de
cumplimiento al contrato en mencion.

Que la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura del Ministerio de Educacion, mediante la
Orden de Cambio N° 1 Por Compensacion, debidamente formalizada detalla las actividades a eliminar
y nuevas de la siguiente manera:

PRECIO PRECIO

ITEM ACTIVIDADES A ELIMINAR UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
55 Compactacion de base deportantes de m2 3289 B/35.00 B/11.511.50

contra fuerte de piedra basalto

2.6 | Compactacion de base de vigas port m2 57.15 B/.35.00 B/.2,000.25
C.F. de muros
, i
3 Estructura portante de contrafuerte i 1372 B/ $40.9 || BEE2ne00
3 Estructura portante columnas contra m3 1115 B/930.00 | B/103.695.00
fuerte
3.3 |Estructura portantes colimnas m3 31.96 B/.930.00 | B/.29,722.80
verticales C.F.
34 P m3 19.86 B/.930.00 B/.18,469.80
Viga inferior de muros
3.5 - . m3 19.86 B/.930.00 B/.18,469.80
Vigas superior
/. 9357 96
3.6 Miiivs de 8" sstritinids m2 1,473.15 B/.98.40 B/ 144,957
7 2
3 Repellos impermeabilizados de muros md 1,473.19 B0 B/.7%,552.26
38 . m2 1,683.43 B/.54.00 B/.90,905.22
Repello aditivo muros
ACTIVIDADES A ELIMINAR . Sub-Total B/627,159.59

ITBMS( 7%) | B/43,901.17

TOTAL ACTIVIDADES A ELIMINAR | BA671,060.76

o S invrrman | PRECIO | PRECIO
ITEM AC’ITVIDABESWAS UNIDAD G{NTHJAD UNITARIO TOTAL

20 MUROS DE CONCRETO ARMADO

Muros de concreto armado M-1 (incluye
20.1 |:zapata y muro de hormigon reforzado, m3 573.89 B/930.00 | B/533,717.70
fle= 280 kg/em2 y f'v= 4200 kg/cm2)

__ ; BE g - 2 SRR Uil | PRECIO
fTEM ACTIVIDADES NUEVAS | UNIDAD | CANTIDAD | puorn | “ror

Muros de concreto armado M-2 (incluye
20.2 |zapata y muro de hormigon reforzado; m3 100.48 B/930.00 | B/93,446.40
fe= 280 kg/em2 y f'v= 4200 kg/cm2)

ACTIVIDADES NUEVAS 2  Sub-Total  B/.627,164.10
ITBMS (7%) | B/43,901.49
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TOTAL ACTIVIDADES NUEVAS M‘ﬂ,’.m.i’

TOTAL ACTIVIDADES A ELIMINAR B/671,060.76
TOTA L ACTIVIDADES NUEVAS B/671,065.59
TOTAL -B/. 4.83

NOTA: El saldo de B/. 4.83, serd asumido por la Empresa Contratista para no generar adenda por aumento de
costos por esta orden de cambio.

Adicional se aclara que, debido a los cambios en el diserio de los tipos de muros, posteriormente se
procedera a realizar Orden de Cambio Por Aumento de Costos.

Que mediante la Autorizacién de Prorroga No.3 del 27 de febrero de 2020 visible a foja 1399, la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede trescientos (300) dias calendario de prorroga
la empresa ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), extendiéndose
el periodo de ejecucion de la obra del contrato No.0-25-2016, hasta el 7 de enero de 2021;

Que la empresa ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), presento
el Endoso No.3 correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-6236-0 (foja 1383) y endoso
de extension de vigencia a la poliza de responsabilidad civil No.RCGE-945-2 (fojas 1379 a 1380),
ambos expedidos por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), los
cuales cubren la extension otorgada:

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prérroga, por tanto:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la Orden de Cambio No.1 por compensacion y la prorroga de
trescientos (300) dias calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.O-25-2016,
suscrito entre EL ESTADO y la empresa ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA
SEGUROS, S.A.), para el “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE
NUEVO PABELLON DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE
CLASES, BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO DE SALUDO
A LA BANDERA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, AREA DE
ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA,
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO,
PROVINCIA DE PANAMA™,

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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