& o

REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDU Ru
Resuslto &5 H3 Panama, &5 Lo ,-iﬁa% =+ o2

Resuelto mediante el cual se autoriza prorroga de ciento setenta y dos (172) dias
calendario al plazo de entrega de la obra y la Orden de Compensacion con una
renuncia a su favor de cuatro balboas con 54/100 (B/.4.54) al contrato 0-31-2016,
suscrito con la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP, para realizar los trabajos
de: "DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS,
PRE-ESCOLAR, DIRECCION, LAB. INFORMATICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR,
CERCA PERIMETRAL, TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS, REORDENAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL
C.E.B.G NUEVD SAN JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVO SAN JUAN,
DISTRITO DE COLON, PROVINCIA DE COLON".

LA MIMISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Cue el Estado suscribid el Contrato 0-31-2016, con la empresa CALYPSO INVESTMENT,
CORP., para que realizara los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE-ESCOLAR, DIRECCION, LAB.
INFORMATICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, TECHADO
DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS,
REORDENAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL C.E.B.G NUEVO SAN
JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE COLON,
PROVINCIA DE COLON".

Cue mediante Orden de Proceder, se auforizd a |a empresa CALYPSO INVESTMENT,
CORP., para que iniciara formalmeante los trabajos en el plazo de Cuatrocientos Cincuenta
(450} dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacién, es
decir a partir del vainte (20) de julio de 2017, debiendo culminar el dia doce (12) de octubre
da 2018,

Que Mediante Adenda 1, Resuelto 5760 de ocho (8) de noviembre de 2018, se le
concedid a la empresa prérroga de cuatrocientos cuarenta y cinco (445) dias calendario.
al contrato 0-31-2016, deblendo culminar &l 31 de diciembre de 2019,

Cue a través de nota 0-31-2018-N5J-180 con fecha de quince (15) de noviembre de 2018,
la empresa CALYPSO INVESTMENT CORP. solicitd sa le concadiara una exlension de
tiempo de ciento setenta y dos (172) dias adicionales a los otorgados en la Adenda N1,
(foja 5655)

Cue en Mota de Jusiificackdn fechada el doce (12) de diciembre de 2013, la Direccidn
Macional de Ingenieria y Arquitectura, justifica el tiempo adicional solicitado por la empresa
CALYPSOD INVESTMENT, CORP, (Foja 5672 a 5674), esta Nota de Justificacidn es
sustituida por el Informe de Justificacién Técnica v de Viabilidad del Vice Ministerio de
Infraestructura Educativa con fecha del dieciséis (18) de diciembre de 2019, visible & foja
(SE7TH)

Que mediante la Autorizacion de Prérroga No, 2 expedida el dieciséis (16) de diciembre
de 2019, el Departamento de Ejecucion e Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional
de Ingenieria y Arquitectura concede ciento setenta y dos (172) dias calendario de
prormoga a la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP., extendiéndose el periodo de
gjecucion de |a obra hasta al dia veinte (20) de junio de 2020, (Foja. 5716},

Que mediante Informe de justificacién Técnica y Viabilidad por prérroga de tiempo y con
la viabilidad del Viceministro de Infraestructura, con fecha de 16 de diciembre de 2019
y Aumento de Costo por Compensacién, la Direccién MNacional de Ingenieria v
Arquitectura, establece lo siguiente;

“CENTRO EDUCATIVO: C.E.B.G. NUEVD SAMN JUAN

PROYECTD: DISENG, DESARROLLO DE PLAMOS ¥ CONSTRUCCION DE AULAS TECRICAS, PRE-
ESCOLAR, DIRECCHOIN, LAB. INFORMATICA, MEJORAS & COCIMNA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL
TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTS DE AGUAS SERVIDAS, REORDENAMIENTO DEL



SISTEMA ELECTRICC PARA EL CEB.G. NUEVD SAN JUAN, UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVD
SAN JUAN, DISTRITO DE COLON, PROVINCIA DE COLON.

UBICACION: CORREGIMIENTD NUEVD SAM JUAN, DISTRITO DE GOLON, PROVINGIA DE COLON,
REPUBLICA DE PANAMA,

CONTRATISTA: CALYPSD INVESTMENT, CORP

CONTRATO N®: 0-31-2016

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: B/, 3, 120,142 11

ORDEN DE PROCEDER: 20 DE JULIO DE 2017

TIEMPO DE EJECUCION ORIGIMAL: 460 DIAS CALEMDARIC

TERMINACION DE OBRA POR TIEMPO ORIGINAL: 12 DE OCTUBRE DE 2018,
TERMINACION DE EJECUCIGN DE OBRA POR PRORROGA N°1: 31 DE DICIEMBRE DE 2010
TERMINACION DE EJECUCION DE OBRA POR PRORROGA N°2: 20 DE JUNID DE 2020

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE EJECUCION: VEINTE PUNTO NOVENTA FOR CIENTO (20 90 %),
AL 4 DE DICIEMBRE CE 2019

PORCENTAJE DE AVANCE SEGUN CRONOGRAMA: DIECINUEVE POR CIENTD {19.00%), AL 4 DE
DICIEMBRE DE 2015,

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERQ: DIECINUEVE PUNTO TRECE POR CIENTG (18.13 %), AL 31 DE
OCGTUBRE DE 2018

COMPANIA DE SEGURDS: NACIONAL DE SEGURDS DE PANAMA ¥ CENTRDAMERICA, 5.A,
FIAMZA DE CUMPLIMIENTC: D4-16-0040382-0,

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD
1.11. ANTECEDENTES DE LA TRAYECTORIA DEL CONTRATO:

Al proyecio se le oiorga Orden de Proceder el 20 de |ulio del 2017 y fecha de ierminacion de obra &
12 de octubre de 2018, con una Adenda Mo.1 por Extensidn de Tiempo da 445 dias calendaria, que
comprende del 12 de octubre del 2018 al 31 de diciembre del 2018, esta es refrendada por la
Contraloria General de la Republica al 18 de diciambre da 2018, Mediante nota No. 0-31-2016-N5J-
160, fechada e 15 de noviembre de 2018, el Coniratista CALYPSO INVESTMENT CORP., sdlicita
extension de tempo de cenlo setenta v dos (172) dias calendario, necesarios para poder cumplir
con los compromisos contraciuales, por ende, el Deparlamento de Ejecucion & Inspaccidn de Obras
procede a reakzar el framite para la extensidn de fiempo

1.1.1.1. PLANOS COMPLETOS:

& la fecha estan aprobados por el Departamenio de Disefio v Desarrollo de MEDUCA, los planos de
Arguitectura, Plomerla, PTAR, Esfructura, Sistemas Especiales, Eléclricos v al Sisterma Himedo
Contra Incendios. Actualmenie estan en tréamite la aprobacian por parte de (DINASEP) Direccidn
Macional de Seguridad Prevencidn e Investigacidn de Incendios del Benemeérile Cuerpo de
Bomberos de la Replblica de Panama, por MINSA, v la Direccldn de Obras v Consiruccién del
Municipio de Panama,

Esta en tramite la aprobacidn de plancs del madule *F", en vista que no esteba incluida dentro del
alcance del Contrato, estos son entregados a MEDUCA para revision mediante nota No. 0-31-2016-
NSJ-168 v devueltos con nota DINIA, DEIL138.4.1734-19 por comecciones ¥ antregados nuavamants
con nota 0-31-2016. Aln est4 en proceso la aprobacian de los planos por el Departamento de Disefio
y desarmollo de MEDUCA, por ko que se requiere de tiempo adicional para su aprobacion ante (2
Direccitén Macional de Ingenieria y Arquiteciura y posteriormante ante @ Direccion de Obras y
Construccidn del Municipso de Panama.

1.1.1.2. ORDEN DE CAMEIO POR COMPENSACION

En atencién a los cambios solicitados por el Contratista a los trabajos de remodedacidn del pabalion
axistente que llens tres (3) aulss tedricas, cocina-comedor del proyecto, el Meduca procedid a
varficar mediante inspecciones con los inspectores estructurales para determinar la viabilidad de
demoler y consiruir las nuevas estructuras. En visia gue no se pudo coordinar con ta Universidad
Tecnoldgica de Panama (UTP), ef analisis Estructural del pabelldn existente a remadelar, se realiza
el acla de reunidn fechada el 25 de febrero del 2013, en las oficings del Viceministerio de
Infreestructura de Meduca, con la participecidn de integrantes del Ministerio de Educacidn y
Representantes de Calypso Investement Corp., donde se indica ko siguiente: “El Viceministro soficita
se reglice la Orden de Cambdio para la demolicién y construccian de las nuevas dreas que s& deblan
remodetar, También se indica gue el contratisia deberd presentar lo mas pronto posible su propuesta
para las actividades de demolicion y construccion nueva®. Finalmente el 1 de agosto de 2013 el
Contratista Aprusba por via coreo electrénico la Orden de Cambio por Compensacidn, con una
renuncka & su favor par el monto da CUATRO BALBOAS con 541100 (B/. 4.54). El Confratista solicita
la entrega formal de este documento para firma y asl continuar con el tramite correspondiente.



Mediante nota DINIA.DEI. 138 4. 1265-19 del § de sgosto del 2018, ef Meduca e envia formalmente
el documenio de la Orden de Cambio por compensacion para firma del Representante Legal par un
monto de TRESCIENTOS CINCO MIL SETESIENTOS OCHENTA Y SEIS BALBOAS CON BS/100
(B/. 305, 7TE5.89). con una renuncia a su favor por el monio de CUATRC BALBOAS con 54100 [BJ.
4 54) referente & la propuesta econdmica de demolicion y construccion presentada bajo ta nota O-
31-2018-N3J-118.

Bajo la nota 0-31-2018-M5J-151 del 09 de agosto de 2018, el confratista enirega la Orden de Cambio
por compensacidn firmada por el Representants Legal para la demolicidn de aulas existentes, Disefio
y Construccidn de Muevas aulas.

1.1.1.3. SISTEMA ELECTRICO

Actualmente esta en trémite una Contratacion Mediante Procedimiento Excepcional a la Empresa
ELEKTRA NORESTE, 5.A (ENSA) sobre el provacts “Suminstro e instalackin de la interconexicn
eléctrica permanente para el proyecto en construccion el CEB.G. Nuevo San juan, mediante
Procedimiento excepcional por urgencia evidente. El motive de esta contratacidn consisie en cambéiar
el sistema eléctrico monofasico existente a rifasico, en vista gue el poblado no cuenta con extensidn
de linea trifazico para cumplir con la puesta en operacion de los sistemas especiales dal colegho [ales
como: sistema dz tratamiento da aguas residuales, sistema hiimedo contra incendios, sistemas de
gires acondicionados v Sistema Hidronaumatic, es cuakes utilizan sistemas de bombeo v moiores
trifasicos. Con el propsito de cumplir con el alcance de las Especificaciones Tecnicas en [a seccian
de plomeria contenidas en el Pliego de Cargo y a la ver hacer mas eficiente & sistema eléctrico del
migmo, 3& cambia el disefio eléctrico del proyecto de acometida eléctrica monofasica 120/240 voltios
a sisterna trifdsica 120/208 voltios. La empresa ENSA, mediante nota VI-PC-295-19, fechada el 3 de
septiembre de 2019, referencia; Presupuesto Mo, 2018-EUC-84253, entrega su propuesia
econdmica y cuyo alcance contempia la extensidn de linea Irfésica de 2,981 metros de distancia
para el suministro de energla eléctrica, por un monto de B/, 34 877.70. El tiempa de ejecucion para
estas trabajos serd an un plaza de sesenta (60) digs calendano, contados a partis de la receposon
del pago. Por lo tanto para enfregar las instalaciones de esté plante!, en las mejores condiciones y
apias para el proceso de ensefianza aprendizaje, se requiere de liempo adicional para finiquitar estos
trebajos y hacer las pruebas regueridas a los sistemas especiales y poder enfregar la obra a sus
beneficiarios

1.1.2. AVANCE FINANCIERD

En el sigulente cuadro se puede apreciar las cuentas prasentadas, &l periodo comprendido, monto ¥
porcentaje.

Cuadro de Cuentas

Cuenta Periodo Monto % de Acumulado
N*® cuenta

1 20 julio 2017 al 11 octubre de 2018 B/, 217, 370.62 743 T.43%

2 12 octubre 2018 &l 10 abril da 2018 8/, B0, Y7810 310 10.53%

3 11 abrll 2019 al 20 agosto 2019 B/, 162, 557.69 5.568 16.08%

4 30 agasto 2019 ai 31 octubre 2018 Bf. BE B4299 3.04 18.13%

1.1.3. ANALISIS DE LA VIABILIDAD:

La Direccitn Nacional de Ingenieria y Arguitectura, emite viabilidad de la adenda de extension de
tiemipo hasta el dia 20 de junio de 2020, debido a las sigulentes razonas:

1. Lo alcances en las actividades nusvas de |a Orden de Cambio por Compensacion a realzar an
el médulo "F" que congiste en tres aulas tedricas, cocina-comedar,

2. La aprobacian de los plancs del madule "F", ya que s unos de los pabellones a entregar en el
prégirmo afa lective 2020,

3. Se requiere la Contratacién Mediante Procedimienio Excepcional a la Empresa ELEKTRA
NORESTE, 5.4 [ENSA] sobre &l proyecto "Suministre & instalacion de la interconexidn elécirica
permanente para el proyecto en construceidn al C E B .G, Nueyo San juan, mediante Procedimignto
excepcional por urgencia evidente; para ka extensidn de linea trifasica de 2 561 melros de distancia.
4 (Concentrar los esfuerzos en habilitar para entregas parciales las siguientes edificaciones: el
médulo D (Laboratorio de Informética y 4 Aulas Tedricas), Cancha de Juegos Techada con gradas,
Madulo E (vestidores y bafios) y el Madulo F que correspande a la construceian de tres (3) aulas,
cocina comedaor,

1.1.4. IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO:

El Centro Educativo C.E B.G. Nueve San Juan, cuenta actualmenie con una matricula de trescientos
{300} estudiantes en la medalidad de primaria y tiene proyectade un aumento de estudiantes.

Actualments la comunidad educativa impartit las clases durante ef afio lective 2019, en las aulas
temporales habiltadas en las |glesias del sector (Cuadrangular y Apostdiica) y en la cancha comunal



del sector. Los encargados de [as iglesias han manifestado medianie notas que para el proximo afio
escolar 2020 no fienen intencidn en faciitar las instalaciones de forma gratuita v de ofrecer
nuevamens los espacios Meduca tendria gue pagar el alquiler

Modernizar las estructuras y espacios educativos mejoran |a calidad de vida de los estudiantes, los
educadores y la comunidad en general, al igual que motivan a la poblaciin estudiantil a continuar
sus estudics ¥ quedarse en su comunidad evitando los altos costos que enfrentan las familias cuando
s5us hijos tlenen que migrar para seguir educandose. Por lo tanto, la finalidad de este proyecio es
confribuir con una educacion en un ambiente mas conforiable v ameno que invite a la nifez y
juventud a vivir su momenio de ensefianza-aprendizaje. De igual forma, ofrecer a los educadores las
condiciones ecesanas para que 5e unNan 3 esa vivencia educador-aducando.”

REPLEBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACKON
DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA ¥ ARQUITECTURA
ORDEM DE CAMBIO N1
{POR COMPENSACION)

PROYECTO:

CONTRATO:
|CONTRATISTA:
|FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

MONTO DEL CONTRATO:

DISENO, DESARROLLO DE PLANOS ¥ CONSTRUCCION DE
AULAS TEDRICAS, PRE-ESCOLAR, DIRECCION, LAB,
INFORMATICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA
FPERIMETRAL, CERCA PERIMETRAL, TECHADO DE CANCHA,
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS,
REORDEMAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL
C.E.B.G. MUEVD SAN JUAN UBICADD: CORREGIMIENTD DE
NUEVD SAN JUAN, DISTRITO DE COLON, PROVINCIA DE
COLON

0-31-2016

Calypso Investment Corp,

20 de julio del 2017

31 de diciembre de 2018 (A&denda 1 refrendada con Resualto
Mo, 5TED del 08 de noviembra de 2018)

B/, 3,129,142.11
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Que a la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP., sporté el Endoso No. 4 a la
Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0840362-0 de la Aseguradora NACIONAL DE
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., que cubre el tiempo adicional,
{Foja. 5662);

Que a la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP., aportd el Endoso No. 7 a la Poliza
No. 0B-01-0840904-0 de la Azeguradora MACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, 5.A., que cubre el tiempo adicional, (Foja. 5661),

Cue el Articulo 77 v 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 establecen
las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, ajustandose al
presente caso a la normativa, por o tanto:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prirroga de ciento setenta y dos dias (172) dias
calendarios al Contrato 0-31-2016 suscrito enire CALYPSO INVESTMENT,
CORP., para finalizar los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE-ESCOLAR, DIRECCION, LAB.
INFORMATICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL,
TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS,
REORDENAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL C.E.B.G NUEVO
SAN JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE
COLON, PROVINCIA DE COLON".

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la Orden de Cambio por Compensacion al
Contratista. mediante la cual renuncia al saldo a su favor por la suma de cualro
balboas con 54/100 (B/.4.54), a suscribirse con la_ empresa CALYPSO
INVESTMENT, CORP., para finalizar los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE-ESCOLAR,
DIRECCION, LAB. INFORMATICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA
PERIMETRAL, TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS, REORDENAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL
C.E.B.G NUEVO SAN JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVO SAN

JUAN, DISTRITO DE COLON, PROVINCIA DE COLON",
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ARTICULO TERCERO: Publicar gl presente Resuelto en el Sistema Electronico de
"PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituclones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del
27 de junio de 2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre
de 2006. De conformidad a lo establecido al articulo 100 de la Ley No. 61 de 27 de
saptiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

ING. i cia @ %’; o T i
W iGe i nfraestructura Educativa-— /
M A ,-*’ 4

‘\-n.
Lk | 1%
na, /F.“.,".ll"r; FE

£ Guirun hukr.mm. o .fr

PANAM |'; .};
20 AGD 220 ' |



