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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto_ 2 77 g Panams, 3/ OF H629T0 202/

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-26-2017
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA JOBITO ROJO DEL CORREGIMIENTO DE
VALLE DE AGUA, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE, ESCUELA QUEBRADA PITA DEL
CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE TODOS DE LA
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: LOS
DISTRITOS DE ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE
PANAMA” :

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No.O-26-2017, suscrito con la empresa A & A ARROYO Y
ASOCIADOS, S.A., para la Licitacion Por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-01-LV-027842, “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO.
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA JOBITO ROJO DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE
AGUA. DEL DISTRITO DE ALMIRANTE, ESCUELA QUEBRADA PITA DEL CORREGIMIENTO
DE VALLE RISCO, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE TODOS DE LA PROVINCIA DE BOCAS
DEL TORO DE LA REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: LOS DISTRITOS DE
ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA™;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizd a la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.,
para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS CINCUENTA (650)
dias calendario para la ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de
notificacion;

Que mediante Adenda No.1, se realiz6 una extension de tiempo al Contrato No.0-26-2017 de doscientos
cincuenta (250) dias calendario adicionales;

Que mediante la Nota 100-MEDUCA-LV-027842 de 3 de enero de 2020, la empresa A & A ARROYO
Y ASOCIADOS, S.A., solicité se le concediera una extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la
del Contrato No.0-26-2017 (fojas 3345 a 3356);

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura, fechada 27 de enero de 2020,
establece que la extension de tiempo al Contrato No.0-26-2017, visible a fojas (3358-3359) obedece
entre otras cosas, a lo siguiente:

“I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante N° 100-MEDUCA-LV-027842 de fecha 03 de enero de 2020, la empresa A&A ARROYO'Y
ASOCIADOS, S.A, solicito prorroga en el plazo de cumplimiento del Contrato 0-26-2017, de
TRESCIENTOS (300) DIAS calendario basandose en las siguientes razones:

I ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO DE ADENDA DE TIEMPO N°I

Nuestra empresa solicité extension de tiempo N°I para el proyecto en referencia y realizamos la entrega
oportuna de los endosos de fianzas solicitados por MEDUCA, mediante la nota 87-MEDUCA-LV-
027842 del 03 de abril de 2019. Sin embargo, ain estd pendiente el refrendo de la adenda con la
extension de tiempo por parte de la contraloria y tal como le hemos explicado en notas anteriores, esla
situacion no nos permitio facturar los avances que teniamos en campo y afecté nuestro financiamiento
con las entidades bancarias.

Si tomamos en cuenta la fecha de entrega de los endosos 03/04/2019 a la fecha de esta nota, tenemos un
total de 275 dias calendario de atraso no imputables a nuestra empresa.
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Como sustento adjuntamos las notas con las que hemos estado explicdndola situacion con el atraso del
refrendo de la adenda de tiempo N°I:

* Nota 87-MEDUCA-LV-027842 — ENTREGA DE ORIGINAL DE FIANZAS PARA EL
TRAMITE DE ADENDA DE TIEMPO (03/04/2019).

e Nota 175-MEDUCA-LV-027660 — SOLICITUD DE ESTATUS DE ADENDAS DE
TIEMPO (25/06/2019).

e Nota 194-MEDUCA-LV-027660 — SOLICITUD DE ESTATUS DE ADENDAS
(29/08/2019).

e Nota 201-MEDUCA-LV-027660 — PAGOS ATRASADOS Y FACTURAS SIN INGRESAR
ESPERANDO REFRENDO DE ADENDAS (09/10/2019).

Para este proyecto tenemos una proyeccion de cuenta por B/. 175, 543.24 de monto bruto, con lo que
alcanzamos un 47.03 % de avances.

I. ATRASOS POR LLUVIA
Las intensas lluvias que se han presentado desde el mes de agosto de 2018, han deteriorado el camino
que fue mejorado por nuestra empresa, adicional a esto el constante paso de vehiculos de reparto han
hecho que el acceso sea imposible ya que su rodadura es de arcilla.

Evidentemente los meses de septiembre, octubre y noviembre, son los meses mds lluviosos en el pais por
esta razon solicitamos nos concedan una extension de tiempo. Y podemos considerar un atraso por mal
clima, lluvias y mal acceso de 180 dias calendario, estimados desde agosto 2018 hasta diciembre 2019.

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:
Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion del
Contratista, lo que vemos viable la justificacién de Prorroga n°2 por lo siguiente:

Segun el punto 1: Consideramos que para poder la empresa contratista avanzar en los trabajos de
construccion segun pliego, necesita facturar y disponer de un flujo financiero, donde conocemos
mediante notas presentadas que la empresa hizo entrega en tiempo oportuno de los endosos de fianzas,
solicitados por MEDUCA y a la vez solicité adenda n°l de extension de tiempo, sin embargo a la fecha
el refrendo de dicha adenda por parte de la contraloria no se ha dado y debemos tener en cuenta que
esta situacion afecta el financiamiento con las entidades bancarias y por ende el proyecto también es
afectado debido a que no se registra avance fisico al pasar los dias.

Seguin el punto 2: El tiempo climatologico de las dreas donde se encuentra el proyecto es de fuertes
lluvias en los meses de agosto y diciembre, a raiz de esto se complicaron en el avance de los trabajos,
impidiendo el ingreso del equipo y materiales, asi como la movilizacion del personal a la obra. Debemos
tener en cuenta que en la Provincia de Bocas del Toro, la temporada de lluvia es nublada, la temporada
seca es parcialmente nublada y es caliente al inicio y parcialmente a mediado de afio, opresivo durante
todo el afio. Durante el transcurso del afio, la temperatura generalmente varia de 19 °C a 26 °C y rara
vez baja a menos de 19 °C o sube a mas de 31 °C.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el
Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el Contratista y
el Expediente Administrativo del Contrato en mencion, se considera viable la solicitud, por lo que el
Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecuciéon e Inspeccion aprueban la Prorroga de
TRESCIENTOS (300) DIAS CALENDARIOS, adicionales al plazo de cumplimiento al Contrato en
mencion, extendiéndose el periodo hasta el 26 de diciembre de 2020. ",

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.l del 27 de enero de 2020, la Direcciéon Nacional de
Ingenieria y Arquitectura (foja 3382), concede trescientos (300) dias calendario de prérroga a la empresa
A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra del contrato
No0.0-26-2017, hasta el 26 de diciembre de 2020;

Que la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., aport6 el Endoso No.3 a la Fianza de Pago
anticipado No.070-001-000016667-00000 (foja 3366) y Endoso No.3 a la Fianza de Cumplimiento
No0.070-001-000016666-000000 (foja 3367) respectivamente, ambas emitidas por CIA
INTERNACIONAL NACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension otorgada y vigente
hasta el 26 de diciembre de 2020 y el Endoso a la Poliza de Responsabilidad Civil No.040-001-
000008325-000008, emitido por CIA INTERNACIONAL NACIONAL DE SEGUROS, S.A., (foja 3365)
el cual cubre la extension otorgada y vigente hasta el 26 de diciembre de 2020 inclusive;
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Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 20006, de conformidad alo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de trescientos (300) dias calendario al plazo de entrega
de 1a obra objeto del Contrato No.O-26-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa A & A ARROYO
Y ASOCIADOS, S.A., para el “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS. DEMOLICION
DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA JOBITO ROJO DEL
CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE, ESCUELA
QUEBRADA PITA DEL CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE
TODOS DE LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA REPUBLICA DE PANAMA.
UBICADO EN: LOS DISTRITOS DE ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO,
REPUBLICA DE PANAMA.”

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra’.
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos ¢
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de

2006 vy articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.
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