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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto 7/ Y Panamé, /5 &/ aM J 2020

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-10-2018
“PROYECTO: DEMOLICION, ESTUDIO DE SUELO, DISENO, ELABORACION DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO GIMNASIO, AL IGUAL QUE EL NUEVO
EDIFICIO DE LA COCINA-COMEDOR, AULAS DE CLASES Y OTROS DEL COLEGIO
JOSE DANIEL CRESPO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHITRE, DISTRITO
CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA”,

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No.0-10-2018, suscrito con el CONSORCIO JOSE DANIEL, para
la Licitacion Por Mejor Valor No.2017-0-07-0-06-LV-029883 “PROYECTO: DEMOLICION,
ESTUDIO DE SUELO, DISENO, ELABORACION DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO
GIMNASIO, AL IGUAL QUE EL NUEVO EDIFICIO DE LA COCINA-COMEDOR, AULAS DE
CLASES Y OTROS DEL COLEGIO JOSE DANIEL CRESPO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
DE CHITRE, DISTRITO CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA™;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo al CONSORCIO JOSE DAN IEL, para que inicie
formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SEICIENTOS (600) dias calendario para la ejecucion
de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de su notificacién;

Que mediante la Nota con fecha del 6 de diciembre de 2019, visible a foja 2413 el CONSORCIO JOSE
DANIEL, solicité se le concediera una extension de tiempo del Contrato No.O-10-2018:

Que en nota de justificacion de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, fechada 31 de enero
de 2020, visible a fojas 2430 a 2432 establece que la extension de tiempo al Contrato No.0-10-2018,
obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

“I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante Nota con fecha del 6 de diciembre de 2019, la empresa CONSORCIO JOSE DANIEL (Idiestra
S.4. y Constructora Metropolitana de Proyectos S.A.), solicité prérroga en el plazo de cumplimiento del
Contrato O-10-2018, basdndose en las siguientes razones:

e

Solicitamos que se extienda la vigencia por 365 dias adicionales. Hacemos esta solicitud en base
a las siguientes razones:

v’ La Aprobacion de planos, segtin nuestro cronograma, contaban con estimacién de tiempo
de aprobacién para el mes de FEBRERO DE 2019, sin embargo, con lo antes
mencionado, los PLANOS DE ARQUITECTURA Visto Bueno fue dado el dia 12 de
noviembre de 2019.
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II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Se procedid a verificar y analizar la peticion del Contratista, lo que vemos viable la justificacién de
Prorroga, debido a lo siguiente:

1. Evaluacion de la Solicitud:
El contratista CONSORCIO JOSE DANIEL (IDIESTRA, S.A. y CONSTRUCTORA
METROPOLITANA DE PROYECTOS, S.A.) presenté una solicitud de adenda de tiempo de
Irescientos sesenta y cinco (365) dias calendario ya que los planos arquitecténicos fueron
aprobados en diciembre de 2019 y el plazo de cumplimiento al Contrato en mencion es de
600 dias calendarios, mismo que termina el 8 de marzo de 2020, tiempo insuficiente para
realizar la edificacion completa de la obra.
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En la entrega, revisiones y aprobaciones de los planos vemos el tiempo transcurrido el cual
generd atrasos en el proceso, sin embargo, para la solicitud de Trescientos Sesenta y Cinco
(365) Dias por el Contratista no lo vemos viable, podemos asumir Doscientos Noventa y
Ocho (298) Dias Calendarios sustentados con la siguiente informacion.

A continuacion, presentamos en cuadro de entrada y salida de planos, en el proceso de aprobacién que
conlleva cambios en los tiempos de ejecucion de las obras por la demora en la aprobacién del los planos
arquitectonicos y estructurales, y por lo tanto, el tiempo considerado de atraso en el Contrato:

COLEGIO JOSE DANIEL CRESPO
ANTE PROYECTO

F°°'_‘a_ de EF: t::;ad:I Nota de Entrega al Con V.°B.° Con
Recibido Cinteatiots Contratista Correccion
31-Aug-18 8-Oct-18 DINIA/D&D/139.2.638-18 v

8-Oct-18 9-Now18 DINIA/D&D/139.2.832-18 v

ARQUITECTURA
21-Jan-19 8-Feb-19 DINIA/D&D/139.2.098-19 v
22-Jul-19 12-Aug-19 DINIA/D&D/139.2.705-19 v
27-Aug-19 11-Sep-19 DINIA/DDD/139.2.834-19 v
24-Sep-19 7-Oct-19 DINIA/DDD/139.2.929-19 v
10-Oct-19 18-Now19 DINIA/DDD/139.995-19 v
ESTRUCTURA (CIMIENTOS)

10-May-19 17-May-19 DINIA/D&D/139.2.443-19
22-May-19 31-May-19 DINIA/D&D/139.2.487-19 v
12-Jun-19 19-Jun-19 DINIA/D&D/139.2.534-19

27-Jun-19 5-Jul-19 DINIA/D&D/139.2.606-19 v

PLOMERIA

25-Mar-19 9-Apr-19 DINIA/D&D/139.2.305-19

7-May-19 7-Jun-19 DINIA/D&D/139.2.502-19 v
12-Jun-19 5-Jul-19 DINIA/D&D/139.2.596-19 v

ELECTRICIDAD

25-Mar-19 9-Apr-19 DINIA/D&D/139.2.304-19

7-May-19 31-May-19 DINIA/D&D/139.2.483-19

26-Jun-19 5-Aug-19 DINIA/D&D/139.2.689-19 v

ESTRUCTURA

16-Aug-19 23-Aug-19 DINIA/D&D/139.2.754-19
23-Aug-19 6-Sep-19 DINIA/DDD/139.2.817-19
20-Sep-19 2-Oct-19 DINIA/DDD/139.2.892-19 v

9-Oct-19 15-Oct-19 DINIA/DDD/139.2.948-19 v

Es importante mencionar que el Colegio José Daniel Crespo, cuenta actualmente con una matricula de
Dos Mil Ciento Treinta y Cinco (2,135) estudiante entre la modalidad de pre-media y media en dos
turnos, brindando una excelencia educacion en el drea. Con este proyecto se moderniza la
infraestructura de Colegio las cuales mejoran la calidad de vida de los estudiantes, los educadores y la
Comunidad en general.

La finalidad de otorgar el tiempo extendido al Contrato, es poder culminar la obra en su totalidad al
100% y que la misma sea funcional.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el
Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el Contratista, el
Cronograma de Actividades de Obra presentado y el Expediente Administrativo del Contrato en
mencion, se considera viable, por lo que el Inspector de obra y el jefe del departamento de Ejecucion e
Inspeccion aprueban la prorroga de Doscientos Noventa y Ocho (298) Dias Calendarios, adicionales al
plazo de cumplimiento al contrato en mencion. ”;
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Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.1 del 31 de enero de 2020 visible a foja 2429, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede doscientos noventa y ocho (298) dias calendario de
prorroga al CONSORCIO JOSE DANIEL, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra del contrato
No0.0-10-2018, hasta el 31 de diciembre de 2020;

Que el CONSORCIO JOSE DANIEL aport6 el Endoso No.01 a la Fianza de Cumplimiento No. 05-01-
22637-0 emitida por ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension otorgada y vigente hasta el 31
de diciembre de 2020 (foja 2437) y el Endoso a la Poliza de Responsabilidad Civil No.18-04-0022695-0,
emitido por ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension otorgada y vigente hasta el 31 diciembre
de 2020 respectivamente (foja 2449);

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesién de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prérroga de doscientos noventa y ocho (298) dias calendario al
plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.O-10-2018, suscrito entre EL ESTADO vy el
CONSORCIO JOSE DANIEL, para el “PROYECTO: DEMOLICION, ESTUDIO DE SUELO,
DISENO, ELABORACION DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO GIMNASIO, AL
IGUAL QUE EL NUEVO EDIFICIO DE LA COCINA-COMEDOR, AULAS DE CLASES Y OTROS
DEL COLEGIO JOSE DANIEL CRESPO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHITRE,
DISTRITO CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra”,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MARUJA G. DE VILLALOBOS
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