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ADENDA No.1
POR EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-26-2017

“PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO
RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA JOBITO ROJO DEL CORREGIMIENTO DE
VALLE DE AGUA, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE, ESCUELA QUEBRADA PITA DEL
CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE TODOS DE LA
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: LOS
DISTRITOS DE ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA .~

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefa, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de Ministra de Educacion,
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, MARNEL AMET
ARROYO ESPINOZA, varén, panamefio, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.6-703-
1268, actuando en nombre y representacion de A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., Sociedad
Anonima debidamente inscrita a Folio 691090 de la Seccion Mercantil del Registro Pablico de Panama,
en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No.1 al Contrato
No.0-26-2017, adjudicado mediante resuelto No.1662 del 17 de abril de 2017, basado en la Licitacion
por Mejor Valor No.2016-0-07-0-01-LV-027842, de conformidad con los siguientes términos y
condiciones:

PRIMERA: Modificar la Clausula Tercera del Contrato No.0-26-2017, que quedara asi

“TERCERO: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los redisefios, planos de
construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINIS TERIO DE EDUCACION a los
NOVECIENTOS (900) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion
de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES
Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA
JOBITO ROJO DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE, ESCUELA
QUEBRADA PITA DEL CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE TODOS DE
LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: LOS DISTRITOS DE
ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA

PLAZO DE | ENTREGA DE DISENOS Y | DESARROLLO,  REVISION, | CONSTRUCCION Y
ENTREGA PLANOS EN ANTEPROYECTO | APROBACION DE PLANOS DE | ENTREGA ~ DEL
TOTAL CONTRUCCION PROYECTO

900 EN UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE 750
DIAS NOTIFICADA LA ORDEN DE PROCEDER, EL CONTRATISTA | DIAS CALENDARIO
CALENDARIO | DEBERA PRESENTAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
APROBADO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE
30 120
DIAS CALENDARIO DIAS CALENDARIO

SEGUNDA: Modificar el literal f, de la Cuarta del Contrato No.0-26-2017, el cual quedara de la
siguiente manera:

“CUARTO: Obligaciones del Contratista. EL. CONTRATISTA se obliga a:
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Entregar la OBRA descrita en la cldusula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de NOVECIENTOS (900) DIAS CALENDARIO contados a
partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo
extensiones a que hubiere lugar.”

TERCERA: Modificar la Clausula Sexta del Contrato No.0-26-2017, que quedara asi:
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I. Fianza de Pago anticipado: Para responder por el pago anticipado de este Contrato y
garantizarlo, EL CONTRATISTA presenta la Fianza de Pago Anticipado No.070-001-
000016667-00000, emitida por CEA INTERNACIONAL NACIONAL DE SEGUROS, S.A., a
favor del Ministerio de Educacion y de la Contraloria General de la Republica, por la suma de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE BALBOAS CON
94/100 (B/.257,807.94), que representa el cien por ciento (100%) del valor total anticipado.

2. Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA, como garantia de cumplimiento del presente
Contrato hace entrega de la Fianza de Cumplimiento No.070-001-000016666-00000, por el
valor de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE
BALBOAS CON 70/100 (B/.1,289,039.70), emitida por CIA INTERNACIONAL NACIONAL
DE SEGUROS, S.A., lo cual representa un cincuenta por ciento (50%) del valor total del
Contrato. Esta fianza se mantendrd en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafios que puedan
producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos
suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefalado.
Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelard la fianza.

EL CONTRATISTA aporta los Endosos No.2 y No.2 a la Fianza de Pago anticipado No.070-
001-000016667-00000 y a la Fianza de Cumplimiento No.070-001-000016666-00000, ambas
emitidas por CIA INTERNACIONAL NACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre los
NOVECIENTOS (900) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha indicada en los siguientes
casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato.”

CUARTA: Modificar la Clausula Vigésima Sexta del Contrato No.0-26-2017, que quedara asi:

“VIGESIMO SEXTO: Péliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Péliza de Responsabilidad
Civil  No.040-001-000008325-00000 emitida por CIA INTERNACIONAL NACIONAL DE
SEGUROS, S.A., para cubrir los dafios y perjuicios causados por ella a EL ESTADO y/o terceros en el
curso de ejecucion de la obra. La misma se mantendrd vigente durante todo el periodo del Contrato. EL
CONTRATISTA aporta Endoso a la Péliza de Responsabilidad Civil No.040-001-000008325-00000
emitido por CIA INTERNACIONAL NACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre los
NOVECIENTOS (900) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha indicada en los siguientes casos:
Orden de Proceder, refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato.”

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No.O-
26-2017, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segiin lo exige el Articulo 967 del Codigo
Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero
de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la
Ley 22 de 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria
General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panama, a

los teinda, (29 dias del mes de A bt de dos mil veinte (2020).
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