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ADENDA No.4 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO No.0-10-2016

“ESTUDIOS, DISENO, CONSTRUCCION, REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA TIPO
RANCHO Y OTRAS REMODELACIONES Y AMPLIACIONES EN ESCUELAS A NIVEL
NACIONAL. FASE 1: DISTRITO DE MUNA, COMARCA NGOBE BUGLE”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de Ministra de Educacion,
actuando en nombre y representacion de EL. ESTADO, por una parte, y por la otra, DAVID PARDO
UMANA, varon, costarricense, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.E8-117681,
actuando en nombre y representacion de CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS, el cual esta
debidamente conformado por las siguientes empresas: CONSTRUCTORA MECO, S.A., Sociedad
Extranjera debidamente inscrita conforme a la ley de la Republica de Panama al Folio 667 del Registro
Publico de Panama, EDIFICADORA CENTROAMERICANA RAPIPAREDES, S.A. (EDIFICAR),
Sociedad Extranjera debidamente inscrita conforme a la ley de la Republica de Panama al Folio 2062 del
Registro Publico de Panamda y CONSTRUCTORA RODSA, S.A., Sociedad Panamena, debidamente
inscrita conforme a la ley de la Reptiblica de Panama al Folio 312652, del Registro Publico de Panama
en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No.4 de Extension
de Tiempo del Contrato No. O-10-2016, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: Maodificar la Clausula Tercera del Contrato O-10-2016, que quedara asi:

Tercera: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disenos, planos de
construccion v la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCA CION a los
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO (1,388) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia
habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente
manera:

PROYECTO PLAZO DE | ENTREGA DE | ESTUDIO, DESARROLLO, | CONSTRUCCION
ENTREGA | DISENOS Y PLANOS | REVISION, APROBACION | ¥ ENTREGA DEL
TOTAL EN ANTEPROYECTO | DE PLANOS DE | PROYECTO

CONTRUCCION

“ESTUDIOS, 1,388 EN UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIOS 1238
DISENO, DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE
CONSTRUCCION, PROCEDER, EL  CONTRATISTA  DEBERA
REPOSICION DE PRESENTAR LA ADOPCION DE BUENAS
INFRAESTRUCTURA PRACTICAS AMBIENTAL (GBPA) PARA LA
TIPO RANCHO Y CONSTRUCCION, REPOSICION Y REMODELACION
OTRAS DE LOS ESPACIOS PUBLICOS COMARCALES
REMODELACIONES 60 dias calendario 90 dias calendario

Y AMPLIACIONES Solo se admiten tres (3)
EN ESCUELAS A correcciones de Planos
NIVEL NACIONAL.
FASE 1: DISTRITO
DE MUNA,
COMARCA NGOBE
BUGLE”

Los Centros educativos a construir son los siguientes: Escuela Cerro Algodén, Escuela Cerro Mono, Escuela Cerro Venado,
Escuela Peiia Blanca, Escuela Comunidad Tugri, Escuela Palma Gira, Escuela Cerro Miel, Escuela Cerro Cana, Escucla
Bajo Palma, Escuela la Menejilda, Escuela Laguna, Escuela Portorrica, Escuela Tijera, Escuela San Cristobal, Escuela Alto
Cienaga, Escuela Cerro Vaca, Escuela Cerro Ortiga, Escuela Cerro Ceniza, Escuela Cerro Papayo, Escuela Llano Junco,
Escuela Las Trancas, Escuela Quebrada Arena, Escuela Los Santos, Escuela Alto Castillo, Escuela La Primavera, Escuela
Puerco Abajo, Escuela Alto Higuerén, Escuela Quebrada Carrizo, Escuela Alto Estrella, Escuela Cerro Salitre

Los Centros educativos que se van a disminuir son los siguientes: Escuela Guayabal, Escuela Quebrada Plata, Escuela Bajo
Mira, Escuela Cerro Balsa, Escuela Alto Balsa, Escuela Alto Grillo, Escuela Arco Iris, Escuela Guacamaya , Escuela Alto
Conejo, Escuela Alto Loro, Escuela Quebrada Cana, Escuela Cerro Banco, Escuela Hato Comun, Escuela Cerro Javilla.

SEGUNDA: Modificar el literal f, de la Clausula Cuarta, del Contrato O-10-2016, el cual quedara de la
siguiente manera:

dentro del término de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO (1,388) DIAS CALENDARIO. %‘m{‘
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" TERCERA: Modificar la Clausula Quinta del Contrato O-10-2016, la cual quedara de la siguiente

manera.

QUINTA: EL CONTRATISTA como garantia de cumplimiento c}‘g[,presente CONTRATO, hace entrega

de la Fianza de cumplimiento No. 070-001-000014873-000000 €mitida por CIA. INTERNACIONAL
DE SEGUROS, S.A., que cubre un setenta por ciento (70%) del valor original del contrato. Esta fianza
puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en péliza de compariias
de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza
se mantendra en vigor por tres (3) aiios después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion
de todos los desperfectos o danos que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion
de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro
del periodo seiialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelard la
fianza.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.5 a la Fianza de Cumplimiento No.070-001-000014873-
000000 de la aseguradora CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre los MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO (1,388) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha indicada en
los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato
(foja 28760).

CUARTA: Modificar la Clausula Vigésima Sexta del Contrato O-10-2016, que quedara asi:

VIGESIMA SEXTA: Pélizas de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Péliza de Responsabilidad
Civil No. 013300025775€mitido por SEGUROS SURAMERICANA, S.A., que cubre el diez por ciento
(10%) del valor total del CONTRATO, para cubrir los daiios o perjuicios causados por EL a EL
ESTADO y/o terceros en el curso de la ejecucion del presente contrato.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso a la Péliza de Responsabilidad Civil No. 013300025775 emitido
por SEGUROS SURAMERICANA, S.A., el cual cubre los MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
(1,388) DIAS CALENDARIO, dias a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de
Proceder, refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato. (foja 28759)

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que ¢l resto del Contrato O-10-
2016, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segtn lo exige el Articulo 967 del Codigo
Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero
de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la
Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la
Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma /hoy, en la ciudad de Panama, a
los aincd ( 07 ) dias del mes de dtc. {éM bre de dos mil diecinueve
(2019). / /

POR EL CONTRATISTA,

POR EL ESTADO,
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