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POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 3, AL CONTRATO 0-12-2017 DE LA
LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2016-0-07-0-12-LV-027630, para el
PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE
LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: GUARI
DEL CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS; Y CENTRO EDUCATIVO OLA
DEL CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA
NGABE BUGLE, REGION NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi6 el Contrato 0-12-2017, con la empresa A&A ARROYO Y
ASOCIADOS, S.A., para que realizara los trabajos para el proyecto de “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: GUARI DEL
CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS; Y CENTRO EDUCATIVO OLA DEL
CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA
NGABE BUGLE, REGION NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA”.

Que mediante Orden de Proceder, se autoriz6 a A&A ARROYO Y ASOCIADOS,
S.A., para que iniciara formalmente los trabajos en el plazo de seiscientos cincuenta
(650) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de
notificacion, es decir a partir del veintiséis (26) de julio de 2017, debiendo culminar
el dia seis (06) de mayo de 2019;

Que mediante Resuelto No.5760-A- de 8 de noviembre de 2018, se modifico la
CLAUSULA QUINTA (Obligaciones del Estado y pagos) del Contrato O-12-2017.

Que mediante Resuelto No.4765 de 4 de Septiembre de 2019, se autorizo6 ADENDA
2 por extension de tiempo por ciento ochenta y cinco (185) dias calendario al
Contrato 0-12-2017.

Que a traves de NOTA 211-MEDUCA-LV-027630 de fecha doce (12) de noviembre
de 2019, la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A solicitd se le concediera
una extension de tiempo de doscientos cincuenta (250) dias calendario para finalizar
la ejecucion de la obra. (Foja 4479-4478);

Que mediante informe de Justificacion Técnica y de Viabilidad fechada quince (15)
de enero de 2020, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura con viabilidad
del Viceministerio de Infraestructura, justifica el tiempo adicional solicitado por la
empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A. por los siguientes motivos: (Foja
4483-4481),

‘“II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar la
peticion del Contratista, lo que vemos viable la justificacion de Prorroga por lo
siguiente:

Segun el punto 1, Es aceptable lo solicitado por el contratista, ya que el atraso no
es imputable a la empresa y esto los afecté financieramente con la ejecucién de la
obra el refrendo de la Adenda de Tiempo salié el 12 de noviembre de 2019, ya con
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Segun el punto 2, Los datos registrados por ETESA no corresponden al area
comarcal. Sin embargo, se reconoce que en el area comarcal las lluvias en época
de invierno son prolongadas y casi diarias, esto afecta grandemente el transporte y
acarreos de materiales equipos y personal de empresa y hay que considerar que la
empresa realiza reparaciones a la via para facilitar el acceso, pero en épocas de
lluvias las reparaciones se deben realizarse de forma manual.

Adicional se puede mencionar que este proyecto tiene un avance del 96.29 %
teniendo pendiente solamente la instalacion del sistema fotovoltaico, por lo tanto,
se le otorga el tiempo solicitado al Contratista para que estos equipos sean
instalados y puesta en funcionamiento al 100%.

Los centros educativos Guari y Ola, se encuentran ante el reto de responder al
contexto en el que se ubican, tratando de transformarlo y lograr el éxito educativo,
en estas areas apartadas de los recursos como luz eléctrica, calle asfaltada, senal
de teléfono y buenas inmediaciones escolares.

El programa de erradicacion de aulas rancho, para la Escuela de Guari se
construyeron: 3 aulas tedricas, 1 aula pre escolar, 1 aula de apoyo, 1 laboratorio de
informatica, 1 direccién, 1 dormitorio de 6 habitaciones, 2 médulos de letrina y
remodelacion de 6 aulas tedricas existentes impactando estéticamente en cambio
de ventanas e instalacion de cielo raso y piso de porcelanato de alto trafico PEI 5.
En la Escuela de Ola se construyeron: 2 aulas teoricas, 1 pre escolar, 1 aula de
apoyo, 1 laboratorio de informatica, un médulo de sistema sanitario tipo 1, una
cocina comedor tipo 1, un dormitorio de 4 recamaras, un modulo de letrina tipo 1 y
remodelacion de 4 aulas teoricas.

Este proyecto impacta a las comunidades aledanas al Corregimiento de Lajero el
cual cuenta con una poblacién aproximada de 2,352 habitantes los cuales seran
beneficiados por la construccién de estas obras.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas
(Empresa Contratista y el Ministerio de Educacion), las evaluaciones vy
verificaciones de la nota presentada por el Contratista y el Expediente Administrativo
del Contrato en mencion, se considera viable la solicitud, por lo que el Inspector de
Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccion aprueban la Prorroga
de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) DIAS CALENDARIOS, adicionales al plazo
de cumplimiento al Contrato en mencion, extendiéndose el periodo hasta el 14 de

julio de 2020.”

Que mediante Autorizacion de Prérroga N° 2 expedida el quince (15) de enero de
2020, el Departamento de Inspeccion de Obras de la Direccion de Ingenieria y
Arquitectura, concede doscientos cincuenta (250) dias calendario de prorroga,
extendiéndose el periodo hasta el catorce (14) de julio dos mil veinte (2020). (Foja
4496)

Que la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A,, aport6 el Endoso No. 3 a la
Fianza de Cumplimiento No. 070-001-000016388-000000 expedido por CIA.
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. el cual cubre la extension de tiempo
autorizada. (foja 4490)

Que a la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.,, aporté Renovacion de
Responsabilidad Civil No. 040-001-000008255-000006 expedido por CIA.
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension de tiempo
autorizada. (foja 4489).

Que la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura mediante Memorando
DINIA.GSP.139.3.0201-20 solicita se confeccione Adenda por Extension de Tiempo
al Contrato 0-12-2017. (Foja 4495)

Que el Articulo 77 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 establecen
las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, ajustandose
el presente caso a la normativa, por lo tanto;
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de doscientos cincuenta (250) dias
calendarios al Contrato 0-12-2017 suscrito con la empresa A&A ARROYO Y
ASOCIADOS, S.A,, para finalizar los trabajos para el PROYECTO de: "“DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: GUARI DEL
CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS; Y CENTRO EDUCATIVO OLA DEL
CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA
NGABE BUGLE, REGION NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del
27 de junio de 2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre
de 2006. De conformidad a lo establecido al articulo 100 de la Ley No. 61 de 27 de
septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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MARUJA G. DE VILLALOBOS

Viceministro de Infraestructura Educativa
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