’ . .

REPUBLICA DE PANAMA’
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 1 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-59-2017

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: Ri0 COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJON,
UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGABE
BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA".

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panameia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicién de Ministra de Educacién,
actuando en nombre y representacién de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, DAVID
PERUCHET GARNICA, varén, de nacionalidad espafiola, mayor de edad, con Pasaporte
No.PAE282684, actuando en representacion del CONSORCIO BESIKO, conformado por la empresa
MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A., sociedad extranjera inscrita a folio
No0.2326 (E) de la seccién Mercantil, Registro Publico de Panamé, actuando con poder otorgado en fecha
de 21 de noviembre de 2018, otorgada por la Notaria Octava del Circuito de Panama, en lo sucesivo EL
CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No. 1 de Extensién de Tiempo al
Contrato No.0-59-2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, modificar la
clausula TERCERA, la clausula CUARTA el literal “f”, la clausula SEXTA vy la cldusula VIGESIMA
SEXTA de la siguiente manera:

TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos
de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE
EDUCACION alos MIL QUINCE (1015) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia habil
siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente

manera.
PLLAZO DE ENTREGA DE DE'SARROLLO, CONSTRUCCION Y
ENTREGA DISENOS Y PLANOS REVISION, APROBACION ENTREGA DEL
TOTAL EN ANTEPROYECTO DE PLANOS D,E PROYECTO
CONSTRUCCION
30 120 865
Dias calendario Dias calendario Dias calendario

EL CONTRATISTA debera entregar el anteproyecto y el Plan de Inversion del Anticipo, (el
cual es el instrumento 0 modelo presupuestario de pasos a _seguir y objetivo de guiar la
inversion_del anticipo), al MEDUCA dentro de los primeros quince (15) dias calendario,
contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder y tendra treinta
(30) dias calendario para su tramitacion (incluye revision, observaciones, correcciones, para su
desarrollo, aprobaciones), de acuerdo al Cuadro de tiempo de Entrega de Disefio, Desarrollo de
Planos y Construccidn, descrito en este pliego de cargos. No obstante, EL. CONTRATISTA
debera presentarse a la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura del MEDUCA dentro
de los primeros cinco (5) dias, contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la
orden de proceder para coordinar las actividades y hacer entrega del Cronograma de trabajo del
Proyecto.

CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL. CONTRATISTA se obliga a:

f. Entregar la OBRA descrita en la clausula primera que antecede, total y debidamente
terminada, dentro del término de MIL QUINCE (1015) DIAS CALENDARIO, tal como se
describe en la cladusula tercera, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion
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En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 594 de 24 de diciembre de 2015, EL ESTADO
retendra el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA. .

SEXTA: Fianzas

EL CONTRATISTA aporta a EL ESTADO el Endoso Nro. A-1 ala Flanza de Pago de Anticipo
No. 1-31-60487que cubre el tiempo concedido desde el 17 de enero de 2018 “hasta el 27 de octubre de
2020/emitido por la aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A.~

EL CONTRATISTA aporta a EL ESTADO el Endoso Nro. A-1 a la Fianza de Cumplimiento No.
1-31-6046, que cubre el tiempo concedido desde el 17 de enero de 2018 hasta el 27 de octubre de 2020
emitido por la aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A.

VIGESIMA SEXTA: EL CONTRATISTA presenta Poliza de Responsabilidad Civil General
No0.01-45-2677 y forman parte de la poliza los endosos A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-
9, A-10 y A-11 emitidos por BANESCO SEGUROS, S.A.

SEGUNDA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No.
0-59-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

TERCERA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segiin lo exige el Articulo 967 del
Cadigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973, del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto

Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

CUARTA: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la

Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, emitida por la
Contraloria General de la Republica.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma la presente Adenda, en la ciudad de Panam4, a los
tres (02 )dias del mesde _dic@mPrZ de dos mil diecinueve (2019).

POR EL ESTADO ) POR EL CONTRATISTA,

REFRENDO

GERARDO SOLj§
CONTRALOR GENERAL :
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU
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