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POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-24-2017
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA QUEBRADA CIANCA, ESCUELA KUERIMA Y
ESCUELA CERRO COROZO DEL CORREGIMIENTO DE HATO PILON, DEL DISTRITO DE
MIRONO, COMARCA NGABE BUGLE, ZONA # 21, REPUBLICA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi6 el Contrato No.0-24-2017, suscrito con el CONSORCIO HATO PILON,
para la Licitacién Por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-12-LV-027859, “DISENO, DESARROLLO
DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS:; ESCUELA QUEBRADA CIANCA, ESCUELA KUERIMA Y ESCUELA CERRO
COROZO DEL CORREGIMIENTO DE HATO PILON, DEL DISTRITO DE MIRONO,
COMARCA NGABE BUGLE, ZONA # 21, REPUBLICA DE PANAMA™:

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé al CONSORCIO HATO PILON, para que inicie
formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS CINCUENTA (650) dias
calendario para la ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de
notificacion;

Que mediante la Nota con fecha del 21 de febrero del 2019, visible a fojas 3667 a 3668 el
CONSORCIO HATO PILON, solicité se le concediera una extensién de tiempo del Contrato
No0.0-24-2017,

Que en Informe de Justificacion Técnica de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura
y con la viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura, fechada 16 de enero de 2020, visible
a fojas 3687 a 3692 establece que la extensiéon de tiempo al Contrato No.0O-24-2017, obedece
entre otras cosas, a lo siguiente:

"

A. Atrasos por mejoras de caminos
Caminos de acceso a las Escuelas.
Antes de poder iniciar los trabajos correspondientes a la ejecucién de los centros educativos, nuestra
empresa realizé trabajos de mejora de caminos {12 km) que consisten en corte y conformacién de
camino, corte de talud para ampliacion de calzada, como se presenta en el informe fotogréfico
adjunto.
También es importante mencionar, que estos trabajos se realizaron entre mayo y junio de 2018,
reanudandose de nuevo en enero de 2019 hasta la fecha.
Total de dias por mejoras en camino: 90 dias calendarios

B. Atrasos por lluvia
A continuacion, presentamos cuadro resumen de las precipitaciones diarias segun registro diario de
ETESA en su estacidon de David, sin embargo, nuestras escuelas se encuentran en el drea de comarca
donde las precipitaciones son mas constantes y con mayor intensidad y de los cuales no aparecen
registros. Por eso estamos tomando con referencia la estacién meteorolégica mas cercana, que es la

estacién de David, Provincia de Chiriqui.

~ TABLA RESUMEN DATOSETESA
CHIRIQUI Y REPORTE DE BITACORA DE
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76 dias, segun registros de ETESA y Bitacoras de campo

A. Atraso por huelga de los trabajadores de SUNTRACS
Inicio de huelga: 18 de abril de 2018
Fin de huelga: 19 de mayo de 2018
31 dias calendarios de atraso.

B. Atraso en desarrolio arquitecténico
Adicional a los atrasos que presentamos la aprobacién de los planos de estructuras, por varias idas
y venidas de las cuales la responsabilidad de los atrasos es compartida, se entregaron el 12 de
septiembre de 2018, provocando un atraso de 240 dias aproximadamente. Siendo que la
responsabilidad es compartida, se podrian considerar 180 dias calendarios.

RESUMEN
DETALLE DIAS CALENDARIOS
_Atrasos por mejoras en caminos - 90 dias calendarios
Atrasos por lluvias | 76 dias calendarios :
Atraso por huelga SUNTRACS - 31 dlas calendarios !
Atrasos en desarrollo arqultectura - l18odiascalendarios
_TOTALDIASDEATRASOS | 377 Diascalendarios

Para finalizar queremos manifestar que de los 377 dias calendario de atrasos justificados,
consideramos que la solicitud de nuestra parte de 365 dias calendario adicionales, es razonable para
su aprobacion, ya que las mismas no son imputables a nuestra empresa...”

Il. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticién del Contratista,
lo que vemos viable la justificacién de Prérroga por lo siguiente:

Segun el item A

Es aceptable lo solicitado por el contratista, ya que, en efecto, antes de iniciar cualquier trabajo en los
Centros Educativos, la empresa tuvo que reparar los caminos, los cuales eran completamente
inaccesibles y de lo cual dependia el transporte del personal y materiales para la construccion de la
obra. Estas adecuaciones de accesos al proyecto eran actividades preliminares dentro del contrato, sin
embargo para temporada lluviosas estos caminos vuelven a dafiarse y el Contratista se le dificulta y
conlleva mas tiempo de las actividades programadas.

Segun el punto B

Con las visitas al proyecto se puede observar que La Comarca es una de las zonas con mayor
precipitacion a nivel nacional, lo cual ocasiona dafios en los caminos antes mencionado, y por ende
limita el paso de materiales y personal a los Centros Educativos afectando la construccion de la obra,
por lo que es aceptable esta justificacién del Contratista dentro de su solicitud.

Segln el punto C

En el periodo del 18 de abril de 2018 al 19 de mayo de 2018, se efectué una huelga por parte del
SUNTRACS a nivel nacional en la cual solicitaban un ajuste salarial. Sin embargo, se rechazan los 31
dias solicitados, ya que la masa laboral de la empresa Contratista no esta afiliada al sindicato en
cuestion.



Segln el punto D

Se aprueban 180 dias calendario solicitados por el Contratista, ya que el periodo de subsanaciones de
los planos fue bastante extenso, tanto por parte de la Empresa como en la revisién de los planos por
parte de MEDUCA, lo que provocé un atraso en el inicio de las construcciones nuevas, por la falta de

planos aprobados.

A continuacién, presentamos un cuadro que detalla las fechas de entrega de los planos, subsanaciones

y aprobacion final:

Anteproyecto fecha # de nota tiempo transcurrido
Sometido primera vez 21/12/17 2
Observaciones respuesta 27/12/17
Sometido segunda vez 05/01/2018 10
Observaciones respuesta 17/01/2018 75 dias calendario
Anteproyecto en Albanene 22/01/18 13
Anteproyecto 11x17" 26/01/18 14
Aprobados | 06/03/2018
EslA fecha # de nota tiempo transcurrido
GBPA Quebrada Cianca sometido 29/12/17 9
GBPA Cerro Corozo sometido 29/12/17 9
EslA Kuerima sometido por email 23/01/18
EsIA comentarios 16/02/18 157 dias calendario
GBPA Quebrada Cianca Aprobado 04/06/2018

* . GBPACerro Corozo Aprobado |

- 04/06/2018

EsiAAprobado

Arquitectura fecha # de nota tiempo transcurrido
Kuerima primera vez 05/03/2018 27
Observaciones respuesta 22/03/18
Kuerima segunda vez 05/04/2018 40
Observaciones respuesta 23/04/18
Kuerima Albanene 08/05/2018 54
Aprobado | - '22/05/18
Qﬁebrada Ciénca primera vez 7‘1'6/03/18 30
Observaciones respuesta 22/03/18
119 dias calendario
Quebrada Cianca segunda vez 06/04/2018 39
Observaciones respuesta 03/05/2018
Quebrada Cianca Albanene 18/05/18 59
©“ .- Aprobado 102/07/2018
Cer;ozcrér(ozo brimera vez - 2’2/03/18 34
Observaciones respuesta 27/04/18
Cerro Corozo segunda vez Albanene 11/05/2018 59
Aprobado | 92[97/2018 o
Estructura fecha # de nota tiempo transcurrido
Kuerima primera vez 05/03/2018 27 i93 dias calendario
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Observaciones respuesta 23/04/18
Kuerima segunda vez 08/05/2018 55
Observaciones respuesta 08/06/2018
Kuerima Albanene 22/06/2018 76
h Apmbgdd f26{07/2018
’ Québrada Ciaﬁca briméra véz' ' ’05/04/2018 42
Observaciones respuesta 15/05/18
Quebrada Cianca segunda vez 30/05/18 68
Observaciones respuesta 09/07/2018
Quebrada Cianca albanene 02/07/2018 76
Aprobado | 14/09/18
“Cerro Cérozo pr.imera véz 05/04/2018 42
Observaciones respuesta 15/05/18
Cerro Corozo segunda vez 30/05/18 68
Observaciones respuesta 09/07/2018
Cerro Corozo albanene |  02/07/2018 75
‘Aprobado| - 14/09/18
Electricidad - SCI fecha # de nota tiempo transcurrido
Kuerima primera vez 12/03/2018 27
Observaciones respuesta 06/04/2018
Kuerima segunda vez 25/04/18 53
Observaciones respuesta 29/05/18
Kuerima tercera vez 13/06/18 73
Observaciones respuesta 09/07/2018
Kuerima Albanene 13/07/18 84
Aprobado | 04/09/2018
kuerima a’lbanene B 14/11/18 ilO
Observaciones respuesta 23/11/2018
Kuerima albanene 07/12/2018 128
- Aprobado 02| '-"21/01/19
. i « - 315 dias calendario
Quebrada Cianca primera vez 16/03/18 33
Observaciones respuesta 06/04/2018
Quebrada Cianca segunda vez 25/04/18 53
Observaciones respuesta 29/05/18
Quebrada Cianca tercera vez 13/06/18 73
Observaciones respuesta 09/07/2018
Quebrada Cianca albanene 13/07/18 85
Aprobado |- 14/08/18
Queb’ryada Cianca albanene | 14/11/18 110 .
Observaciones respuesta 23/11/2018
Quebrada Cianca albanene 07/12/2018 128

.. .. Aprobado 02




Cerro Corozo primera vez 22/03/18 35
Observaciones respuesta 06/04/2018
Cerro Corozo segunda vez 25/04/18 53
Observaciones respuesta 29/05/18
Cerro Corozo tercera vez 13/06/18 73
Observaciones respuesta 09/07/2018
Cerro Corozo cuarta vez 12/07/2018 83
Observaciones respuesta 21/08/18
Cerro Corozo albanene 31/08/18 102
Observaciones respuesta 21/09/18
Cerro Corozo Albanene 14/11/18 109
Observaciones respuesta 23/11/2018
Cerro Corozo Albanene 07/12/2018 128
Aprobado { ’ 21/01/19
Plomeria fecha # de nota tiempo transcurrido
Kuerima primera vez 12/03/2018 27
Observaciones respuesta 10/04/2018
Kuerima segunda vez 25/04/18 53
Observaciones respuesta 24/05/18
Kuerima tercera vez 08/06/2018 70
Observaciones respuesta 06/08/2018
Kuerima Albanene 21/08/18 97
“Aprobado | 04/09/2018
’ quebrada Ciénca p;ir:nera véz 16/03/18 33
Observaciones respuesta 10/04/2018
Quebrada Cianca segunda vez 25/04/18 53
Observaciones respuesta 24/05/18
Quebrada Cianca tercera vez 08/06/2018 70
186 dias calendario
Observaciones respuesta 06/08/2018
Quebrada Cianca albanene 21/08/18 97
S Aprobado , ,‘0'4109/2018 1
Cerro Cordzo prlmera Vez 22/03/18 : 35
Observaciones respuesta 30/04/18
Cerro Corozo segunda vez 15/05/18 58
Observaciones respuesta 06/06/2018
Cerro Corozo tercera vez 22/06/18 75
Observaciones respuesta 16/07/18
Cerro Corozo cuarta vez 26/07/18 86
Observaciones respuesta 27/08/18
Cerro Corozo albanene 31/08/18 101
14/09/18 |




Aprobado |

Pluviales fecha # de nota tiempo transcurrido
Kuerima primera vez 12/03/2018 27
Observaciones respuesta 10/04/2018
Kuerima segunda vez 25/04/18 53
Observaciones respuesta 12/06/2018
Kuerima tercera vez 29/06/18 79
Observaciones respuesta 06/08/2018
Kuerima Albanene 21/08/2018 99
" Apobado|  20/09/8
kQuebrada Cianca pf’im;efé’ Vez ‘ 16/03/18 | 33
Observaciones respuesta 10/04/2018
Quebrada Cianca segunda vez 25/04/18 53
Observaciones respuesta 12/06/2018
192 dias calendario
Quebrada Cianca tercera vez 29/06/18 78
Observaciones respuesta 06/08/2018
Quebrada Cianca albanene 21/08/2018 98
»Aproﬁégio' = 20/09/18
Cerro Corozo primera ;/ez v 22/03/18 35
Observaciones respuesta 30/04/18
Cerro Corozo segunda vez 15/05/18 58
Observaciones respuesta 12/06/2018
Cerro Corozo tercera vez 29/06/18 77
Observaciones respuesta 06/08/2018
Cerro Corozo albanene 21/08/2018 100
- 20/09/18

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad Educativa,
Empresa Contratista y el Ministerio de Educacién), las evaluaciones y verificaciones de la nota
presentada por el Contratista y el Expediente Administrativo del Contrato en mencién, se considera
viable la solicitud, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucidn e Inspeccion

aprueban la Prérroga de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS CALENDARIOS.

Que mediante la Autorizacion de Prérroga No.1 del 16 de enero de 2020 visible a foja 3717, la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede trescientos sesenta y cinco (365) dias
calendario de prérroga al CONSORCIO HATO PILON, extendiéndose el periodo de ejecucion
de la obra del contrato No.0-24-2017;

Que el CONSORCIO HATO PILON aport6 Endosos No.A-1 a la Fianza de Cumplimiento No.
01-31-5650, el Endoso A-1 a la Fianza de Anticipo No.1-31-5651, los cuales cubren la
extension otorgada y vigente y el Endoso a la Péliza de Responsabilidad Civil No.01-45-26786,
todos emitidos por BANESCO SEGUROS S.A.

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad
a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesién de

prérroga, por tanto;



RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prérroga de trescientos sesenta y cinco (365) dias
calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.0-24-2017, suscrito entre EL
ESTADO y el CONSORCIO HATO PILON, para el “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: ESCUELA QUEBRADA CIANCA, ESCUELA KUERIMA Y ESCUELA CERRO
COROZO DEL CORREGIMIENTO DE HATO PILON, DEL DISTRITO DE MIRONO,
COMARCA NGABE BUGLE, ZONA # 21, REPUBLICA DE PANAMA.".

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
de 2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de
conformidad a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

/) JW

M JA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educacion

COPIA AUTENTICA
PANAMA

28 JuL 2029



