REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION

Resuelto 252 ® Panama, / ﬂg/,gép 70 2020

RESUELTO POR EL CUAL SE OTORGA EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-16-
2017 para el Proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: BAJO CALUBRE DEL
CORREGIMIENTO DE NANCE DE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; VALLE DE AGUA
ARRIBA DEL CORREGIMIENTO DE AGUA ARRIBA, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y VALLE
DE JUNQUITO DEL CORREGIMIENTO DE LA GLORIA, DISTRITO DE CHANGUINOLA,
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA REPUBLICA DE PANAMA”

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educacion suscribié el Contrato 0-16-2017 con la empresa A & A
ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para el Proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION
DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: BAJO CALUBRE
DEL CORREGIMIENTO DE NANCE DE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; VALLE DE
AGUA ARRIBA DEL CORREGIMIENTO DE AGUA ARRIBA, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y
VALLE DE JUNQUITO DEL CORREGIMIENTO DE LA GLORIA, DISTRITO DE
CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA REPUBLICA DE PANAMA.”

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS,
S.A., para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de seiscientos cincuentas (650)
dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es decir a
partir del 30 de agosto de 2017, debiendo culminar el dia 9 de junio de 2019.

Que mediante Adenda 1, Resuelto No.2168 del 13 de mayo de 2019, se le concedi6 una
prorroga por doscientos cincuenta dias calendario (250) al plazo de la entrega de la orden
de proceder;

Que mediante Nota No.146-MEDUCA-LV-027835 fechada el 3 de Enero de 2020, la
empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A,, solicité la extension de tiempo, solicit6 se le
extendiera la fecha de finalizacién del contrato en trescientos dias (300) dias, a fin de
completar el proceso, (Foja 3532-3543)

Que mediante nota de justificacion de la Direcciéon Nacional de Ingenieria y Arquitectura y
con viabilidad del Viceministro de Infraestructura por Adenda de extension de tiempo al
Contrato No0.0-16-2017 fechada el 27 del mes de enero de 2020 (Foja 3597- 3600)
indicando que la justificacion por extension de tiempo obedece a las siguientes razones:

Il. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:
Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar la peticion del Contratista,
lo que vemos viable la justificacion de Prérroga N°2 por lo siguiente:

e Con relacion a la solicitud de la Nota N° 146-MEDUCA-LV-027835 de fecha 03 de enero de 2020,
recibida el 10 de enero de 2020:

Segun el punto 1: E/ Contratista, detalla todo la trazabilidad que se ha mantenido con el tramite
de su primera Adenda de Extension de Tiempo, nos basamos en lo establecido en la ley 22 de
Contrataciones Publicas en el siguiente articulo:
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“Articulo 81: Cesion de prorroga, los retrasos que fueran producidos por causas no
imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos
fortuitos, dardn derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no
menor al retraso.

Sin_perjuicio de lo_ establecido, las prérrogas modificardn, proporcionalmente, los
términos establecidos y se documentardn como adiciones o adendas al contrato
originalmente suscrito.

También el contratista tendrd derecho a la extension del periodo de ejecucién, cuando
el perfeccionamiento del contrato se efectiue con posterioridad a los ciento veinte dias
calendario de concluido del procedimiento de seleccion del contratista.”

Segun el punto 2: E| tiempo climatoldgico de las dreas donde se encuentra el proyecto es de
fuertes lluvias en los meses de agosto y diciembre, a raiz de esto se complicaron en el avance de
los trabajos, impidiendo el ingreso del equipo y materiales, asi como la movilizacién del personal
a la obra. Debemos tener en cuenta que en la Provincia de Bocas del Toro, la temporada de lluvia
es nublada, la temporada seca es parcialmente nublada y es caliente al inicio y parcialmente a
mediado de afio, opresivo durante todo el afio. Durante el transcurso del afio, la temperatura
generalmente varia de 19 °C a 26 °C y rara vez baja a menos de 19 °C o sube a mds de 31 °C.
MEDUCA es anuente de la informacién suministrada por el contratista en informes fotogrdficos
de las dreas afectadas por mal clima y que de alguna manera se ve afectado el traslado de
materiales, mano de obra y equipos.

e Con relacién N° 149-MEDUCA-LV-027835 de fecha 27 de enero de 2020, recibida el 28 de enero
de 2020:

Se hace aclaracién que ésta nota fue recibida en fecha posterior a la firma del Informe de
Justificacion Técnica y Viabilidad con fecha aprobado el 27 de enero de 2020. Esta nota corrige la
informacion del tradmite de la Adenda #1 por Extensién de Tiempo.

Segun el punto 1: Mediante la N°101-MEDUCA-LV-027835 del 18 de septiembre de 2018 la
empresa solicita una extension de tiempo N°1.

La solicitud fue aprobada por la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) DIAS calendario,
mediante la Nota 123-MEDUCA-LV-027835 del 09 abril de 2019 la empresa contratista entregd
los endosos de fianzas solicitados por MEDUCA para la extension de tiempo N@1 solicitada para el
proyecto en referencia.

Que mediante el Resuelto N° 2168 con fecha del 13 de mayo de 2019, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autoriza una prérroga de Doscientos Cincuenta (250) dias calendarios al Contrato
N° 0-16-2017, suscrito con la empresa, A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para culminar los
trabajos de del proyecto denominado “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: BAJO CALUBRE, DEL CORREGIMIENTO DE
NANCE DE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; VALLE DE AGUA ARRIBA, DEL CORREGIMIENTO DE
AGUA ARRIBA, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y VALLE DE JUNQUITO, DEL CORREGIMIENTO DE LA
GLORIA, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE LA
PANAMA”. Suscribiéndose la adenda N° 1, con fecha del 13 de mayo de 2019, debidamente
refrendada el dia 10 de julio de 2019.

Adicional, cabe destacar que al cierre del mes de marzo del afio 2020, el proyecto tiene un avance fisico
considerado de 53.36%.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el
Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el Contratista y el
Expediente Administrativo del Contrato en mencién, se considera viable la solicitud, por lo que el
Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccién aprueban la Prérroga de
TRESCIENTOS (300) DIAS CALENDARIOS, adicionales al plazo de cumplimiento al Contrato en mencion,
extendiéndose el periodo hasta el 11 de diciembre de 2020.

»

Que mediante la Autorizacién de Prérroga No. 2 expedida el 21 de julio del 2020, la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura concede 300 dias calendario de prérroga a
la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A, extendiéndose el periodo de ejecucién de la
obra hasta el 11 de Diciembre de 2020;(Foja 3610).
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Que la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A. aport6 los endosos de fianza de
cumplimiento y p6liza correspondientes a la extensién de tiempo concedida;

Se aport6 Endoso No.3 a la Fianza de Cumplimiento No0.070-001-000016338-000000
emitido por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. con vigencia hasta el 11 de Diciembre
de 2020 (Foja 3584 tomo VIII).

Se aport6 Endoso a Poliza de responsabilidad civil No.040-001-000008229-000007 emitido
por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. con vigencia hasta el 11 de Diciembre de 2020,
(Foja 3582 tomo VIII).

Se aport6 Endoso No.2 de la Fianza de Anticipo No.070-001-000016344-000000 emitido
por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. con vigencia hasta el 11 de Diciembre de 2020,
(Foja 3583 tomo VIII)

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion
de prérroga, de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61.

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Autorizar prérroga de trescientos (300) dias calendario al Contrato O-
16-2017 suscrito con la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A. para finalizar los
trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO
RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: BAJO CALUBRE DEL CORREGIMIENTO DE NANCE
RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; VALLE AGUA ARRIBA, DEL CORREGIMIENTO DE
AGUA ARRIBA, DISTRITO DE ALMIRANTE: Y VALLE JUNQUITO DEL CORREGIMIENTO
DE LA GLORIA, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA
REPUBLICA DE PANAMA.”

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “Panama
Compra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.}

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio de 2006 y de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 22 de
septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MARUJA G. DE VILLALOBOS
inistra de Educacion
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