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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto &9 &/ Panaméa, ~</ s ‘/W) / Ol( 2020

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 5 AL CONTRATO 0-07-2017 POR EXTENSION DE
TIEMPO SUSCRITO CON LA EMPRESA JAPA DE PANAMA, S.A., EN EL ACTO PUBLICO
LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2016-0-07-0-08-LV-027811 PARA EL PROYECTO:
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE
UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO, UN PREESCOLAR, MARQUESINA DE
ENTRADA, CERCA PERIMETRAL, ESTACIONAMIENTOS, PABELLON NUEVO QUE
CONSTA DE AULA DE APOYO Y BIBLIOTECA, COBERTIZO, NUEVAS GRADERIAS
PARA CANCHA EXISTENTE, ESTABILIZACION DE TERRENO, CANALIZACION DE
AGUA, TANQUE DE RESERVA, CASETA DE BOMBEO Y REPARACIONES GENERALES
DE PABELLONES No. 1 Y No.2, CANCHA TECHADA. ESCUELA ALTOS DE CABUYA.”
UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE 24 DE DICIEMBRE, DISTRITO Y PROVINCIA DE
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato O-07-2017, con la empresa JAPA DE PANAMA, S.A., para
que realizara los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION
PARA EL PROYECTO DE UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO, UN PREESCOLAR,
MARQUESINA DE ENTRADA, CERCA PERIMETRAL, ESTACIONAMIENTOS,
PABELLON NUEVO QUE CONSTA DE AULA DE APOYO Y BIBLIOTECA, COBERTIZO,
NUEVAS GRADERIAS PARA CANCHA EXISTENTE, ESTABILIZACION DE TERRENO,
CANALIZACION DE AGUA, TANQUE DE RESERVA, CASETA DE BOMBEO Y
REPARACIONES GENERALES DE PABELLONES No. 1 Y No.2, CANCHA TECHADA.
ESCUELA ALTOS DE CABUYA.” UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE 24 DE
DICIEMBRE, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA ;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa JAPA DE PANAMA, S.A., para que
iniciara trabajos a partir del dia habil siguiente a la notificacién de la orden de proceder, EL
CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de trescientos ochenta dias (380)
calendario;

Que mediante Adenda 1, Resuelto No.4041 del 8 de agosto de 2018, se le concedi6 una prérroga por
ciento sesenta dias (160) al plazo de la entrega de la orden de proceder;

Que mediante Adenda 2, Resuelto No.5753-A del 8 de noviembre de 2018, se le concedid una
prérroga por doscientos veinticinco (225) dias al plazo de la entrega de la orden de proceder;

Que mediante Adenda 3, Resuelto No.4182 del 23 de agosto de 2019, se le concedié una prorroga
por ciento ochenta y ocho dias calendario (188) al plazo de la entrega de la orden de proceder;

Que mediante Adenda 4, Resuelto No. 7055 del 6 de diciembre de 2019, y su correccion a través del
resuelto 403 del 13 de febrero 2020, se autorizé aumento de costo al contrato No. 0-07-2017;

Que a través de la nota S/N con fecha del 6 de diciembre de 2019, la empresa JAPA DE PANAMA,
S.A., solicito se le concediera una extension de tiempo por ciento cincuenta dias (150) calendario.
(Fojas 7385 al 7386);

Que a través de la nota S/N con fecha del 23 de marzo de 2020, la empresa JAPA DE PANAMA,
S.A., solicito se le concediera una extension de tiempo por ciento veinte dias (120) calendario.
(Foja 7387);

Que en el Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura por Adenda de Extension de
Tiempo del Contrato No. O-07-2017 del 4 de mayo de 2020 (foja 7411 al 7413), se establecio, entre
otras cosas lo siguiente:

“

Il. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:
Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticién del Contratista,
lo que consideramos viable la justificacion de Prérroga, por lo siguiente:

e Dela NOTA N/REF. (S/N) de fecha 06 de diciembre de 2019:
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Segun el punto 1. Es aceptable lo solicitado por el contratista, ya que mediante la esta estructura de
concreto (muro de hormigén armado) es una mejora que se estd realizando al proyecto y que la misma
estard sometida a una carga lateral, se requiere su maxima capacidad de soporte, la cual se obtiene
en un periodo de 28 dias calendario después de realizado el vaciado de concreto. Esta carga lateral
estructural es producto del relleno y compactacion necesarios a realizar al suelo, para cimentar las
Jfundaciones de la construccion del Pabellén Nuevo (Pabellon No.3), el cual consiste de una biblioteca,
servicios sanitarios y un aula de apoyo, ademds de la futura construccion de un Comedor (no incluido
en este Contrato) y de un muro que bordea los estacionamientos y la confeccion de los
estacionamientos del Colegio.

Seguin el punto 2. Anterior a la construccion, el colegio contaba con un sistema de percolacion
existente que funciono por mas de 20 aiios, el cual saturé el suelo afectando la capacidad de soporte
del mismo durante todo este periodo. Esta zona debe ser condicionada para poder realizar el relleno
de la misma; sin embargo, es evidente que la zona es de saturacion de agua, lo que complica las
labores de trabajo en la zona antigua del tanque séptico. Los rendimientos en una zona seca para
iniciar trabajos de construccion distan de los rendimientos de una zona himeda continua, por lo cual
es entendible que en condiciones no normules de trabajo, los rendimientos de equipos y personal
(mano de obra) se reducen aumentando los iiempos de terminacion.

Seguin el punto 3. Cabe aclarar y en inspeccion realizadas al sitio, que el muro es construido en una
zona proxima a una escorrentia de agua (quebrada), la cual al generarse volimenes de lluvia, la
misma aumenta su capacidad de agua limitando el avance de los trabajos a realizar (paralizando en
ocasiones) por lo cual la empresa debe volver a realizar la limpieza de la zona y hacer los arreglos
de afectaciones de dicha escorrentia la cual arrastra en ocasiones basura, esto debe ser tomado en
cuenta por el hecho de que se trata de fundaciones las cuales el material de cimiento no puede
contaminarse por aguas ni basura que arroja la quebrada durante el periodo de lluvia y crecidas.

Basado en lo anterior, después de visita a campo y analizar la nota antes descrita se considera viable la
solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccion
aprueban los CIENTO CINCUENTA (150) DIAS calendario de Prérroga.

e Dela NOTA N/REF. (341) de fecha 23 de marzo de 2020:

Segun el punto 1. Es aceptable lo solicitado por el contratista, ya que mediante el Decreto Ejecutivo
No.506, de 24 de marzo de 2020, se ordena la suspension temporal de la actividad de la industria de
la Construccién y esto impide poder continuar con los trabajos en campo que se tenian previsto para
la finalizacion de la obra. A la fecha de hoy, no se tiene respuesta de cuando se van a retomar las
labores, por lo que puede tomar un par de meses mds la paralizacion de la obra.

Segun el punto 2. Es aceptable ya que la Organizacion Mundial de la Salud; mdxima autoridad
destinada para tal fin, no ha indicado a nuestro pais la fecha de levantamiento del “Estado de
Emergencia Sanitario”; por lo cual, no se tiene fecha de inicio de labores en la Industria de la
Construccion.

Basado en lo anterior, después de visita a campo para certificar la suspension de las actividades constructivas
y analizar la nota antes descrita se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra
y el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccion aprueban los CIENTO VEINTE (120) DIAS calendario
de Prorroga.

Si se suman los dos tiempos se obtiene el siguiente tiempo total:
1

Tiempo por confeccion del nuevo muro de Contencion de Hormigon. 150
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Tiempo por la suspension de la actividad de la Construccion debido a la
Pandemia del Coronavirus-19 120

TIEMPO TOTAL 270

Basado en lo anterior, después de visita a campo para certificar la suspension de las actividades constructivas
y analizar la nota antes descrita se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de o@ra
y el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccion aprueban los DOSCIENTOS SETENTA (270) DIAS

calendario de Prérroga.

Una vez observadas y analizadas las dos notas, el Inspector de obray el Jefe de,I Departamento de Ejecucién
e Inspeccion aprueban la suma total de los DOSCIENTQS SETENTA (270) DIAS calendario de Prérroga.

”

Que mediante la Autorizacion de Prérroga No. 4 expedida el 4 de mayo del 2020, la Direccién
Nacional de Ingenieria y Arquitectura concede 270 dias calendario de prérroga a la empresa JAPA
DE PANAMA, S.A., extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el 7 de noviembre de
2020;(Foja 7410).

Que la empresa JAPA DE PANAMA, S.A., aport6 los endosos de fianza de cumplimiento y péliza
correspondientes a la extension de tiempo concedida;

Se aport6 endoso No.05 a la Fianza de Cumplimiento No.85B71218 emitido por ASSA COMPANIA
DE SEGURGOS, con vigencia hasta el 7 de noviembre de 2020 (Foja 7420 tomo XVI).

Se aport6 endoso a Péliza de Responsabilidad Civil No.07B60889 emitido por ASSA COMPANIA
DE SEGUROS, con vigencia hasta el 7 de noviembre de 2020, (Foja 7419 tomo XVI).

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesién de
prorroga, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de doscientos setenta (270) dias calendario al Contrato
0-07-2017 suscrito con la empresa JAPA DE PANAMA, S.A., para finalizar los trabajos de
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE
UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO, UN PREESCOLAR, MARQUESINA DE
ENTRADA, CERCA PERIMETRAL, ESTACIONAMIENTOS, PABELLON NUEVO QUE
CONSTA DE AULA DE APOYO Y BIBLIOTECA, COBERTIZO, NUEVAS GRADERIAS
PARA CANCHA EXISTENTE, ESTABILIZACION DE TERRENO, CANALIZACION DE
AGUA, TANQUE DE RESERVA, CASETA DE BOMBEO Y REPARACIONES GENERALES
DE PABELLONES No. 1Y No.2, CANCHA TECHADA. ESCUELA ALTOS DE CABUYA.”
UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE 24 DE DICIEMBRE, DISTRITO Y PROVINCIA DE
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA.”

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “Panama
Compra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacién.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio

de 2006 y de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 22 de septiembre de
2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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